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sekä rakennesuunnitteluprosessiin, jotta lukija pystyy havaitsemaan yhteyden 
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This thesis discusses quality management and assurance on structural design 
projects. This thesis was produced to FCG Design and Engineering Ltd to sup-
port the update and development work of the company’s quality management 
system. 
 
The objective of this thesis is to be source data and aid to update and develop a 
client company’s structural engineering industry, and strive to produce stand-
ardized approach for designing and quality management of designs in internal 
inspection before the designs or data are set for releasing. 
 
The aim is to present a workable and standard approach to support the struc-
tural design process. The purpose of the produced material is to serve and be a 
tool for structural engineers, project managers and inspectors in design projects. 
 
The appendices of this thesis are meant to be a practical tool for quality assur-
ance and internal audit throughout the entire structural design process. 
 
The beginning of the work focuses on the construction and designing in Finland. 
The literature clarifies how building and design are controlled in Finland and 
what is the situation of the reformation of binding acts at the moment in Finland.  
In addition, the thesis focuses on the definition of quality and to the structure of 
the design process, so that the reader is able to detect the connection between 
the quality assurance measures and the definition of quality and design phases. 
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1 JOHDANTO 
 
Rakennesuunnittelu, kuten koko rakennusala on ja on ollut jo jonkin aikaa mur-
rosvaiheessa tietomallinnuksen, eurokoodien, alati kiristyvien energiamääräyk-
sien ja tietenkin nykyisen taloustilanteen takia. Myös alalla työskentelevän van-
hemman sukupolven suurten ikäluokkien eläköityminen tuo oman mausteensa 
rakennusalan nykytilanteeseen. Tietotomallinnuksen tulo osaksi rakentamista 
vaatii rakentamisprosessien toimintamallien ja asenteiden muutoksia. Eurokoo-
dit, eli uudet euroalueen yhteiset suunnittelunormit aiheuttavat muutoksia raken-
teiden suunnitteluun. Uudet suunnittelunormit vaativat vanhemman suunnitteli-
jasukupolven kouluttautumista. Energiamääräyksien muutokset vaativat myös 
lisäkoulutusta ja uusien rakennevaihtoehtojen määrä kasvaa entisestään. Talo-
ustilanne on aina asettanut rakennusalalle omat haasteensa ja nykyhetki ei ole 
poikkeus. Kilpailu suunnitteluprojekteista ja työpaikoista on kovaa ja se korostaa 
omalta osaltaan murrosvaiheen ongelmia. 
 
Rakennusalan nykytilanteessa, säännöksien, ohjeiden, normien ja ikärakenteen 
muuttuessa on tarvetta suunnittelun uusille toimintamalleille, laatujärjestelmien 
päivityksille, suunnitteluprosessien laadunhallinnalle ja uusille käytännön työka-
luille, joilla muutostulvaa voidaan hallita. 
 
Uudet suunnittelun vaativuusluokat kasvattavat vaativien suunnittelukohteiden 
määrää ja tämän seurauksena suunnittelijoilta vaaditaan selkeästi enemmän 
kokemusta saadakseen suunnitella itsenäisesti vaativia suunnittelukohteita. 
 
Suomen ikärakenne ajaa väistämättä tilanteeseen, jossa kokeneet suunnittelijat 
vähenevät, tietotaito häviää, yritysten vanhemmat suunnittelijat eivät ole enää 
ohjeistamassa nuorempia suunnittelijoita. Suunnittelijoiden ikärakenteen muut-
tuessa ja vanhemman suunnittelijasukupolven jäädessä eläkkeelle samanaikai-
sesti, kun rakennusalan koulutuksesta ei valmistu riittävästi nuoria opiskelijoita, 
syntyy rakennusalan työmarkkinoille työvoimapula. 
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Työvoimapulan takia suunnitteluprojekteissa on käytettävä enenevissä määrin 
nuorempaa työvoimaa. Kokemattoman työvoiman käyttö kasvattaa sisäisen 
laadunhallinnan ja –varmistuksen tarvetta. 
 
Eurokoodeihin siirtyminen, uudet suunnittelun vaativuusluokat ja tietomallinnuk-
sen mukaan tulo ovat muuttaneet rakennesuunnittelua ja suunnitteluprosessia. 
Laskentapohjissa ja ohjelmistoissa muutoksiin ollaan jo reagoitu, mutta myös 
laadunhallinta ja –varmistus tarvitsee päivittämistä ja uusia toimintamalleja. 
 
Työn toimeksiantajayrityksessä on menossa laatujärjestelmän päivitys- ja kehi-
tystyö ja työn tarkoituksena on olla osa tätä prosessia. Laatujärjestelmien avulla 
tuotetaan teoriassa laadukas lopputulos, mutta monesti laatujärjestelmät ovat 
teoreettisia ja niistä puuttuu käytännönläheisyys. ”Toivottavasti tämä työ auttaa 
toteuttamaan laatujärjestelmän ohjeita ja määritelmiä myös käytännössä”  
 
Miksi, miten ja kuinka? Näihin kysymyksiin voisi kiteyttää työn sisällön. Työssä 
ohjenuoraksi on otettu nuo kysymykset ja niihin on pyritty myös vastaamaan. 
Miksi suunnitellaan ja miksi tarvitaan laadunvarmistusta? Miten ja minkä peri-
aatteiden mukaan suunnittelu ja laadunvarmistus tehdään eli mitä asioita laa-
dukkaan suunnittelun toteutuksen onnistumisen varmistamiseksi tulee ottaa 
huomioon? Kuinka tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet toteutetaan? 
 
Tämän työn jokaisesta pääotsikosta olisi voinut tehdä oman opinnäytetyön, 
koska tämän työn aihepiiri on niin laaja. Työn sisällössä on pyritty pidättäyty-
mään ns. päälinjoissa ja kertomaan mitä pitää ottaa huomioon ja mistä tieto löy-
tyy tai pohjustamaan muun sisällön tarvetta ja tärkeyttä. 
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2 KÄYTETTÄVÄ TERMISTÖ JA KÄSITTEISTÖ 
 
Tässä dokumentissa tullaan käyttämään seuraavia termejä ja käsitteitä: 
 
FCG: Finnish Consulting Group Oy 
STE: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
RakMk: Suomen rakentamismääräyskokoelma 
SKOL: Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL Ry 
VNn:  Valtioneuvoston asetus 
RT-kortisto: Rakennusteollisuuden julkaisema ohjekortisto. 
SFS:  Suomen standardisoimisliitto SFS ry. 
RIL:  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 
BNK:  Betonirakenneyhdistyksen julkaisema betoninormikortti. 
RALA:  Rakentamisen Laatu RALA ry 
FISE:  Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy 
MRL:  Maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRA:  Maankäyttö- ja rakennusasetus 
EN:  Eurooppalainen standardi 
ISO:  Kansainvälinen standardisoimisjärjestö 
Standardi:  Toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu 
FISE: Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy 
 
 
- 10 - 
3 TYÖN TAVOITTEET 
 
Työn tavoitteena on olla lähtötietona ja apuvälineenä työn toimeksiantajayrityk-
sen rakennustekniikka –toimialan laatujärjestelmän päivityksessä ja kehitykses-
sä. Tavoitteena on myös tuottaa toimintamalli suunnittelun ja suunnitelmien laa-
dunvarmistukseen sisäisessä tarkastuksessa, ennen aineiston luovuttamista 
eteenpäin. 
 
Laadunvarmistuksen apuvälineeksi tuotetaan lähtötietolomake sisäistä tarkas-
tusta varten. Lähtötietolomaketta voidaan käyttää suunnittelun alkuvaiheen laa-
dunvarmistuksessa ja suunnitteludokumenttien laadinnassa, kuten rakennelas-
kelmaselostuksessa tai sen liitteenä. 
 
Pyrkimyksenä on esittää toimiva ja vakioitava toimintamalli rakennesuunnittelu-
prosessin tueksi. Tuotetun aineiston tarkoitus on toimia rakennesuunnittelijoiden, 
projektipäälliköiden ja suunnitelmien tarkastajien apuvälineenä suunnittelupro-
jektissa. 
 
Tavoitteena on, että uransa alkuvaiheessa olevat suunnittelijat, sekä ko-
keneemmat suunnittelijat ja projektipäälliköt voivat käyttää työssä syntyviä lo-
makkeita suunnitteluprosessin eri vaiheiden ja teknisen onnistumisen tukemi-
seen, suunnittelun laadun ylläpitämiseen ja projektitoimintaan yleensä. Työssä 
on myös pyritty esittämään rakentamista ja suunnittelua ohjaavien määräyksien 
ja ohjeiden velvoittavuus, sekä niiden viimeaikaisimmat muutokset, jotta kukin 
voi opiskella tai palauttaa mieleensä, kuinka rakentamisen ohjausta toteutetaan 
Suomessa. 
 
Työn alussa perehdytään rakentamiseen ja suunnitteluun Suomessa, kuinka ja 
miten rakentamista ja suunnittelua ohjataan ja mikä on velvoittavien säädöksien 
tilanne tällä hetkellä. Lisäksi perehdytään laatuun määritelmänä ja rakenne-
suunnitteluprosessiin. 
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4 TYÖN RAJAUS 
 
Työn liitteeksi tuotettava sisäisen laadunvarmistuksen lomakkeet tehdään aja-
tellen uusia suunnittelun vaativuusluokkien mukaista jakoa. Lomakkeen pääpai-
no on vaativissa suunnittelukohteissa, joita uusien määräyksien mukaan on val-
taosa suunnittelukohteista. Tarkastuslomake toimiin myös helpoissa ja normaa-
leissa suunnittelukohteissa, mutta poikkeuksellisen vaativien suunnittelukohtei-
den yhteydessä käyttö on rajoitettu. Poikkeuksellisen vaativissa kohteissa lo-
makkeen käyttö rajoittuu lähtötietojen määrittämiseen, sillä automaattiset laa-
dunvarmistus- ja tarkastustoimenpiteitä ei sisällytetä lomakkeeseen. 
 
Työ rajataan kantaviin ja jäykistäviin rakenteisiin, sekä betonirakenteisiin mate-
riaaliriippuvaisella tasolla. Rajaus tehdään myös uudisrakennuskohteisiin, joten 
korjausrakentamista ei työssä käsitellä. Asiasisällön pääpaino on talonraken-
nuskohteissa ja niiden kantavilla rakenteilla. Työhön sisällytetään kuitenkin ra-
kennusfysiikan ja pohjarakentamisen suunnittelun vaativuusluokkien ja oleelli-
simpien asioiden määrittely. Rakennusfysiikan ja pohjarakentamisen suunnitte-
lun lähtötietojen määrittely on tehtävä osana suunnittelun laadunvarmistusta, 
jotta työtä voidaan käyttää kokonaisvaltaisesti apuna betonirakenteisena toteu-
tettavassa rakennesuunnitteluprojektissa. 
 
Rakennusfysiikan ja pohjarakennuksen osuus painottuu lähtötietojen oikeelli-
suuden varmistamiseen suunnittelun lähtötietolomakkeen avulla. Näiden tieto-
jen sisällyttäminen lomakkeeseen tukee omalta osaltaan laadunvarmistusta, 
vaikka erityisiä tarkastus- tai laadunvarmistustoimenpiteitä ei näiden osalta teh-
däkään. 
 
Jännebetonirakenteita, puu-, teräs-, tiili-, harkko- ja liittorakenteita tai muita 
mainitsemattomia runkorakennevaihtoehtoja ei käsitellä. 
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5 RAKENTAMINEN SUOMESSA 
 
Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 
2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti. Lais-
sa on viiden vuoden siirtymäaika asetusten uusimiselle. Aiempia Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puit-
teissa soveltaa kunnes uudet säännökset on annettu. [1.] 
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn sel-
keys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhtey-
dessä sääntelyä myös vähennetään. [1.] 
Asetukset kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, jonne myös yhte-
näisen soveltamisen tueksi annetut ministeriön ohjeet sekä suositusluonteiset 
ohjeet kootaan. [1.] 
Paloturvallisuutta, kosteusturvallisuutta, taloteknisiä järjestelmiä, rakennuksen 
ääniolosuhteita ja meluntorjuntaa sekä esteettömyyttä koskevien säännösten 
valmistelu on käynnissä. Lisäksi on käynnissä rakennusten energiatehokkuutta 
koskeva lainsäädäntökokonaisuus. Myös eräitä keskeisiä rakennustuotteita 
koskevia asetuksia valmistellaan. [1.] 
 
Leskelän mukaan suunnittelua säätelevät erilaiset säännökset voidaan jakaa 
hierarkkisesti seitsemään eri luokkaan: [2 p. 20-21] 
 
1. Määräykset, joita on ehdottomasti noudatettava. 
2. Viranomaisohjeet, joiden mukaan suunniteltuna rakenne on viranomai-
sen hyväksyttävä. 
3. Standardit (tuote-, testaus-, suunnittelu- ja työnsuoritusstandardit), jotka 
ovat sitovia siltä osin kuin rakentamismääräykset tai suunnitteluasiakirjat 
edellyttävät. 
4. Yhdistysten suositukset: näihin lukeutuvat mm. by50, by61, RIL-normit, 
jne., jotka voivat sisältää rakentamismääräyskokoelmaan tai eurokoodei-
hin kuuluvien ohjeiden lisäksi Suomessa yleisesti noudatettuja käytäntöjä 
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ja mitoitustietoa, ts. yleensä paljon tärkeitä asioita, joita kaikkia ei voida 
sisällyttää rakentamismääräyskokoelmaan. 
5. Oppikirjat. 
6. Tutkimusjulkaisut. 
7. Tuotevalmistajien omat esitteet, käyttöselosteet jne. 
 
5.1 Rakentamisen ohjaus 
 
Viranomaiset valvovat ja ohjaavat rakentamista Suomessa. Rakentamisen ylei-
nen ohjaus perustuu lain ja asetuksen tasoisiin säännöksiin. [3.] 
 
Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että rakenta-
minen täyttää olennaiset tekniset vaatimukset ja että: [3.] 
 
• rakentamisen laatu on korkeatasoista 
• rakentaminen on turvallista, terveellistä ja esteettisesti korkeatasoista 
• rakennus soveltuu käyttäjien tarpeisiin koko sen elinkaaren ajan 
• rakennus sopii rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
• suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat vastuu ja hyvä ammattitaito 
• rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennuksen ominaisuudet ja eri-
tyispiirteet otetaan huomioon 
• rakentaminen edistää kestävää kehitystä. 
 
Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat: [3.] 
 
• rakenteiden lujuutta ja vakautta 
• paloturvallisuutta 
• terveellisyyttä 
• käyttöturvallisuutta 
• esteettömyyttä 
• meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä 
• energiatehokkuutta. 
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Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että se täyttää olennaiset tek-
niset vaatimukset. Hyvä suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa raken-
nushankkeessa. Rakennuksen suunnittelu on usean suunnittelijan yhteistyötä. 
Tärkeimmät näistä ovat rakennus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija. Raken-
nuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaa pääsuunnittelija, 
joka myös koordinoi suunnittelijoiden toimintaa. Suunnittelijoilta edellytetään 
suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta. [3.] 
 
Ympäristöministeriö vastaa rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta 
Suomessa. Se valmistelee ja kehittää rakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja 
muita säädöksiä sekä pitää yllä rakentamismääräyskokoelmaa. [3.] 
 
Kunta vastaa rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Rakennus-
valvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu 
toimielin (ei kuitenkaan kunnanhallitus). Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa 
varten kunnassa pitää olla rakennustarkastaja. Rakennustarkastajalta vaaditta-
vasta kelpoisuudesta säädetään asetuksella. [3.] 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanva-
raisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Lupaa tai 
muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä on oltava kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja. [3.] 
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Kuva 1. Rakentamisen ohjauksen kaavio Suomessa. 
 
Kuvassa 1 on esitetty pelkistetty kaavio suunnittelua ja rakentamista ohjaavien 
säännöksien ja ohjeiden sidonnaisuudesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki on vel-
voittava ja sen nojalla voidaan säätää asetuksia, jotka ovat myös velvoittavia. 
Ohjeita on monen tasoisia, mutta viranomaistason ohjeet ovat yleensä rinnas-
tettavissa velvoittaviin asiakirjoihin tai MRL:ssa tai MRA:ssa voidaan viitata suo-
raan ohjeeseen. 
 
5.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
 
Maankäyttö – ja rakennuslaki on ylimmällä tasolla rakentamista ohjaavista 
säännöksistä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edel-
lytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja 
viranomaisvalvonta. [4.] 
 
MRL
MRA
Ohjeet
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Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoit-
teena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosi-
aalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon. Maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteena on: [4.] 
 
• järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset 
hyvälle elinympäristölle 
• edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä 
• turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa 
• turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen mo-
nipuolisuus ja avoin tiedottaminen. 
 
Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun tavoitteet (5 §) ja 
rakentamisen ohjauksen tavoitteet (12 §).  Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -
asetus sisältävät säännöksiä muun muassa: [4.] 
 
• kaavoituksesta 
• kuntien rakennusjärjestyksestä 
• ranta-alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta 
• tonttijaosta 
• yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta 
• rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista 
• rakentamisen luvista ja muusta rakentamisen valvonnasta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta seurataan ja arvioidaan, jotta se vas-
taisi muuttuvan toimintaympäristön tarpeita [4]. 
 
5.1.2 Ministeriöiden asetukset ja ohjeet 
 
Asetukset tai niihin rinnastettavat, asetuksia täydentävät ministeriöiden ohjeet 
ovat velvoittavia ja ohjaavat näin suoraan rakentamista. Ministeriöiden asetuk-
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silla ja ohjeilla tarkennetaan Maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä ja ne on 
koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. 
 
Asetuksia tai niihin rinnastettavia asiakirjoja ovat: 
• Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 
• Valtioneuvoston asetukset 
• Ympäristöministeriön asetukset 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma 
• Eurokoodit 
• SFS-standardien kansalliset liitteet, jotka on annettu ympäristöministeri-
ön asetuksina 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edel-
lytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja 
viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on 
koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. [5.] 
Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut raken-
tamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Ministeriön antamat ohjeet sen 
sijaan eivät ole velvoittavia. [5.] 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden 
rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä 
on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen 
tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei mää-
räyksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin). Rakentamista koskevien määrä-
ysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi siten kuin se rakennuksen ominai-
suudet ja erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemassa olevia ra-
kentamiskokoelman määräyksiä sovelletaan viiden vuoden siirtymäaikana kuten 
tähänkin asti. Sitä mukaa, kun rakentamismääräyskokoelman osia uudistetaan, 
kustakin uudesta asetuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se uuden rakennuk-
sen rakentamista vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä. [5.] 
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Rakennustuotteen kelpoisuus rakentamisessa käytettäväksi osoitetaan CE -
merkinnällä, mikäli rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin sovel-
tamisalaan tai sillä on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Jos rakennus-
tuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti 
CE-merkinnällä, valmistaja voi halutessaan osoittaa kelpoisuuden vapaaehtoi-
sella tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunval-
vonnalla. [5.] 
 
Eurokoodit 
 
Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja, jotka on tehty 
harmonisoimaan ja yhtenäistämään suunnittelua Euroopan maissa ja avaa-
maan suunnittelun maakohtaisia rajoja.  
 
Eurokoodit ovat asetuksiin rinnastettavia asiakirjoja ja ovat näin ollen velvoitta-
via. Ympäristöministeriön asetus (477/2014) kantavista rakenteista, 3 § viittaa 
suoraan eurokoodeihin. Rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koske-
vat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja to-
teutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien ympäristöministeriön asetuksina 
annettujen kansallisten valintojen mukaan [6]. 
 
Eurokoodiyhteensopivat säädökset tulivat voimaan 1.9.2014. Tämän jälkeen 
suunnittelussa käytetään eurokoodeja yhdessä ympäristöministeriön vahvista-
mien kansallisten liitteiden kanssa. [10.] 
 
5.1.4 Rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioiden ohjeistukset 
 
Rakennus- ja kiinteistöalan organisaatiot julkaisevat omia ohjeitaan ja suosituk-
siaan, jotka sisältävät paljon sellaista tietoa, mitä ei velvoittavissa säännöksissä 
esitetä. Julkaisut perustuvat pääasiassa velvoittaviin asiakirjoihin, kuten euro-
koodeihin ja rakentamismääräyskokoelmaan, mutta niissä on paljon tietoa mm. 
Suomessa yleisesti noudatettuja käytäntöjä, yksinkertaistettuja suunnittelumal-
leja, mitoitustietoa ja –taulukoita, joita ei voida velvoittaviin säännöksiin sisällyt-
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tää. Rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioiden julkaisemat ohjeistuksen ovat-
kin suunnittelijan pääasiallinen apuväline suunnittelussa, sillä niissä esitetty 
suunnittelun ohjeistus on usein selkeämmin hahmotettavissa ja nopeammin 
löydettävissä, kuin esim. eurokoodeista. 
 
Rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita ovat esimerkiksi: 
 
• Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 
• Rakennustieto 
• Suomen Betoniyhdistys ry 
• Teräsrakenneyhdistys 
• Suunnittelu ja konsulttiyritykset SKOL ry 
• Betoniteollisuus Ry 
• Rakennusteollisuus RT ry 
• Rakentamisen Laatu RALA ry 
• RAKLI ry 
 
Yhdistysten suositukset tai yhdistystason ohjeet ovat myös viranomaisohjeita 
täydentäviä, mutta niillä ei ole viranomaisohjeiden mukaista statusta. [2.] 
 
5.1.5 Oppilaitokset, tutkielmat, julkaisut, tuotevalmistajien ohjeet yms. 
 
Oppikirjat ja käsikirjat sisältävät mm. teoriatietoa ja selityksiä viranomaisohjeille. 
Lisäksi niissä voidaan esittää soveltuvia otteita eri maiden suunnitteluohjeista, 
esimerkiksi sellaisia tapauksia varten, joita ei sisälly rakentamismääräysko-
koelmaan. [2.] 
 
Osa oppikirjoista, tutkielmat ja muuta alan julkaisut voivat olla hyviä tiedonläh-
teitä ja suunnittelun apuvälineitä, mutta niitä käytettäessä on oltava terveellä 
tavalla kriittinen. Tällaisia aineistoja käytettäessä on oltava tarkka sen sisällöstä, 
sillä aineistossa voi olla vanhentunutta tietoa, se voi perustua kirjoittajan omaan 
näkemykseen tai toisen maan suunnitteluperusteisiin. Eurokoodin ja CE-
merkinnän tuleminen velvoittavaksi on parantanut tilannetta, oppikirjoja uusitaan, 
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tuotteiden soveltuvuuden toteaminen on helpompaa ja suunnitteluohjeet ovat 
yhtenäisempiä ja suunnittelunormien sekakäyttöä ei enää ole.  
 
5.2 Rakentamisen nykytilanne 
 
Maankäyttö- ja rakentamislakiin ja –asetukseen on tehty luonnollisesti vuosien 
saatossa useita muutoksia ja muutokset jatkuvat edelleen. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen tehdyt tärkeimmät muutokset: [4.] 
• kaavojen toteuttamiskustannusten vastuunjakoa koskeva uudistus 
(222/2003), joka tuli voimaan 1.7.2003 
• lain toimivuuden ensimmäisen arvioinnin pohjalta tehdyt tarkistukset 
(476/2004), jotka tulivat voimaan 1.9.2004 
• tonttitarjonnan edellytysten parantamista koskevat muutokset 
(1441/2006), jotka tulivat voimaan 1.3.2007. 
 
Rakentamista koskevien asetuksien uudistaminen on käynnissä ja uudistuksen 
on tarkoitus olla viranomaisten mukaan valmis vuoteen 2018 mennessä. 
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn sel-
keys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhtey-
dessä sääntelyä myös vähennetään. [9.] 
Asetukset kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, jonne myös yhte-
näisen soveltamisen tueksi annetut ministeriön ohjeet sekä suositusluonteiset 
ohjeet kootaan. [9.] 
Paloturvallisuutta, kosteusturvallisuutta, taloteknisiä järjestelmiä, rakennuksen 
ääniolosuhteita ja meluntorjuntaa sekä esteettömyyttä koskevien säännösten 
valmistelu on käynnissä. Lisäksi on käynnissä rakennusten energiatehokkuutta 
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koskeva lainsäädäntökokonaisuus. Myös eräitä keskeisiä rakennustuotteita 
koskevia asetuksia valmistellaan. [9.] 
 
Rakenteiden ja rakennusten suunnittelua, suunnittelijoiden kelpoisuutta, sekä 
rakentamista koskevia suunnitelmia ja selvityksiä koskevia asetuksia ja ohjeita 
on myös uusittu. 
 
Suunnittelua koskevat viimeaikaiset ja oleellisimmat uudistukset: 
• Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista (477/2014) 14.6.2014 
• Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista (465/2014) 17.6.2014 
• Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-
luokkien määräytymisestä (214/215) 12.3.2015 
• Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja 
selvityksistä (216/2015) 12.3.2015 
• Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamises-
ta (215/2015) 12.3.2015 
• Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta 
(YM2/601/2015) 12.3.2015. 
• Ympäristöministeriön asetus Eurocode -standardien soveltamisesta ta-
lonrakentamisessa 15.10.2007 ja sen jälkeen asetukseen annetuista 
muutoksista. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman yleinen A-osa  ja rakenteiden lujuutta 
koskeva B-osa on kumottu lähes kokonaisuudessaan. A- ja B-osat kumottiin 
samanaikaisesti kuin edellisessä listassa esitetyt asetukset tulivat voimaan.  
Rakentamismääräyskokoelman uudistaminen on vielä kesken, mutta ympäris-
töministeriö on toimittanut asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnois-
ta, sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakaut-
ta koskevista osista komissiolle. Asetusluonnoksia on kaikkiaan yksitoista käsit-
täen rakenteiden suunnitteluperusteet, rakenteiden kuormat, sekä geoteknisen 
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suunnittelun [10]. Lisäksi rakentamismääräyskokoelman C- ja D-osaa ollaan 
uudistamassa. 
 
Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista (477/2014) 
 
Asetusta sovelletaan rakennusten kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnit-
teluun ja toteutukseen, rakenteiden korjaus- ja muutostyöhön sekä rakenteiden 
rakenteellisten vahvistusten suunnitteluun ja toteutukseen. Tätä asetusta sovel-
letaan myös rakennelmien ja käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien raken-
teiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden korjaus- ja muutos-työhön, kun 
niiden mahdollisesta vauriosta voi aiheutua vaaraa henkilöturvallisuudelle. [11.] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja 
selvityksistä  
 
Asetus korvaisi nykyisin rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista annetun 
ympäristöministeriön asetuksen (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa 
A2, 2002) viidennessä luvussa olevat lupa-asiakirjoja ja muita suunnitelmia ja 
selvityksiä koskevat säännökset. Lisäksi asetus korvaisi rakentamisen valvon-
nasta ja teknisestä tarkastuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A1, 2006) perustamis- ja pohja-
olosuhdeselvitystä ja rakennuttajavalvontaa koskevia säännöksiä. Uusi asetus 
perustuisi sisällöllisesti suurelta osin edellä mainittuihin asetuksiin. Lisäksi ase-
tuksessa olisi neljä uutta pykälää. Asetuksessa käytettyä käsitteistöä tarkistet-
taisiin vastaamaan Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) terminologiaa. [12.] 
  
Tarkoituksena on selkeyttää rakentamista koskevien suunnitelmien ja selvitys-
ten sisällölle asetettuja vaatimuksia ja luoda tätä kautta edellytykset viranomais-
toiminnan yhtenäistymiselle ja toiminnan ennakoitavuudelle. Lisäksi asetuksella 
täsmennetään korjaus- ja muutostöitä sekä kosteusvaurioiden korjausta koske-
vien suunnitelmien sisällölle asetettuja vaatimuksia. [12.] 
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Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-
luokkien määräytymisestä (214/215) 
Sääntelyn keskeisenä tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää suunnittelutehtä-
vien vaativuuden määräytymistä osana rakentamisen laatujärjestelmää. Vaati-
vuusluokkien välisiä eroja on täsmennetty, jotta sääntelyn soveltaminen olisi 
nykyistä ennakoitavampaa ja yhtenäisempää ja jotta entistä paremmin voitaisiin 
myös määritellä, minkälaista asiantuntemusta kussakin suunnittelutehtävässä 
vaaditaan. [13] 
 
Lakien, asetuksien ja ohjeiden päivittäminen on tullut tarpeeseen, sillä monet 
nyt lain tasolle siirretyistä säädöksistä olivat ennen ohjeen tasolla. Lisäksi vii-
meisimpien vuosien suunnittelua ohjaavien asiakirjojen yhteis- ja pahimmillaan 
sekakäytön takia uudet asetukset selkeyttävät rakentamista ja suunnittelua.  
 
6 LAATU 
 
Laatuun sitoutuminen lähtee yrityksen johdosta, mutta jokaisen yksilön on si-
touduttava laadun tavoitteluun, jotta tuote olisi myös laadukas. Yrityksillä on 
omat laatujärjestelmänsä, jotka laatusertifikaatin myöntäjät arvioivat ja auditoi-
vat. 
 
Toimiakseen vaikuttavasti on organisaation tunnistettava ja hallittava useita toi-
siinsa liittyviä toimintoja. Toimenpide, jossa käytetään resursseja ja jota halli-
taan panosten muuttamiseksi tuotoksiksi, voidaan käsittää prosessiksi. Usein 
yhden prosessin tuotos muodostaa välittömästi panoksen seuraavalle prosessil-
le. 
Prosessijärjestelmän soveltamista organisaatiossa, prosessien ja niiden vuoro-
vaikutusten tunnistamista sekä prosessien johtamista voidaan kutsua ”proses-
simaiseksi toimintamalliksi”. 
Prosessimaisen toimintamallin etuja on, että se mahdollistaa prosessijärjestel-
män toisiinsa liittyvien yksittäisten prosessien, niiden yhdistelmien ja vuorovai-
kutusten jatkuvan ohjauksen. 
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Organisaatio voi joustavasti valita erilaisia tapoja laadunhallintajärjestelmänsä 
dokumentoimiseksi. Jokaisen organisaation tulisi laatia riittävät asiakirjat osoit-
tamaan laadunhallintajärjestelmän ja siihen kuuluvien prosessien vaikuttava 
suunnittelu, toiminta, ohjaus ja jatkuva parantaminen. 
Laadunhallintajärjestelmän dokumentointi voi liittyä joko organisaation kaikkiin 
toimintoihin tai vain valittuun osaan, esimerkiksi niihin vaatimuksiin, jotka johtu-
vat tuotteista, prosesseista, sopimuksista, viranomaismääräyksistä tai organi-
saatiosta itsestään. 
On tärkeää, että laadunhallintajärjestelmän dokumentointi kattaa ne laatustan-
dardit, joiden sisältö ja vaatimukset on tarkoitus täyttää. [14, p. 6.] 
 
6.1 Laadun määrittely 
Laatu on käsitteenä monimuotoinen, sillä sen sisältö riippuu pitkälti siitä millais-
ta laatua tavoitellaan. Laadun määrittely voi olla haasteellista ja laadun mittaa-
mista varten on ensin tiedettävä tarkasti kriteerit siitä, mitä halutaan mitata ja 
saavuttaa. 
 
Erilaisia laatua mittaavia tekijöitä ovat esimerkiksi: 
• Taloudelliseen tulokseen perustuva laatu 
• Toiminnan kehittämiseen perustuva laatu 
• Asiakastyytyväisyyteen perustuva laatu 
• Tekniseen onnistumiseen perustuva laatu 
• Ajankäyttöön ja aikatauluihin perustuva laatu 
 
Rakennesuunnitteluun liittyvän laadun voisi yhtenäistää kolmeen eri kokonai-
suuteen, jotka ovat tuotteen laatu, prosessin laatu tai palvelun laatu. 
 
6.2 Laadunhallinta ja laadunhallintajärjestelmä 
 
Laadunhallintajärjestelmä kattaa toiminnot, joilla organisaatio määrittelee tavoit-
teensa ja määrittää prosessit ja resurssit, joita tarvitaan haluttujen tulosten saa-
vuttamiseen. 
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Laadunhallintajärjestelmällä hallitaan vuorovaikutteisia prosesseja ja resursseja, 
joita tarvitaan arvon ja tulosten tuottamiseen olennaisille sidosryhmille. 
Laadunhallintajärjestelmän avulla ylin johto voi optimoida resurssien käytön ot-
taen huomioon päätöksensä seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Laadunhallintajärjestelmän avulla voidaan päättää, kuinka käsitellään tuotteiden 
ja palvelujen tuottamisen tarkoitettuja ja tahattomia seurauksia. [15.] 
 
Projektin prosesseja on tarpeen hallita laadunhallintajärjestelmän yhteydessä, 
jotta saavutetaan projektin tavoitteet. Projektin laadunhallintajärjestelmä tulisi 
niin pitkälle kuin mahdollista yhdenmukaistaa käynnistävän organisaation laa-
dunhallintajärjestelmän kanssa. [16.] 
 
 
Kuva 2 Kaavio yksittäisen prosessin osista [17, p.7] 
 
Kuvassa 2 on esitetty kaavio, joka kuvaa mitä tahansa prosessia ja sen osien 
välistä vuorovaikutusta. Seurannan ja mittauksen tarkistuspisteet, joka ovat vält-
tämättömiä ohjauksen kannalta, ovat prosessikohtaisia ja vaihtelevat prosessiin 
liittyvien riskien mukaan. 
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Käyttämällä prosessimaista toimintamallia laadunhallintajärjestelmässä voidaan: 
[17.] 
• ymmärtää vaatimukset ja täyttää ne johdonmukaisesti 
• arvioida prosesseja sen perusteella, mitä lisäarvoa ne tuovat 
• saavuttaa vaikuttava prosessien suorituskyky 
• parantaa prosesseja datan ja informaation analysoinnin perusteella 
 
Suunnittelun ja kehittämisen vaiheita ja ohjausta määritellessään organisaation 
on otettava huomioon: [17.] 
• suunnittelu- ja kehittämistoimintojen luonne, kesto ja monimutkaisuus 
• tarvittavat prosessin vaiheet, kuten soveltuvat suunnittelun ja kehittämi-
sen katselmukset 
• tarvittavat suunnittelun ja kehittämisen todentamis- ja kelpuutustoiminnot 
• suunnittelu- ja kehittämisprosessiin liittyvät vastuut ja valtuudet 
• sisäiset ja ulkoiset resurssitarpeet tuotteiden ja palveluiden suunnittelua 
ja kehittämistä varten 
• tarve hallita suunnittelu- ja kehittämisprosessiin osallistuvien henkilöiden 
välisiä rajapintoja 
• tarve ottaa asiakkaat ja käyttäjät mukaan suunnittelu- ja kehittämispro-
sessiin 
• tuotteiden ja palveluiden tuottamista koskevat vaatimukset 
• asiakkaiden ja muiden olennaisten sidosryhmien odotukset suunnittelu- 
ja kehittämisprosessin ohjauksen tasosta 
• dokumentoitu tieto, jota tarvitaan osoittamaan, että suunnittelua ja kehit-
tämistä koskevat vaatimukset on täytetty 
 
7 LAADUNVARMISTUKSEN TARVE RAKENNESUUNNITTELUS-
SA 
 
Laadunvarmistus on osa laadunhallintaa, johon kuuluvat myös laadun suunnit-
telu, laadunohjaus ja laadun parantaminen. 
 
- 27 - 
Suunnitteluprosessi on usein pitkä, joskus jopa useamman vuoden kestävä ko-
konaisuus. Laadun tarkkailu on tärkeää suunnittelun joka vaiheessa, mutta laa-
dun varmistaminen tulee ensisijaisen tärkeäksi ennen suunnitelmien luovutusta 
eteenpäin. Huonolaatuisten tai jopa virheellisten suunnitelmien jakelu voi aihe-
uttaa suunnitelmat toteuttaneelle yritykselle monenlaista haittaa. Päällimmäise-
nä haittana ovat mahdolliset taloudelliset vaikutukset, mutta myös hyvän yhteis-
työkumppanin maine ja virheellisten suunnitelmien vaikutus aikatauluihin ovat 
merkittävässä osassa suunnittelun laatua.  
 
Laatu ei aina toteudu, vaikka suunniteltaisiin ohjeiden mukaan. Rakennusleh-
den julkaisussa nro 10, 11.3.2016 on artikkeli ”Näin Suomi homehtui – hyvä 
rakentamistapa sai aikaan pahaa jälkeä”, jossa STE:n Rakennusterveys ja si-
säilmasto –toimialan toimialajohtajaa Juhani Piristä lainataan kuvaavasti.  
”Useimmat nyt kosteusteknisesti epäkelvoiksi havaitut rakenneratkaisut löytyvät 
erilaisista rakennusalaa ohjaavista ohjeista.”  
 
Eurokoodit monine muuttujineen ja kuormitusyhdistelyineen, sekä lyhyet suun-
nitteluajat lisäävät käytännön työkalujen tarvetta, joilla voidaan määritellä ja 
varmistaa, että käytetyt laskentaperiaatteet ja lähtötiedot ovat oikeat. 
 
7.1 Laadunvarmistus laissa, asetuksissa tai niihin rinnastettavissa asiakir-
joissa 
 
Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista velvoittaa, että rakenne-
suunnittelijan on huolehdittava rakennesuunnitelmien laadunvarmistuksesta 
siten, että rakennesuunnitelmat tarkastetaan ennen niiden toimittamista raken-
nusvalvontaviranomaiselle. Suunnitelmien laadunvarmistus kohdistuu rakenne-
suunnittelijan laatimiin laskelmiin, piirustuksiin ja tekstiasiakirjoihin sekä suunnit-
telijan tuottamiin muihin suunnitelmatietoihin. [6.] Ympäristöministeriön asetusta 
on käsitelty tarkemmin kohdassa 8.3.6. 
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Standardin SFS-EN 1990 kohdassa 2.5 kirjataan laadunvarmistuksesta; [18] 
Jotta saataisiin aikaan rakenne, joka vastaa vaatimuksia ja suunniteltaessa teh-
tyjä otaksumia, tarvitaan asianmukaisia laadunhallintatoimenpiteitä. Näitä toi-
menpiteitä ovat: 
• luotettavuusvaatimusten määrittely 
• organisaatiota koskevat toimenpiteet ja 
• valvontatoimet suunnittelu-, toteutus-, käyttö- ja ylläpitovaiheissa. 
 
7.2 Kyselylomakkeet 
 
Laadunvarmistustoimenpiteiden ja tarkastuslomakkeiden sisällön tueksi työn 
alussa lähetettiin FCG:n rakennuttaminen ja ylläpitopalvelut, sekä rakennetek-
niikka –toimialojen työntekijöille kyselylomake, joka on esitetty liitteessä 5. 
 
Kyselylomakkeella pyrittiin selvittämään rakennetekniikka –toimialan suunnitteli-
joiden näkemys miten he käsittävät laadunvarmistuksen suunnittelussa, mitkä 
ovat suunnittelun ongelmakohdat, millainen suunnittelun tarkastusasiakirjan 
tulisi olla ja mitä asioita siihen tulisi sisällyttää. Kyselomakkeiden vastauksien 
perustella kartoitettiin myös jatkossa kehitettävien tarkastuslomakkeiden sisäl-
töä ja rakennetta. Tarkastuslomakkeet tulevat olemaan osa laatujärjestelmän 
toimialakohtaista tarkastusprosessia. 
 
Kyselylomake lähetettiin, myös rakennuttaminen ja ylläpitopalvelut –toimialan 
työntekijöille, jotta kyselyn tuloksista saataisiin suurempi otos ja näkemys myös 
osapuolelta, joka käyttää hankkeeseen tuotettuja suunnitelmia. 
 
7.3 Kyselylomakkeiden tulokset 
 
Laadunvarmistus suunnittelussa koetaan terminä monella eri tavalla suunnitte-
lukokemuksesta ja työtehtävistä riippuen. Käsitykset vaihtelevat pienten yksi-
tyiskohtien oikeellisuudesta suuriin kokonaisuuksiin, kuten rakennusrungon tur-
vallisuuteen ja vakiintuneisiin menettelytapoihin kaikissa suunnittelun vaiheissa. 
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Niin pienet, kuin suuret asiat ovat kaikki tärkeitä laadunvarmistuksen kannalta, 
mutta laadun kokeminen ja tulkitseminen on juuri niin monimuotoista kuin voi 
olettaakin. Saatujen vastauksien perusteella voidaan todeta, että laadun ja laa-
tutavoitteiden määrittely ja sopiminen yhteistyön alkuvaiheessa, niin konsernita-
solla, hanketta suunnittelevan projektiryhmän kuin tilaajaosapuolen taholta on 
ensisijaisen tärkeää laadukkaan lopputuotteen kannalta. 
 
Kyselylomakkeiden vastauksissa on suunnittelun haasteina ja ongelmina ha-
vaittavissa kaksi yhtenäistä tekijää; suunnitteluaikataulu tai suunnitteluun varat-
tu aika lähtötietojen riittävyys ja oikea-aikaisuus. 
 
Suunnitelmien laadunvarmistuksen ja sisäisen tarkastuksen tarve nähdään erit-
täin suurena, mutta niiden toteutuksesta on eriäviä mielipiteitä, joskin yh-
teneväistä vastauksissa oli, että tarkastusta olisi tehtävä läpi koko projektin. 
 
Oleellisimpina tarkastettavina asioina pidettiin lähtötietojen oikeellisuutta, kuten 
kuormituksien ja rakennemallin määrittelyä , sekä suunnitelmien yhdenmukai-
suutta ja ristiriidattomuutta. 
 
7.4 Suunnittelun haasteet 
 
Suunnittelun monimuotoisuuden takia siinä on myös lukuisia haasteita, joiden 
hallinta on haastavaa. Suunnittelutyö ei ole enää vain kantavien rakenteiden 
suunnittelua, vaan siihen sisältyy mm. useiden suunnitteluohjelmien hallinta, 
sisäilmaston ja rakennusfysiikan syvällisempi huomiointi, energiataloudelliset 
lähtökohdat ja kantavien rakenteiden CE-merkinnän pakollisuuden seurauksena 
myös rakennustuotteiden valmistusteknisten asioiden tarkempi tuntemus. Ko-
kemus auttaa kokonaisuuden ja suunnitteluprosessin hallinnassa, mutta pienet-
kin puutteet laadunvarmistuksessa voivavat muuttaa muuten onnistuneen pro-
jektin epäonnistuneeksi. Esimerkiksi oikeiden kuormituslähtötietojen saaminen 
ja varmistaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta rakenteiden kantavuus ja vaka-
vuus voidaan suunnitella oikein. Rakenteiden ollessa hoikkia niin yllättävän pie-
nikin kuormalisä voi tehdä rakenteesta epäkelvon kyseiseen kohtaan ja sellai-
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sessa tilanteessa korjaustoimenpiteet voivat olla todella vaikeita tai jopa mah-
dottomia. 
 
Suurimpina haasteina suunnittelussa ovat mm.: 
• Suunnittelulle varatun ajan riittämättömyys. 
o Suunnittelukustannukset verrattuna palkkioon. 
• Suunnitteluaikataulut. 
• Lähtötietojen oikea-aikaisuus ja riittävyys. 
• Projektin johtaminen sisäisesti (projektipäällikkö). 
• Suunnittelun ohjauksen puute (tilaaja). 
• Pääsuunnittelijantehtäviä ei tehdä tehtäväluettelon vaatimalla laajuudella. 
• Arkkitehtisuunnittelun tehtäviä ei tehdä tehtäväluettelon vaatimalla laa-
juudella. 
• Oikeiden kuormituksien ja kuormitusyhdistelmien hallinta. 
• Muutosten hallinta. 
• Oikeiden henkilöiden löytäminen oikeisiin tehtäviin. 
• Projektiryhmään kuuluvien rakennesuunnittelijoiden kokemuksen ja am-
mattitaidon puute ja opetus-/ohjausajan riittämättömyys. 
• Suunnitelmien tarkastaminen ja sille tarvittavaa aikaa ei ole riittävästi. 
• Suunnitelmien oikeellisuus ja teknisen toteutettavuuden varmistaminen. 
• Tietomallinnuksen vaatimukset suhteessa osaamistasoon. 
• Tilaajan tai rakennuttajan ammattitaidon puute. 
 
Lähes poikkeuksetta, rakennushankkeen osapuolesta riippumatta, kaikki näke-
vät rakennushankkeen suurimpana ongelmana aikataulun. Nykypäivän tiukat 
aikataulut lähtevät monesti tilaajan ammattitaidon puutteesta hoitaa rakennus-
hanke, mutta liian lyhyisiin aikatauluihin on monia muitakin osatekijöitä. ”Raha 
ratkaisee” on sanonta, joka heijastuu koko rakennushankkeeseen ja täten myös 
aikatauluihin. Rakennushanke on hyvin usein moneen osaan ja toteuttajaan 
jaettu kokonaisuus. Kaikilla osapuolilla on rakentamisaikatauluihin, sekä raken-
nustoimintaan varattuun kustannukseen omat intressinsä, joten kaikkien osate-
kijöiden yhteensovittaminen on suurimpia haasteita rakennushankkeessa ja 
täten myös rakennesuunnitteluprojektissa. 
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On vaikeaa määritellä merkitsevintä ongelmaa tai haastetta suunnitteluproses-
sin kannalta, mutta etenkin rakennesuunnittelussa useimmat ongelmat johtuvat 
tai ovat suoraan sidoksissa rakentamis- ja suunnitteluaikatauluun Ongelmia ja 
virheitä tulee lähes aina, etenkin kiireessä ja tiukoissa aikataulussa toteutettui-
hin hankkeisiin. Inhimilliset tekijät määrittävät projektin onnistumisen, joten 
suunnitteluprosessin hyvä hallinta ja vakiintuneet toimintamallit, sekä laadun-
varmistuksen apuvälineet edesauttavat haasteiden hallintaa ja voivat ehkäistä 
hankkeen aikana ilmeneviä ongelmia. 
 
7.5 Laatu ja rakennesuunnittelu 
 
Laadusta, laadunhallinnasta ja –varmistuksesta on paljon teoreettista aineistoa 
ja ohjeita, mutta rakennesuunnittelun kannalta oleellisimpia laatuun vaikuttavia 
tekijöitä ovat: 
• suunnittelijan ammattitaito ja pätevyys suhteessa suunniteltavaan koh-
teeseen 
• suunnitelmien tarkastaminen 
• yrityksen laatujärjestelmän toimialakohtainen ohjeistus 
• projektiryhmä 
• riittävä suunnitteluaika 
• tarvittava aika suunnitelmien tarkastamiselle 
• suunnitelmamallit ja informaatio aiemmista hankkeista eli oppimis- ja ke-
hittämisprosessi 
• vakioidut, toimiviksi osoittautuneet toimintamallit 
• lähtötietojen riittävyys 
 
8 RAKENNUSHANKE JA SUUNNITTELU 
 
Suunnittelun ja etenkin rakennesuunnittelun arvostus on nykypäivän rakentami-
sessa liian vähäistä, vaikkakin suunnittelun arvostus on vähitellen kasvanut. 
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Tilaajat arvostavat päivä päivältä enemmän hyvin toteutettua suunnittelua ja 
ennen kaikkea toimivaa, aikataulussa pysyvää suunnittelua. 
 
 
Yksi merkittävä tulevaisuuden suuntaus rakennesuunnittelussa on kolmannen 
osapuolen tarkastukset. Tämä johtuu varmasti osittain uusien suunnittelunormi-
en tulosta ja julkisuudessa lähivuosina olleista rakennuksien rakenteellisista 
ongelmista ja onnettomuuksista. Oleellisessa osassa ulkopuolisen tarkastuksen 
yleistymiseen on rakentamista koskevien määräysten ja asetusten uudistukses-
sa, jossa erittäin vaativien suunnittelukohteiden tai rakennuksen osan laadun-
varmistus on toteutettava ulkopuolisella tarkastuksella. Asetukset siis säätävät 
ulkopuolisen tarkastuksen käytöstä suunnitteluhankkeessa, mutta viime kädes-
sä tarkastuksen määrääminen on rakennusvalvontaviranomaisen vastuulla, jo-
ka voi halutessaan, mutta myös perusteltuna, vaatia ulkopuolista tarkastusta 
vähemmän vaativissa kohteissa. 
Tämä suuntaus ja toimintamalli on positiivinen, mutta omalla tavallaan ongel-
mallinen. Kolmannen osapuolen tarkastus on yksi asia, joka lisää rakentamis-
kohteiden aikataulullista ongelmaa. Eli tämäkin suuntaus on riippuvainen raken-
tamisen kokonaisprosessin muutoksesta ja suunnittelun muuttumisesta etupai-
noisemmaksi. Nykyään vaaditaan kyseistä tarkastusta, mutta sille ei useinkaan 
ole varattu aikaa rakennus- ja suunnitteluprosessissa. Nykypäivänä rakentami-
nen on monesti ns. kädestä suuhun toimintaa eli suunnitelmat menevät suoraan 
suunnittelijalta työmaalle ja rakentaminen alkaa tai jatkuu heti. Tämän työn tuo-
toksena tehtävä lähtötieto- ja laadunvarmistuslomake tukee omalta osaltaan 
suunnittelun tarkastustoimintaa.  
 
Tässä luvussa keskitytään rakennushankkeen suunnittelun kulkuun, tehtäviin, 
velvoittaviin säädöksiin, suunnitelmiin, projektitoimintaan ja laadunvarmistuk-
seen. Perustaksi rakennesuunnitteluprosessin kululle ja tehtäville on rakenne-
suunnittelun tehtäväluettelo RAK12 [19]. 
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8.1 Suunnitteluprojektin vaiheet 
 
Suunnitteluprosessi on laaja kokonaisuus, jonka läpi vieminen hoidetaan projek-
tiryhmän tai yksittäisen suunnittelijan toimesta. Oli kyseessä sitten pieni hanke 
ja yksittäinen suunnittelija tai iso hanke ja suurempi projektiryhmä niin onnistu-
neen prosessin edellytyksenä on suoriutua onnistuneesti kaikista suunnittelu-
projektin vaiheista. 
 
Suunnitteluprojektin vaiheet noudattavat samaa kaavaa kuin rakennushankkeen 
vaiheet. 
 
Rakennushankkeen vaiheita ovat: 
1. Tarveselvitys 
2. Hankesuunnittelu 
3. Suunnittelun valmistelu 
4. Ehdotussuunnittelu 
5. Yleissuunnittelu 
6. Rakennuslupatehtävät 
7. Toteutussuunnittelu 
8. Rakentamisen valmistelu 
9. Rakentaminen 
10. Käyttöönotto 
11. Takuuaika 
 
TARVESELVITYS 
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan 
tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaati-
mukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri rat-
kaisujen edullisuus. 
Rakennesuunnittelijan tehtävät ovat tyypiltään avustavia tehtäviä, jotka liittyvät 
erilaisiin rakennejärjestelmien alustaviin selvityksiin. Lisäksi tehtäviin voi sisältyä 
myös avustaminen kustannusennusteen laadinnassa ja kannanotto rakenta-
misaikatauluun rakennetekniikan kannalta. Tarveselvityksiin liittyvät tehtävät 
ovat aina rakennesuunnittelun erillistehtäviä. [19.] 
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HANKESUUNNITTELU 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset, laajuutta, toi-
mivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hanke-
suunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektioh-
jelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teet-
täminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. 
Hankesuunnittelussa laaditaan projektiohjelma, jossa esitetään hankkeen läpi-
viennille asetetut tavoitteet, sekä hankeohjelma, jossa esitetään hankkeen 
suunnittelulle asetetut tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten 
teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. Hankesuunnittelutehtä-
vät ovat aina rakennesuunnittelun erillistehtäviä. [19.] 
 
SUUNNITTELUN VALMISTELU 
Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset 
suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja teh-
dään suunnittelusopimukset.  
Suunnittelun valmisteluvaiheessa selvitetään yhteistyössä tilaajan kanssa lähtö-
tiedot, suunnittelutehtävän laajuus ja vaativuus sekä sovitaan suunnittelutiedon 
hallinnasta. [19.] 
 
EHDOTUSSUUNNITTELU 
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen 
tavoitteiden täyttämiseksi. Ehdotussuunnittelu voi olla vaiheesta riippumatonta. 
[19.] 
 
YLEISSUUNNITTELU 
Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleis-
suunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perus-
osaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää 
erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. [19.] 
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RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT 
Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, 
varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys se-
kä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. [19.] 
 
TOTEUTUSSUUNNITTELU 
Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan 
edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnit-
teluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. [19.] 
 
RAKENTAMISEN VALMISTELU 
Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan raken-
tamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintaso-
pimukset. [19.] 
 
RAKENTAMINEN 
Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttä-
vä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmis-
tuminen todetaan vastaanotossa. [19.] 
 
KÄYTTÖÖNOTTO 
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. 
[19.] 
 
TAKUUAIKA 
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, 
pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. [19.] 
 
8.2 Suunnittelijoiden pätevyys ja suunnittelijaryhmä 
 
Suunnittelijan pätevyys määräytyy kokemuksen ja koulutuksen perusteella ja 
suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtävän suorittamiseen riippuu suunnitteli-
jan riittävästä pätevyydestä suhteessa suunnittelutehtävän vaativuuteen.  Ra-
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kennusvalvontaviranomainen päättää onko (vastaavalla) suunnittelijalla riittävä 
kelpoisuus suunnittelutehtävän hoitamiseen ja tämän määrittelyn avuksi ja yh-
tenäistämiseksi säännöksiä on uudistettu. Vaikka rakennusvalvontaviranomai-
nen päättää viime kädessä suunnittelijan pätevyydestä kyseisen hankkeen hoi-
tamiseen, suunnittelijan pätevyys voidaan todeta myös FISE:n ylläpitämällä 
henkilöiden pätevyysrekisterillä. FISE:n tarkoitus on todeta rakennus-, LVI- ja 
kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen pätevyysrekisteriin.   FISE 
toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden 
ja työnjohdon pätevyyksiä. 
 
Sääntelyn keskeisenä tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää suunnittelutehtä-
vien vaativuuden määräytymistä osana rakentamisen laatujärjestelmää. Vaati-
vuusluokkien välisiä eroja on täsmennetty, jotta sääntelyn soveltaminen olisi 
nykyistä ennakoitavampaa ja yhtenäisempää ja jotta entistä paremmin voitaisiin 
myös määritellä, minkälaista asiantuntemusta kussakin suunnittelutehtävässä 
vaaditaan. [20, p.1.] 
 
Oikeanlaiset ihmiset oikeisiin tehtäviin on avainlause projekti- tai suunnittelu-
ryhmää kootessa. Suunnittelijoilla on luonnollisesti oltava riittävä pätevyys ja 
kokemus omien tehtäviensä hoitamiseen, mutta hyvin kootulla ryhmällä projek-
tin onnistumismahdollisuudet kasvavat kaikilla osa-alueilla yksittäisen aloittele-
van suunnittelijan oppimisprosessista teknisesti ja taloudellisesti laadukkaaseen 
lopputulokseen. 
 
8.3 Suunnitelmat ja selvitykset 
 
Ympäristöministeriön asetuksessa määritellään maankäyttö- ja rakennuslain 
nojalla rakennepiirustusten ja rakennelaskelmien sisältöä yleisellä tasolla. 
 
Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja 
selvityksistä 11 §:ssa säädetään rakennepiirustusten ja rakennelaskelmien si-
sällöstä:  
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• Rakennepiirustuksiin ja rakennelaskelmiin on rakennushankkeen laatu ja 
laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tieto suun-
nittelussa käytetyistä kuormituksista, kantavien rakenteiden lujuudesta ja 
vakaudesta sekä rakenteiden mitoista. [12.] 
 
• Rakennepiirustuksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ot-
taen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tieto rakenteiden lämmön, kos-
teuden, veden ja vedenpaineen, äänen sekä tärinän eristyksen ratkai-
suista. [12.] 
 
• Korjaus- tai muutostyössä rakennepiirustuksiin on lisäksi sisällytettävä 
tieto käyttöön jäävistä rakenteista ja niiden toiminnasta sekä mahdollisis-
ta purettavista rakenteista. [12.] 
 
8.3 Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelua koskevat säädökset 
 
Rakennuksen tai rakennuskohteen kantavat ja jäykistävät rakenteet ovat oleelli-
sin osa rakennus- ja suunnitteluhanketta, koska ne ovat suoraan yhteydessä 
henkilöturvallisuuteen. 
 
Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnitteluun vaikuttaa useita tekijöitä, 
joita käsitellään säädöksien tasolla tässä luvussa. Varsinaista suunnittelua käsi-
tellään luvusta 9 alkaen tarvittavien lähtötietojen ja laadunvarmistuksen osalta. 
 
8.3.1 Rakenteiden lujuus ja vakaus 
 
Ympäristöministeriön asetuksen kantavista rakenteista 2 § :ssa säädetään ra-
kenteiden lujuudesta ja vakaudesta: 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakenteet suunnitellaan 
ja toteutetaan siten, että niillä säilyy riittävä lujuus ja vakaus koko suunnitellun 
käyttöiän ajan. Käytön aikana rakenteella on oltava riittävä luotettavuus sen 
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käyttötarkoitukseen ja sijaintiin nähden haitallisten muodonmuutosten, hal-
keamien, värähtelyjen, painumien ja muiden haitallisten vaikutusten syntymistä 
vastaan. [11.] 
 
8.3.2 Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelu ja toteutus 
 
Ympäristöministeriön asetuksen kantavista rakenteista 3 § :ssa säädetään kan-
tavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta: 
 
Rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koskevat olennaiset tekniset 
vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien 
sekä niitä koskevien ympäristöministeriön asetuksina annettujen kansallisten 
valintojen mukaan. Suunnittelijan on lisäksi otettava huomioon rakennus-
paikasta johtuvat olosuhteet. [11.] 
 
Sovellettaessa muuta kuin 1 momentissa esitettyä suunnittelu- ja toteutusjärjes-
telmää, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän osoittaa rakennusvalvontaviran-
omaiselle rakennusvalvontaviranomaisen niin edellyttäessä, että suunnittelu ja 
toteutus johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyt-
töiän kannalta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen. [11.] 
 
Rakenteellisesti yhtenä kokonaisuutena toimivissa uusissa rakenteissa saa 
käyttää vain yhtenäistä suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää. [11.] 
 
8.3.3 Seuraamusten vakavuus 
 
Ympäristöministeriön asetuksen kantavista rakenteista 4 § :ssa säädetään seu-
raamusten vakavuudesta: 
 
Rakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon rakennuksen 
tai rakenteen riskialttius sekä mahdollisen vaurion tai vian otaksutut seuraa-
mukset. [11.] 
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Seuraamukset ovat vakavia, kun rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta 
voi aiheutua suuria henkilövahinkoja tai hyvin suuria yhteiskunnallisia vaikutuk-
sia. Vakavien seuraamusten ryhmään kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 150 d §:n mukaiset erittäin vaativat rakenteet ja 120 d §:n mukaiset 
poikkeuksellisen vaativat rakenteet. Erittäin vaativiksi ja poikkeuksellisen vaati-
viksi rakenteiksi voidaan katsoa rakenteet, joissa vaatimus teoreettisten perus-
teiden ja suunnittelumenetelmien poikkeuksellisen syvällisestä hallinnasta ko-
rostuu ja uudet innovatiiviset rakenteet, joiden suunnittelusta ei ole aikaisempaa 
kokemusta. Seuraamukset ovat keskisuuria, kun ne eivät ole vakavia eivätkä 
vähäisiä. Näitä ovat vaativat rakenteet, joiden rakenteiden suunnittelu ja mitoi-
tus edellyttää teoreettisten perusteiden hyvää hallintaa. Seuraamukset ovat vä-
häisiä, kun tavanomaisen rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta aiheutu-
vat seuraamukset henkilövahinkojen osalta ovat vähäisiä tai yhteiskunnallisten 
vaikutusten osalta pieniä tai merkityksettömiä. [11.] 
 
Rakennuksen tai rakenteiden koostuessa rakenteellisesti toistaan riippumatto-
mista osista voidaan kunkin osan seuraamusten vakavuus määrittää erikseen. 
[11.] 
 
8.3.4 Rakennesuunnitelmat 
 
Ympäristöministeriön asetuksen kantavista rakenteista 5 § :ssa säädetään ra-
kennesuunnitelmista: 
 
Rakennesuunnitelmissa esitetään suunnittelutehtävään soveltuvassa laajuu-
dessa seuraavat asiat: [11.] 
 
1. rakennejärjestelmän rakenteellista toimintaa ja jäykistämistä kuvaavat 
rakenne-mallit;  
2. seuraamusten vakavuus, toteutusta koskevat vaatimukset tai toteutus-
luokka, ympäristöolosuhteiden rasitusta kuvaava luokka sekä tarvittaes-
sa toleranssiluokka;  
3. kuormat ja kuormien yhdistelyt;  
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4. voimasuureet;  
5. rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset;  
6. murtorajatila- ja käyttörajatilatarkastelut sekä kyseeseen tulevat onnet-
tomuusmitoitus-tarkastelut sekä mitoitus palotilanteessa;  
7. rakenteiden ja rakenteiden toiminnallisten osien ja kiinnitysten sekä liitos-
ten mitat sekä nostettavien elementtien paino ja paino-pisteen paikka;  
8. säilyvyys- ja käyttöikätarkastelut;  
9. toteutuksen aikaisen ja valmiin rakenteen jäykistys- ja vakavuustarkaste-
lu;  
10. korjaus- ja muutostyössä säilytettävät ja purettavat rakenteet;  
11. uusien ja säilytettävien rakenteiden käyttöön ja huoltoon vaikuttavat tie-
dot. 
 
8.3.5 Rakenteiden toteutusasiakirjat 
 
Ympäristöministeriön asetuksen kantavista rakenteista 6 § :ssa säädetään ra-
kenteiden toteutusasiakirjoista: 
 
Rakennesuunnittelijan on laadittava rakenteiden toteuttamiseksi tarvittavat tek-
niset tiedot ja vaatimukset sisältävät toteutusasiakirjat ennen kunkin rakennus-
osan toteutusta. Toteutusasiakirjoihin kuuluvat laskelmat, piirustukset, työselos-
tus, laadittu rakenteiden kuntotutkimus sekä mahdolliset muut tarvittavat selvi-
tykset. Jos suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään eurokoodia, toteutuseri-
telmä katsotaan toteutusasiakirjaksi. [11.] 
 
Silloin, kun rakenteen suunnitelmien mukaisen toiminnan varmistaminen edel-
lyttää rakenteen käytön aikaisia määrävälein tehtäviä tarkastuksia, tulee suunni-
telmissa sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa osoittaa tarkastettavat 
kohdat ja tarkastusten määräväli. [11.] 
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8.3.6 Rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma 
 
Ympäristöministeriön asetuksen kantavista rakenteista 7 §:ssa säädetään ra-
kennesuunnitelmien tarkastussuunnitelmasta:  
 
Rakennesuunnittelijan on huolehdittava rakennesuunnitelmien laadunvarmis-
tuksesta siten, että rakennesuunnitelmat tarkastetaan ennen niiden toimittamis-
ta rakennusvalvontaviranomaiselle. Suunnitelmien laadunvarmistus kohdistuu 
rakennesuunnittelijan laatimiin laskelmiin, piirustuksiin ja tekstiasiakirjoihin sekä 
suunnittelijan tuottamiin muihin suunnitelmatietoihin. [11.] 
 
Rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelman laajuus määräytyy rakennuksen 
tai yksittäisen rakenneosan seuraamusten sekä suunnittelutehtävän vaativuu-
den perusteella. Suunnitelmien laadun varmistamisesta tulee laatia rakenne-
suunnitelmien tarkastussuunnitelma, jossa kuvataan suunnitelmien tarkastus-
menettely, tarkastuksen vastuuhenkilöt ja vastuuhenkilöiden suhde rakenne-
suunnittelun projektiorganisaatioon, rakennuksen tai yksittäisen rakenneosan 
mahdollisten seuraamusten ollessa vakavia tai keskisuuria. [11.] 
 
Seuraamusten ollessa vakavia tai suunnittelutehtävän vaativuusluokan ollessa 
poikkeuksellisen vaativa tai erittäin vaativa laadun-varmistuksen suorittaa suun-
nitteluorganisaation menettelytavan mukaisesti hankkeen ulkopuolinen tai 
hankkeelle vain laadunvarmistustyöhön erikseen nimetty henkilö, jolla on suun-
nittelutehtävän vaativuusluokan mukainen kelpoisuus. Seuraamusten ollessa 
keskisuuria tai suunnittelutehtävän vaativuus-luokan ollessa vaativa laadunvar-
mistuksen suorittaa henkilö, jolla on suunnittelutehtävän vaativuusluokan mu-
kainen kelpoisuus. [11.] 
 
8.3.7 Suunniteltu käyttöikä 
 
Ympäristöministeriön asetuksen kantavista rakenteista 8 §:ssa säädetään 
suunnitellusta käyttöiästä: [11.] 
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Suunnittelijan on määritettävä rakenteen suunniteltu käyttöikä, joka on suunnit-
telussa oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta tai sen osaa käytetään suunnitel-
tuun tarkoitukseensa ennakoiduin kunnossapitotoimenpitein, ja ympäristö-
olosuhteita kuvaavat rasitusluokat. [11.] 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakenne suunnitellaan 
ja toteutetaan siten, että rakenne ja sen valmistamiseen käytetyt rakennusai-
neet säilyttävät suunnitelmissa edellytetyt ominaisuutensa koko suunnitellun 
käyttöiän ajan. [11.] 
 
8.4 Rakennesuunnittelutehtävät ja laadunhallinta suunnittelun eri vaiheis-
sa 
 
Rakennesuunnittelutehtävät on esitetty yksityiskohtaisesti Rakennesuunnittelun 
tehtäväluettelossa RAK12 [19]. Tässä kohdassa listataan laadunvarmistuksen 
kannalta tärkeimmät asiat rakennushankkeen eri vaiheissa ja otetaan huomioon 
työn toimeksiantajayrityksen laatujärjestelmä, sekä tuotettava laadunvarmistus-
aineisto. 
 
Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
Rakennesuunnittelija ei yleensä ole mukana hankkeessa vielä tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheessa, eikä kyseisissä vaiheissa ole rakennesuunnittelulle 
määriteltyjä tehtäviä. Rakennesuunnittelijan tarve riippuu hankkeen alkuvai-
heessa pitkälti hankkeen luonteesta ja kokoluokasta. Jos rakennesuunnittelija 
on mukana hankkeessa, niin kaikki rakennesuunnittelutehtävät ovat erikseen 
tilattavia tehtäviä ja niiden laadunvarmistus toteutetaan tehtävän luonteen mu-
kaan. 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Laadunvarmistustehtävät erikseen tilattavien rakennesuunnittelutehtävi-
en luonteen ja vaativuuden mukaan. 
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Suunnittelu valmistelu 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa selvitetään yhteistyössä tilaajan kanssa han-
keriippuvaiset lähtötiedot, suunnittelutehtävän laajuus ja vaativuus sekä sovi-
taan suunnittelutiedon hallinnasta. [19.] 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa on syytä laatia kirjallinen selvitys lähtötiedois-
ta ja hyväksyttää se tilaajalla tai rakennushankkeeseen ryhtyvällä ja pääsuunnit-
telijalla. 
Työssä tuotettavasta lähtötietolomakkeesta tai siitä eriytettävästä suunnittelun 
valmistelu –osasta tehdään alustavien lähtötietojen selvityslomake, joka kierrä-
tetään hakkeen osapuolilla ja hyväksytään kierron jälkeen. Hyväksytty suunnit-
telun valmisteluvaiheen lähtötietolomake on osa hankkeen suunnittelun laadun-
varmistusta. 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Varmistetaan lähtötietojen riittävyys suunnittelun aloittamista varten. 
− Selvitetään suunnittelutehtävän vaativuus. 
− Varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus sisäisesti ja tarvittaessa val-
vontaviranomaiselta. 
− Varmistetaan suunnittelutehtävän vaatimat resurssit. 
− Laaditaan alustava suunnitteluaikataulu ja määritetään suunnittelutehtä-
vät 
− Selvitetään suunnittelun laatutavoitteet, kuten rakennusfysikaalisen 
suunnittelun luokka, akustinen luokitus, tavoiteltu energialuokka yms. 
− Varmistetaan tietomallinnuskohteen mallinnustaso ja laajuus mallin hyö-
dyntämistä varten 
− Hyväksytetään lähtötietolomake ja siihen kirjatut määrittelyt, lähtötiedot ja 
suunnittelun laatutavoitteet tilaajalla ja pääsuunnittelijalla. 
− Projektipäällikkö hyväksyy sisäisesti lähtötiedot ja suunnittelutavoitteet. 
 
Ehdotussuunnittelu 
Ehdotussuunnittelussa rakennesuunnittelija laatii vaihtoehtoisia ehdotussuunni-
telmia suunnittelutehtävän ratkaisemiseksi. Lisäksi rakennesuunnittelija varmis-
taa osaltaan, että valittava ehdotus täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet. [19.] 
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Laadunvarmistustehtävät: 
− Tarkistetaan ja tarkennetaan suunnittelun lähtötiedot ja tarvittaessa laadi-
taan erillinen tarvittavien lähtötietojen luettelo. 
− Tarkistetaan hankkeelle asetetut rakennetekniset tavoitteet. (tilaajan ja 
käyttäjän tarpeet, rakenteiden laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet, 
kuormitustiedot, rakenteiden laajennus- ja muunneltavuus, elinkaari- ja 
käyttöikätavoitteet) 
− Varmistetaan tietomallinnuskohteen mallinnustaso ja laajuus mallin hyö-
dyntämistä varten 
− Tarkastetaan tuotettujen suunnitelmien yhteensopivuus muiden suunnit-
telualojen suunnitelmien kanssa. 
− Varmistetaan rakenteellinen turvallisuus tekemällä alustava jäykistys-
suunnittelu ja kirjaamalla onnettomuustilanteen hallinnan toimenpiteet 
rakennelaskelmaselostukseen. 
− Hyväksytetään lähtötietolomake ja siihen kirjatut määrittelyt, lähtötiedot ja 
suunnittelun laatutavoitteet tilaajalla ja pääsuunnittelijalla, jos kirjattuihin 
asioihin on tullut muutoksia. 
− Projektipäällikkö hyväksyy sisäisesti lähtötiedot ja suunnittelutavoitteet. 
 
Yleissuunnittelu 
Rakennesuunnittelija tarkastaa yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuuden ja 
toteuttamiskelpoisuuden. Tehtäväkokonaisuuden suunnittelu tehdään siinä laa-
juudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, 
työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä 
tarkkuudella. [19.] 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Tarkistetaan ja tarkennetaan suunnittelun lähtötiedot ja tarvittaessa laadi-
taan erillinen tarvittavien lähtötietojen luettelo. 
− Tarkastetaan hankkeelle asetetut rakennetekniset tavoitteet. 
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− Varmistetaan rakenteellinen turvallisuus tekemällä rakenteellisen turvalli-
suuden alustava riskiarvio. Riskiarvion liitetään rakennesuunnitteluselos-
tukseen tai riskiarvion tulos kirjataan selostuk-
seen/lähtötietolomakkeeseen. 
− Laaditaan erillinen rakennejärjestelmäselostus tai kirjataan käytetty ra-
kennejärjestelmä rakennesuunnitteluselostukseen/ lähtötietolomakkee-
seen. Kuvauksen tulee sisältää tiedot kuormituksista, kokonaisvakavuu-
desta, jäykistyksestä ja siihen vaikuttavista liikuntasaumoista, onnetto-
muustilanteen hallinnasta, palotilanteen hallinnasta, riskienhallinnasta ja 
laadunvarmistuksesta. 
− Varmistetaan taloteknisten järjestelmien yhteensopivuus rakennejärjes-
telmän kanssa. Suoritetaan alustava varauskierto tai sovitaan varauskier-
ron aikataulu. 
− Laaditaan hankkeen työselostukset ja tarkastetaan sisältö. 
− Tarkastetaan hankkeen vaativuus ja suunnittelulle varatut resurssit. 
− Hyväksytetään lähtötietolomake ja siihen kirjatut määrittelyt, lähtötiedot ja 
suunnittelun laatutavoitteet tilaajalla ja pääsuunnittelijalla, jos kirjattuihin 
asioihin on tullut muutoksia. 
− Projektipäällikkö hyväksyy sisäisesti rakennesuunnitteluselostuksen/ läh-
tötietotaulukon ja työselostukset. 
 
Rakennuslupatehtävät 
Rakennuslupatehtävissä täydennetään rakennusluvan edellyttämät tiedot ja 
tarkistetaan yleissuunnitelman hyväksyttävyys sekä laaditaan tarvittavat luvan 
edellyttämät rakennesuunnitelmat ja muut rakennesuunnittelijan tehtäväkoko-
naisuuteen kuuluvat asiakirjat. [19.] 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Tarkastetaan rakennusluvan edellyttämät rakennesuunnitelmat ennen 
suunnitelmien toimittamista. Täytetään suunnitelmien tarkastuslomake. 
− Täydennetään rakennesuunnitteluselostus ja lähtötietotaulukko. 
− Projektipäällikkö hyväksyy sisäisesti rakennesuunnitteluselostuksen/ läh-
tötietotaulukon, työselostukset ja suunnitelmien tarkastuslomakkeet. 
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− Tarkastetaan rakennusluvan velvoitteiden toteutuminen. 
− Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyväksyntä pääsuunnitte-
lijalta. 
 
Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankin-
toja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja 
palveleva suunnittelukokonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudel-
la, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan 
määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. 
Toteutussuunnitteluvaiheessa hankintoja palvelevat suunnitelmat (tai yleis-
suunnitelmat) kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja toteutuksen edellyt-
tämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnittelussa 
laaditaan lisäksi rakentamisen ja toteutuksen edellyttämät täydentävät detalji-
suunnitelmat. Toteutussuunnitteluun sisältyy myös tuote- ja järjestelmäosa-
suunnittelu. [19.] 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Tarkistetaan ja tarkennetaan suunnittelun lähtötiedot ja tarvittaessa laadi-
taan erillinen tarvittavien lähtötietojen luettelo. 
− Tarkastetaan hankkeelle asetetut rakennetekniset tavoitteet. 
− Tehdään rakennesuunnittelun asiakirjaluettelo ja tarkastetaan sen ristirii-
dattomuus suunnitelmiin. 
− Varmistetaan taloteknisten järjestelmien yhteensopivuus rakennejärjes-
telmän kanssa. Suoritetaan varauskierto, joka hyväksytään suunnittelija-
kierron jälkeen kirjallisesti. 
− Tarkastetaan rakennesuunnitelmat ennen suunnitelmien toimittamista. 
Täytetään suunnitelmien tarkastuslomake. 
− Täydennetään rakennesuunnitteluselostus tarvittaessa. 
− Hyväksytetään lähtötietolomake ja siihen kirjatut määrittelyt, lähtötiedot ja 
suunnittelun laatutavoitteet tilaajalla ja pääsuunnittelijalla, jos kirjattuihin 
asioihin on tullut muutoksia. 
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− Tehdään toteutussuunnitelmien yhteensovittaminen pääsuunnittelijan 
johdolla. 
− Projektipäällikkö hyväksyy sisäisesti rakennesuunnitteluselostuksen/ läh-
tötietotaulukon, työselostukset ja suunnitelmien tarkastuslomakkeet. 
 
Rakentamisen valmistelu 
Tarkistetaan, että suunnitelmien määrä ja laatu ovat kohteen erityispiirteet 
huomioiden tarkoituksenmukaiset 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Tarkistetaan rakennesuunnittelun työturvallisuusvelvoitteet. 
− Tarkastetaan. että tarjoussuunnitelmat ovat tavoitteiden mukaiset. 
− Tarkastetaan, että asiantuntijoiden ohjeet on huomioitu suunnitelmissa 
− Tarkastetaan rakennesuunnitelmat ja niihin liittyvä aineisto ennen tar-
jouspyyntöaineistopakettien tai rakentamista varten olevien suunnitelmi-
en toimittamista eteenpäin. 
− Projektipäällikkö hyväksyy aineiston ennen sen toimittamista. 
 
Rakentaminen 
Rakentamisvaiheessa suunnittelija suorittaa viranomaisten määräämät sekä 
tilaajan kanssa erillistehtävinä sovitut valvonta- ja selvitystehtävät. Suunnittelija 
suunnittelee rakentamisen aikaiset muutokset ja toimittaa muutosdokumentit 
viranomaisille. [19.] 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Tarkastetaan rakennesuunnitelmat ja niihin tehdyt tarkennukset ja työn-
aikaisten muutoksien päivitykset. Oleelliset muutokset on hyväksytettävä 
tilaajalla. 
− Osallistutaan rakenteiden kannalta oleellisiin suunnitelmakatselmuksiin 
työmaalla. 
− Tarkastetaan ja hyväksytään asennussuunnitelmat 
− Työmaakokousten yhteydessä suoritettavat raudoitustarkastukset työ-
maalla ja tarkastusten dokumentointi. 
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− Osallistutaan työmaakokouksiin perustus- ja runkovaiheessa 
− Osallistutaan rakennusvalvonnan aloitus- ja seurantakokouksiin työmaal-
la. 
 
Käyttöönotto 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Tarkistetaan, että urakoitsijat ja tuoteosatoimittajat ovat toimittaneet vas-
taanotossa tarvittavat ja suunnitelmissa esitetyt kelpoisuus-, takuu- yms. 
todistukset. 
− Tarkastetaan, että suunnitelmiin on päivitetty rakentamisen aikaiset muu-
tokset. 
− Toimitetaan tilaajalle lopulliset suunnitelmat. 
− Projektipäällikkö hyväksyy lopulliset suunnitelmat. 
 
Takuuaika 
Takuuaikana rakennesuunnittelijalla ei ole suoranaisia tehtäviä takuutarkastuk-
seen osallistumisen lisäksi, mutta erikseen sovittaessa suunnittelijalle voidaan 
määritellä suoritettavia tehtäviä. 
 
Laadunvarmistustehtävät: 
− Laadunvarmistustehtävät erikseen tilattavien rakennesuunnittelutehtävi-
en luonteen ja vaativuuden mukaan. 
 
9 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 
 
Suunnittelun lähtötiedot ovat yksi olennaisimmista osista rakennesuunnittelu-
projektissa ja tämän takia suunnittelun lähtötietojen määrittämisellä ja kertauk-
sella on suuri osuus tässä työssä. Kohteen lähtötiedot määrittelevät vahvasti 
millaisiin rakenneratkaisuihin suunnittelija päätyy ja lähtötietojen oikeellisuus, 
sekä oikea-aikaisuus suhteessa suunnittelun etenemiseen on oleellinen osa 
laadunvarmistusta ja laadukasta lopputulosta. 
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9.1 Hankekohtaiset lähtötiedot 
 
Hankekohtaisien lähtötietojen määrittelyllä saadaan aikaan suunnittelun perusta. 
Kohderiippuvaisten lähtötietojen määrittelyn yhteydessä selvitetään mm. hank-
keen ja suunnittelun vaativuus, suunnittelijoilta vaadittu pätevyys, ympäristörasi-
tukset, tuuli- ja lumikuormat, laitekuormat, sekä palonkestävyydet ja onnetto-
muustilanteen seuraamusluokat. Tehtyjen määrittelyjen perusteella voidaan 
päättää hankkeessa käytettävä rakennusmateriaali, suunnitteluryhmä, tarvitta-
vat laadunvarmistustoimenpiteet ja muut suunnittelua ohjaavat parametrit. 
 
9.1.1 Hankkeen riskitaso-, vaativuus- ja seuraamusluokka 
 
Riskitasoluokan määrittämisellä voidaan arvioida suunnittelun ja koko hankkeen 
erityismenettelyn tarvetta. Riskitasoluokat jaetaan kolmeen kuokkaan: 
• Riskitasoluokka R3 = Hanke kuuluu erityismenettelyn piiriin 
• Riskitasoluokka R2 = Hanke kuuluu erityismenettelyn piiriin erityistapa-
uksissa 
• Riskitasoluokka R1 = Erityismenettelyä ei tarvita 
 
Riskitasoluokan selvittämiseksi on määriteltävä hankkeen vaativuusluokka ja 
hankkeen seuraamusluokka. 
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Kaavio 1. Riskitasoluokan määrittämisen kaavio [21, p. 18] 
 
Vaativuusluokat noudattavat pitkälti seuraamus- ja luotettavuusluokkien määrit-
telyä.  Hankkeen vaativuusluokat on jaettu neljään eri kokonaisuuteen, joissa 
kaikissa on asteikkoluokitus 1-3: 
• V1, Hankkeessa on suunnittelun ja/tai toteutuksen kannalta vaativia ra-
kenteita. 
• V2, Hankkeessa on suunnittelun kannalta normaalista poikkeavia staatti-
sia tai kuormitustilanteita. 
• V3, Hanke on teknisesti vaativa käytön, huollon tai olosuhteiden kannalta. 
• V4, Hanke on vaativa tiedonhallinnan ja organisaation kannalta. 
 
Hankkeen seuraamusluokka S määritetään henkilö-, ympäristö- ja talousvahin-
kojen seuraamusten perusteella käyttäen seuraamusten osaluokkia S1-S3. 
Luokitus on sama kuin edellä (1-3). Luokittelun lähtökohtana on EN 1990-
standardin seuraamusluokkajaottelu. [10.2, p.18] 
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Seuraamusluokan määrittely on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen, joissa kai-
kissa on asteikkoluokitus 1-3: 
• S1, Hankkeessa on suunnittelun ja/tai toteutuksen kannalta vaativia ra-
kenteita. 
• S2, Hankkeessa on suunnittelun kannalta normaalista poikkeavia staatti-
sia tai kuormitustilanteita. 
• S3, Hanke on teknisesti vaativa käytön, huollon tai olosuhteiden kannalta. 
 
Hankkeeen vaati-
vuus (V) 
Vahingon seuraamus (S, seuraamusluokka) 
(vaativuusluokka) Suuri (3) Keskisuuri (2) Vähäinen (1) 
Suuri (3) 3 3 2 
Keskisuuri (2) 3 2 1 
Vähäinen (1) 2 1 1 
Riskitasoluokka R = 3: Hanke kuuluu erityismenettelyn piiriin 
  
Riskianalyysin ha muiden selvitysten perusteella valitaan ne erityisme-
nettelyn toimenpiteet, joiden avulla voidaan estää todetut riskit tehok-
kaasi toteutumasta. Toimenpiteet tulee kohdistaa niihin rakenteisiin ja 
seikkoihin, joissa todetaan olevan erityistä kriittisyyttä, vaativuutta 
ja/tai poikkeavuutta. 
Riskitasoluokka R = 2: Hanke kuuluu erityismenettelyn piiriin erityistapauksissa 
  
Hankkeessa voi olla riskejä ja vaativuutta, jotka vaativat rakenteellisen 
turvallisuuden erityistoimenpiteitä. Valitut erityistoimenpiteet, jotka 
ovat rajatut ja tarkkaan kohdistetut, voidaan joko suorittaa viranomais-
päätöksellä erityismenettelynä (erikoistapaus) tai hankeorganisaation 
omilla laadunvarmistustoimenpiteillä. 
Riskitasoluokka R = 1: Erityismenettelyä ei tarvita 
Kaikissa em. Luokissa tulee aina noudattaa normaaleja rakenteellisen turvallisuuden laadun-
varmistustoimenpiteitä. 
Taulukko 1. Riskitasoluokan määrittäminen hankkeen vaativuus- ja seuraamus-
luokan luokkien perusteella [21, p. 18] 
 
Vaativuusluokan määrittelyyn voidaan käyttää RIL241-2007 ohjetta rakenteelli-
sen turvallisuuden varmistamisesta ja ohjeen, sekä tämän työn liitteenä olevaa 
Rakenteellisen turvallisuuden alustavaa riskiarviota. Riskiarviossa määritellään 
kohteen vaativuusluokka, jota tarkennetaan suunnittelun edetessä. 
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Riskiarvion yhteydessä määritellään myös mahdollisten vahinkojen seuraamus-
luokka ja hankkeen riskitasoluokka, joiden määrittäminen esitetään ohjeessa 
RIL241-2007. 
 
Hankkeen riskitasoluokan määrittely ja rakenteellisen alusta riskiarvio on syytä 
tehdä aina suunnittelua aloitettaessa, jos kohde ei ole täysin tavanomainen 
suunnittelukohde, vaikka tilaaja tai muut tahot eivät sitä vaatisikaan. Riskiarvion 
teko tukee suunnittelun laadunvarmistusta, ajankäytön arviointia ja hankkeen 
muiden lähtötietojen määrittelyä.  
 
9.1.2 Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 
 
Suunnittelutehtävien vaativuusluokkien muutos tehtiin 12.3.2015, jolloin astui 
voimaan Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-
luokkien määräytymisestä (214/215). Uusi asetus perustuu MRL:n uudistukseen, 
joka tuli voimaan 1.9.2014 ja jossa määritellään yleisellä tasolla suunnittelijoi-
den kelpoisuusvaatimukset. 
 
Uuden asetuksen mukaan suunnittelutehtävät jaetaan neljään eri vaativuus-
luokkaan, kuten samanaikaisesti uuden asetuksen voimaan tullessa kumotussa 
RakMk:ssakin, mutta jakojen sisältöä on muutettu. 
 
Uudet suunnittelutehtävien vaativuusluokat ovat: 
• Poikkeuksellisen vaati suunnittelutehtävä (RakMk AA) 
• Vaativa suunnittelutehtävä (RakMk A) 
• Tavanomainen suunnittelutehtävä (RakMk B) 
• Vähäinen suunnittelutehtävä (RakMk C) 
 
Ympäristöministeriön julkaisemassa ohjeessa (YM1/601/2015) on käyty tar-
kemmin läpi suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymistä. Taulukossa 
2 on esitetty vaativien kantavien rakenteiden suunnittelutehtävän määräytymis-
taulukko. 
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Taulukko 2 Suunnittelutehtävän vaativuuden määrittely (YM1/601/2015) [22, p.8] 
 
 
Suunnittelutehtävän vaativuusluokka määritellään yhtenä lähtötietona ja laa-
dunvarmistustoimenpiteenä työssä tuetettavaan lähtötieto- ja laadunvarmistus-
lomakkeeseen, jotta voidaan jo projektin alkuvaiheessa määrittää mm. ajankäyt-
töä ja tarvittavaa projektiryhmää.  
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9.1.3 Seuraamus- ja luotettavuusluokat 
 
Hankkeen suunnittelussa käytetään seuraamusluokkia ja luotettavuusluokkia, 
jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Luotettavuusluokka voidaan määritellä usealla 
eri tavalla, mutta selkein tapa on määrittää ensin rakennuksen tai sen osan seu-
raamusluokka, jonka mukaan luotettavuusluokka voidaan määrittää. Seuraa-
musluokilla otetaan huomioon rakenteiden mahdollisten vaurioiden tai vikojen 
aiheuttamat seuraamukset. Seuraamuksia arvioidaan henkilöturvallisuuden, 
taloudellisen, sosiaalisten ja ympäristövaikutuksien perusteella, mutta tarvitta-
essa voidaan ottaa huomioon myös muita arviointiperusteita.  
 
 
Taulukko 3 Seuraamusluokkien määrittely [18, p.136] 
 
Kansallisessa liitteessä on seuraamusluokan valinnan avuksi laajennettu valin-
tataulukko ja se on esitetty taulukossa 4. 
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Seuraamusluokka Kuvaus 
Rakennuksia sekä rakenteita koskevia 
esimerkkejä 
CC3 Suuret seuraamukset ihmishenkien 
menetysten tai hyvin suurten talou-
dellisten, sosiaalisten tai ympäristö-
vahinkojen takia 
Rakennuksen kantava runko
1)
 jäykistävine 
rakennusosineen sellaisissa rakennuksissa, 
joissa usein on suuri joukko ihmisiä kuten 
    − yli 8-kerroksiset
2)
 asuin-, konttori- ja liike-
rakennukset 
    − konser/salit, tea0erit, urheilu- ja näytte-
lyhallit, katsomot 
    − raskaas1 kuormitetut tai suuria jänneväle-
jä sisältävät rakennukset 
    Erikoisrakenteet kuten esim. suuret mastot 
ja tornit 
    Luiskat sekä penkereet ja muut rakenteet 
hienorakeisten maalajien alueilla siirtymien 
haittavaikutuksille herkissä ympäristöissä. 
CC2 Keskisuuret seuraamukset ihmishen-
kien menetysten tai merkittävien 
taloudellisten, sosiaalisten tai ympä-
ristövahinkojen takia 
Rakennukset ja rakenteet, jotka eivät kuulu 
luokkiin CC3 tai CC1 
CC1 Vähäiset seuraamukset ihmishenkien 
menetysten tai pienten tai merkityk-
settömien taloudellisten, sosiaalisten 
tai ympäristövahinkojen takia 
1- ja 2-kerroksiset rakennukset, joissa vain 
tilapäisesti oleskelee ihmisiä kuten esim. 
varastot 
Rakenteet, joiden vaurioitumisesta ei ai-
heudu 
merkittävää vaaraa kuten 
    − matalalla olevat alapohjat, ilman kellariti-
loja 
    − ryömintä1laiset vesikatot, kun yläpohja on 
varsinainen kantava rakenne 
    − sellaiset ulko- ja väliseinät, ikkunat, ovet ja 
vastaavat, joihin pääasiassa kohdistuu ilman 
paine-eroista aiheutuva sivuttaiskuormitus 
ja jotka eivät toimi kantavan tai jäykistävän 
rungon osana 
    − standardin SFS-EN 1993-1-3:n rakenne-
luokkien (structural class) II ja III muotolevy-
rakenteet. 
    − standardin SFS-EN 1993-1-3:n rakenneluo-
kan (structural class) I muotolevyrakenteet 
levyyn taivutusta aiheuttaville pintaa vasten 
kohtisuorille kuormille 
3)
. 
      
1)
 ylä- ja välipohjat kuuluvat kuitenkin luokkaan CC2 elleivät ne toimi koko rakennusta jäykistävänä ra-
kenteena. Rakennuksen koostuessa erilaisista toisistaan riippumattomista rakennusosista määritetään 
kunkin osan seuraamusluokka erikseen. 
2)
 kellarikerrokset mukaan luettuina. 
3)
 ei koske kuormituksia, jotka syntyvät, kun muotolevyrakenteita käytetään siirtämään levytason suun-
taisia leikkausvoimia (levyvaikutuksen hyväksikäyttö) tai normaalivoimia. 
Taulukko 4 Seuraamusluokkien määrittely [23, p.6-7] 
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Luotettavuuden tasoluokitus ja siihen liittyvät seuraamusluokat otetaan huomi-
oon mitoituksen kuormitusyhdistelmissä kuormakertoimella KFI. Rakennuksen 
koostuessa erilaisista toisistaan riippumattomista rakennusosista määritetään 
kunkin osan seuraamusluokka erikseen. [15, p. 25] 
 
Kuormakerroin KFI Luotettavuusluokka 
RC1 RC2 RC3 
KFI 0,9 1,0 1,1 
Taulukko 5 Kertoimen KFI määrittely [18, p. 138] 
 
Kuormakertoimen KFI, luotettavuusluokan RC ja seuraamusluokan CC määritte-
lystä ja huomautuksista on esitetty laajempi ohjetaulukko RIL 201-1-2011 kir-
jassa. 
 
9.1.4 Onnettomuustilanteen seuraamusluokat 
 
Rakennukset on suunniteltava siten, että rakennukset kestävät määrittelemät-
tömästä syystä aiheutuvaa, paikalliseksi rajoittuvaa vauriota tai rikkoutumista 
ilman, että mahdollinen rakenteen sortuminen pääsee etenemään suhteetto-
masti.  
 
Rakennuksella tulee olla riittävä vaurionsietokyky määrittelemättömässä onnet-
tomuustilanteessa. Onnettomuusmitoitustilanteiden varalle laadittavat toiminta-
periaatteet voivat perustua seuraaviin standardissa EN 1990 esitettyihin seu-
raamusluokkiin [24]. Onnettomuustilanteen seuraamusluokan valinnalla saa-
daan rakenteiden mitoituksessa käytetyt arvot onnettomuustilanteessa. 
 
Betonirakenteiden onnettomuustilanteen mitoitusta käsitellään tarkemmin beto-
ninormikortissa 23EC, joka perustuu standardiin EN 1991-1-7. Normikortti käsit-
telee liitosten suunnittelua ennalta arvaamattomien onnettomuustilanteiden va-
ralta. 
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Taulukko 6. Seuraamusluokkien jaottelu rakennusten tyyppien ja käyttötarkoi-
tusten mukaan onnettomuustilanteessa. [25, p.14] 
 
9.1.5 Suunniteltu käyttöikä ja rakenteen säilyvyys 
 
Suunnitellun käyttöiän oikealla valinnalla varmistetaan, että rakenne suunnitel-
laan kestämään sen elinkaaren ajan. Suunnitellusta käyttöiän säädöksistä on 
kerrottu tarkemmin kohdassa 8.3.7. 
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Taulukko 7 Viitteellinen suunniteltu käyttöikä [18, p. 48] 
 
Taulukossa 7 on esitetty viitteellinen suunniteltu käyttöikä erityyppisten raken-
nuksien ja rakenteiden käyttöiän valintaan. Rakennushakkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava oikean käyttöiän valinnasta ja voi halutessaan kasvattaa viitteel-
listä suunniteltua käyttöikää ja asettaa tavoitekäyttöiän rakenteelle. 
 
Rakennesuunnittelija määrittelee rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tilaajan 
tavoitekäyttöiän perusteella rakennukselle ja rakenneosille käyttöiän. Raken-
nuksen ja yksittäisten rakenteiden käyttöiät voivat poiketa toisistaan. 
 
Määritetyn käyttöiän ja muiden säilyvyysvaatimuksien saavuttamiseen tarvitta-
via toimenpiteitä ovat mm.: 
• Rakenteen säilyvyysvaatimukset 
o Materiaalin valinta (tässä työssä betoni) 
o Betonin lujuusluokka 
o Betonipeitepaksuus 
o Betoniraudoitteiden tartuntavaatimusten täyttyminen 
• Laadunvalvonta 
• Rakenteen perusratkaisut 
• Käyttöiän huomioivat kertoimet suunnittelussa 
• Rakenteen yksityiskohtien suunnittelu 
• Laadunvalvonta 
• Tarkastaminen 
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9.1.6 Palonkestovaatimukset ja palo-osastot 
 
Rakenteelliseen paloturvallisuuteen vaikuttavat sekä viranomaisten, suunnitteli-
joiden, rakentajien että rakennusten käyttäjien toimenpiteet. Rakennusten palo-
turvallisuuteen liittyvästä viranomaisohjauksesta vastaa ympäristöministeriö. 
Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy sekä operatiivinen pelastustoi-
minta kuuluvat pelastustoimen tehtäviin. Pelastustointa johtaa sisäasiainminis-
teriön pelastusosasto. 
Paloturvallisuus on eräs rakennukselle asetettu olennainen vaatimus. Vaatimus 
tarkoittaa että: [26.] 
 
• rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille 
asetetun vähimmäisajan; 
• palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoi-
tettua; 
• palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; 
• rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä 
poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; 
• pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon.  
 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (3/11), RakMk:n 
osa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 määrittelee 
rakennuksien rakennusosien ja rakennusmateriaalien palonkestovaatimukset. 
Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuu-
desta, RakMk: osa E2, ohjeet 2005 täydentää osaa E1 kyseisten rakennusten 
osalta. 
 
Suomessa rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan: P1, P2 ja P3. Luokituk-
sesta P1 on vaativin ja P3 kevyin määritys. Rakennuksen paloluokka määritel-
lään rakennuksen ominaisuuksien perusteella, joita ovat kerrosluku, korkeus, 
kerrosala ja käyttötarkoitus, sekä henkilömäärä. 
Paloluokan selvittämisen jälkeen määritellään rakennustarvikkeiden palonkes-
tovaatimukset paloluokan perusteella, sekä kantavien rakenteiden luokkavaati-
mukset paloluokan ja palokuorman perusteella. 
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Taulukko 8 Rakennuksen kokoa koskevat rajoitukset paloluokan valinnassa [27, 
p. 11] 
 
 
Taulukko 9. Rakennuksen henkilömäärää koskevat rajoitukset enintään kaksi 
kerroksisessa rakennuksessa [27, p.12] 
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Taulukko 10 Palo-osaston enimmäisala [27, p. 14] 
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Taulukko 11 Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset [27, p. 16] 
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Taulukko 12 Osastoivien rakenteiden luokkavaatimukset [27, p. 18] 
 
 
Taulukko 13 Osastojen suurin sallittu koko pinta-alaosastoinnissa [28, p.6] 
 
 
Taulukko 14 Osastojen rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa [28, p.6] 
 
Pääsuunnittelija tai arkkitehti määrittelee rakennuksen palo-osastot ja ne esite-
tään rakennuslupapiirustuksissa. Valvontaviranomainen ottaa pelastuslaitoksen 
kanssa kantaa palo-osastoihin rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Ra-
kennesuunnittelija ei suoranaisesti määrittele palo-osastoja, mutta laadunvar-
mistustoimenpiteenä suunnittelijan tulee varmistaa rakennuksen ja sen eri tilo-
jen palonkestovaatimukset ja osastoivat rakenteet suunnittelua varten. 
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9.1.7 Rakennusfysikaaliset lähtötiedot 
 
Rakennushankkeen rakennusfysikaalinen suunnittelu on laaja kokonaisuus, 
jonka tulee alkaa jo suunnittelun alkuvaiheessa mm. rakennuttajan tai tilaajan 
määrittelemillä kosteudenhallinnan laatutavoitteilla. Hankkeen alkuvaiheessa 
määritellyt laatutavoitteet ohjaavat suunnittelua ja niiden pohjalta suunnittelija 
määrittelee rakennuksen ja rakenteiden rakennusfysikaaliset vaatimukset. Laa-
tutavoitteiden ja rakenteiden tulee kuitenkin aina täyttää määräyksien vaatima 
minimitaso. Kaaviossa 2 on esitetty kosteudenhallintaan liittyvien lakien, määrä-
yksien ja ohjeiden riippuvuussuhteet. 
 
Rakennusfysikaalisista lähtötietojen osalta laadunvarmistustoimenpiteet keskit-
tyvät rakennusfysikaalisen luokan, kosteusriskiluokan, rakenteiden lämmöneris-
tävyyden ja kosteusriskiluokan määrittelyyn osana lähtötietolomaketta. Raken-
nusfysikaalisten lähtötietojen määrittely tulee tehdä rakennushankkeen alkuvai-
heessa, jotta ne voidaan ottaa huomioon rakenneratkaisuissa ja jotta suunnitte-
lijoiden pätevyysvaatimukset pystytään määrittelemään ja voidaan varautua 
tarvittaviin laadunvarmistustoimenpiteisiin rakennus-/suunnitteluhankkeen ede-
tessä. 
 
Vaikka rakennusfysikaaliset lähtötiedot eivät olekaan työn painopiste niin niiden 
vaikutuksien tiedostaminen on olennainen osa rakennushanketta ja rakenne-
suunnittelua. Rakennusfysikaaliset ominaisuudet tulevat huomioitua betonira-
kenteissa pääasiassa ympäristörasituksien kautta. Rakenteelta vaadittavat ra-
kennusfysikaaliset ominaisuudet ja rakennusfysikaalisen luokan vaativuus oh-
jaavat rakennekokonaisuuden ja kantavien rakenteiden rakennepaksuuksien 
valintaa, detaljisuunnittelun tarvetta, rakennustyön valvonnan ja tarkastuksen 
tasoa. 
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Kaavio 2 Kaavio rakennusten kosteudenhallintaan liittyvien lakien, määräysten 
sekä alan ohjeistuksen kokonaisuudesta [29] 
 
Kosteudenhallintaan tulee aina kiinnittää huomiota ja oleellista onkin, että kos-
teusteknisesti haastavat paikat tiedostetaan, jolloin suunnittelulla ja työn suun-
nittelulla voidaan vaikuttaa rakenteen toimivuuteen. Kosteudenhallinta on huo-
mioitava rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa, rakennuksen suunnittelu-
vaiheen kosteusteknisten lähtötietojen määrittelystä rakennuksen käyttöön ja 
ylläpitoon. Kaaviossa 3 on esitetty kosteudenhallintaprosessin päävaiheet ja 
tärkeimmät tehtävät hankkeen eri vaiheissa.  
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Tässä työssä tuotettu lähtötietotaulukko toimii apuvälineenä ja laadunvarmistus-
toimenpiteenä rakennusfysikaalisen suunnittelun ja rakenteiden rakennusfysi-
kaalisten vaatimuksien määrittelystä. 
 
 
Kaavio 3 Kosteudenhallintaan liittyvät päävaiheet ja tehtävät rakennushank-
keessa [29] 
 
Hallitun kosteudenhallintaprosessin läpiviemisen apuna voidaan käyttää erilai-
sia tarkastuslistoja ja lomakkeita. Esimerkiksi rakennushankkeen vaativuuden ja 
riskien kartoittamiseen voidaan käyttää erilaisia riskiarviolomakkeita. Liitteessä 
3 on esitetty sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarvion lomake, jonka avulla voi-
daan arvioida rakennuskohteen kosteudenhallintaan liittyviä riskejä ja vaurioi-
den syntymisen todennäköisyyttä.  
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9.1.7.1 Kosteusriskiluokka 
 
Hankkeen kosteudenhallinnan riskitasoluokan eli kosteusriskiluokan määrittelyn 
tarkoitus on saada hankkeen osapuolet kohdistamaan riittävä huomio hankkeen 
riskien selvittämiseen ja hallintaan [51]. Hankkeen kosteusriskiluokka valitaan 
hankkeen vaativuusluokan V mukaisesti. 
 
Vaativuus 
Hankkeen vaativuusluokka      
( V ) 
Kosteusriskiluokka ( R ) Hankkeen suunnittelussa/ to-
teutuksessa/ ylläpidossa on 
Useita ja tärkeitä kohtia, joissa 
vaativuus on suuri 
3 (suuri) 3 (erittäin vaativa) 
Vaativuus enimmäkseen kes-
kisuuri Muutama kohta, joissa 
vaativuus suuri 
2 (keskisuuri) 2 (normaalia vaativampi) 
Vaativuus on pääosin vähäinen 1 (normaalin) 1 (normaali vaativuus) 
Taulukko 15 Hankkeen vaativuusluokka ja kosteusriskiluokka [29, p183] 
 
Kosteusriskiluokka R muodostaa perustan kosteudenhallinnan menettelytason 
valinnalle. Toinen näkökulma on rakennuttajan laatutavoitteet, joilla voi olla laa-
dunvarmistuksen tasoa korottava vaikutus. Valinta on joko normaali tai tehostet-
tu kosteudenhallinnan menettelytaso. [29.]  
 
Kosteusriskiluokat jaetaan kolmeen luokkaan ja se valitaan yleensä hankkeen 
vaativuusluokan mukaan: 
• R 3: Valitaan tehostettu kosteudenhallinnan menettelytaso. 
• R 2: Valitaan normaali kosteudenhallinnan menettelytaso, mutta erityisen 
kriittisiin kohtiin valitaan tehostettuja menettelytapoja. 
• R 1: Valitaan yleensä normaali kosteudenhallinnan menettelytaso tai ra-
kennustyypin tai rakennuksen käyttötarpeen mukaan kevennetty nor-
maalimenettely. 
 
Rakennuksen vaativuusluokan ja kosteusriskiluokan valintaa on käsitelty RIL 
250–2011 ohjeissa. 
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9.1.7.2 Rakennusfysikaalisen suunnittelun luokka 
 
Rakennusfysikaalisen luokan arviointi ja valinta on syytä tehdä aina, jotta suun-
nittelun lähtötiedot ovat kunnossa ja jotta pystytään arviomaan suunnittelijalta 
vaadittua pätevyyttä kohteen hoitamiseen. Suunnittelijoiden tai suunnitelmien 
tarkastajien ja hyväksyjien pätevyyksien arviointi on olennainen osa suunnitel-
mien laadunvarmistusta. 
 
Rakennusfysikaalisen suunnittelu luokat jaetaan kolmeen ja se valitaan yleensä 
hankkeen vaativuusluokan mukaan: 
• RF 3: Analyysipohjainen suunnittelu 
• RF 2: Tarkennettu perustaso 
• RF 1: Suunnittelun perustaso 
 
Rakennuksen rakennusfysikaalisen suunnittelun luokan valintaa on käsitelty RIL 
250–2011 ohjeissa. 
 
9.1.7.3 Rakenteiden lämmöneristävyydet 
 
RakMk:n osa C3, Rakennusten lämmöneritys, Määräykset 2010 on kumottu ja 
rakenteiden lämmöneristävyyksien suunnittelussa käytetään RakMk:n osaa D3. 
Osa D3 määrittelee rakenteiden lämmöneristävyyden minimiarvot, mutta raken-
teiden suunnittelussa on syytä käyttää vertailulämpöhäviön laskennassa käytet-
täviä rakennusosakohtaisia lämmönläpäisykertoimia. RakMk:n D3 mukaan ra-
kenteet voidaan suunnitella poikkeavilla lämmönläpäisykertoimilla, vähim-
mäisarvot huomioiden, mutta jos näin tehdään, niin se on otettava huomioon 
koko rakennuksen energialaskelmassa ja lämpöhäviön määräysten mukaisuus 
on osoitettava tasauslaskelmalla. 
 
Rakennuksen vertailulämpöhäviön laskennassa käytetään seuraavia rakennus-
osakohtaisia lämmönläpäisykertoimia ja ikkunapinta-alan vertailuarvoa. 
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Lämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennusosien 
lämmönläpäisykertoimina U käytetään seuraavia vertailuarvoja laskettaessa 
rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuarvoa: [30.] 
• seinä     0,17 W/(m2 K) 
• hirsiseinä    0,40 W/(m2 K) 
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus vähintään 180 mm)  
• yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja   0,09 W/(m2 K) 
• ryömintätilaan rajoittuva alapohja  0,17 W/(m2 K) 
(tuuletusaukkojen määrä enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta)  
• maata vasten oleva rakennusosa   0,16 W/(m2 K) 
• ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, 
savunpoisto- ja uloskäyntiluukku   1,0 W/(m2 K) 
 
Puolilämpimän tilan rakennusosien lämmönläpäisykertoimina U käytetään seu-
raavia vertailuarvoja laskettaessa rakennuksen vaipan lämpöhäviön vertailuar-
voa: [25.] 
• seinä     0,26 W/(m2 K) 
• hirsiseinä    0,60 W/(m2 K) 
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus vähintään 180 mm)  
• yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja   0,14 W/(m2 K) 
• ryömintätilaan rajoittuva alapohja  0,26 W/(m2 K) 
(tuuletusaukkojen määrä enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta)  
• maata vasten oleva rakennusosa   0,24 W/(m2 K) 
• ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, 
savunpoisto- ja uloskäyntiluukku   1,4 W/(m2 K) 
 
9.1.7.4 Rakenteiden ääneneristävyys ja akustinen luokka 
 
Rakennusten akustista luokitusta käsitellään standardissa SFS 5907 [23].  
Rakennuskohteen akustinen luokka perustuu suurelta osin rakennushankkee-
seen ryhtyvän tahtotilaan. Rakennusmääräyskokoelman osassa C1-1998, Ää-
neneristys ja meluntorjunta rakennuksessa [31] määritellään vähimmäisvaati-
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mustaso rakenteille, mutta rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan mää-
rittelemään hankkeelle korkeamman akustisen luokan ja kasvattaa näin ää-
neneristysvaatimuksia.  
 
Tiukennettu hankkeen akustinen luokitus voi aiheuttaa rakennepaksuuksien tai 
käytettävien materiaalien muutoksia verrattuna viranomaistason akustiseen luo-
kitukseen. Akustisen luokituksen määrittelyn tulisi olla ensimmäisiä määriteltä-
viä lähtötietoja, jotta äänitekniikka voidaan ottaa huomioon rakenteiden valin-
nassa. 
 
Rakennukset on jaettu akustisiin luokkiin A, B, C ja D, joista luokka A on vaati-
vin ja luokka D lievin. Akustinen luokka C vastaa uusien rakennusten vähim-
mäisvaatimuksia niiltä osin kuin vaatimuksia on määritelty Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osassa C1-1998, Ääneneristys ja meluntorjunta raken-
nuksessa. [32.] 
 
 
Taulukko 16 Pienimmät sallitut ilmaääneneristävyysluvut R’w (dB) arvot kouluis-
sa. [32, p.15] 
 
Taulukossa 16 on esitetty esimerkkinä koulun akustisen luokituksen taulukko 
ilmaääneneristävyydestä. Esimerkkinä, tiukennetulla akustisella luokituksella A 
ja B luokkahuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen sekä luokkahuoneen ja 
käytävän välillä, kun välissä ei ole ovea, ilmaääneneristävyyden pienin sallittu 
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arvo on 48 dB, kun vastaava viranomaistason (akustinen luokka C) vaatimus on 
44 dB. 
 
9.1.9 Geotekninen luokka 
 
Geoteknisen luokan määrittely kuuluu geosuunnittelijan tehtäväluetteloon, mutta 
tämän työn liitteeksi tuotetussa lähtötietolomakkeeseen määritellään geotekni-
nen luokka suunnittelun lähtötietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Joissakin 
tapauksissa geotekninen luokka voi olla vaativampi kuin kantavien rakenteiden 
suunnittelun vaativuusluokka ja näin ollen se voi vaikuttaa mm. suunnittelun 
ajankäyttöön vaativampien pohjarakenteiden ja suunnittelukohteen perustuksi-
en suunnitelmien yhteensovittamisen takia. 
 
                                        
  Rakenteen alustavan geoteknisen luokan valinta   
  
                  
  
  Alustavat geotekniset tutkimukset ja geoteknisen luokan tarkastus   
  
                  
  
  Suunnittelututkimukset   
  
                
 
ei 
 
 
  
  Riittävät tiedot?   
  
 
kyllä 
               
  
  Pohjatutkimusraportti   
  
                  
  
  Suunnittelu: laskelmat, ohjeelliset säännöt, koekuormitukset ja mallikokeet   
   tai seurantamenetelmät   
  
                  
  
  Geotekninen suunnitteluraportti ja geoteknisen luokan uudelleenarviointi   
  
                  
  
  Rakentamisen valvonta ja geoteknisen luokan uudelleenarviointi 
 
  
                                        
Kaavio 4 Geoteknisen suunnitteluprosessin kulku, [33] 
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Kaavio 5 Geoteknisen luokan valintakaavio, [33] 
 
Geoteknisen luokan valinta voidaan tehdä kolmen luokan välillä Kaavion 6 mu-
kaisesti. Geoteknisten luokkien (GL) suunnittelu- ja tutkimusvaatimuksia määri-
tellään RIL 254–2011 [43] ja RIL207-2009 [33] ohjeessa. Lisäksi paalutettavissa 
kohteissa on määriteltävä paalutusluokka, joka on sidoksissa geotekniseen 
luokkaan. Paalutusluokkia on käsitelty ohjeessa RIL2254-2011, Paalutusohje 
2011 [34]. 
 
9.1.10 Väestönsuoja 
 
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista [35] säätää väestönsuojan kuormituk-
sista, rakenteiden paksuudesta, perustusten mitoituksesta, teräsbetonirakentei-
den mitoituksesta, sekä tärähdyskuormituksista ja muista kuormituksista, joten 
kyseisessä asetuksessa säädetyt asiat ovat velvoittavia. 
 
Väestönsuojien rakenteet tulee mitoittaa paineaallosta aiheutuvalle kuormituk-
selle siten, että S1-luokan teräsbetonisuojan tulee kestää 100 kPa:n (1 baarin) 
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kuormitus, S2- luokan teräsbetonisuojan 200 kPa:n (2 baarin) kuormitus ja kal-
liosuojan 300 kPa:n (3 baarin) kuormitus [20]. Rakennustieto Oy:n julkaisemas-
sa ohjekortissa RT 92–11173 S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja on selventä-
viä ohjeita rakenteiden kuormituksista, jotka perustuvat valtioneuvoston asetuk-
seen. 
 
Rakennesuunnittelun kannalta oleellisimmat asiat liittyvät rakenteiden kuormi-
tuksiin ja mitoituksiin. ja niitä on käsitelty kohdassa 9.4.11. 
 
9.1.11 Muut lähtötiedot 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tilaaja voi esittää omia lähtötietojaan hank-
keen suunnittelua varten. Normaaleista lähtötiedoista poikkeavia tietoja voivat 
olla rakennuksen tai yksittäisen tilan käyttötarkoitukseen liittyvät erikoisvaati-
mukset. Muita erikoisvaatimuksia voivat olla esimerkiksi korotetut luonnonkuor-
mat, siltanosturikuormat, rakennuksen katolle sijoitettavien mainosten kuormat 
yms. Muita lähtötietoja on rajaton määrä, mutta oleellista on selvittää jo suunnit-
telun alkuvaiheessa etenkin rakenteiden kantavuuteen ja henkilöturvallisuuteen 
liittyvät lähtötiedot, jotta ne pystytään huomioimaan jo suunnittelun alkuvaihees-
sa.  
 
9.2 Materiaaliriippuvaiset lähtötiedot 
 
Pääasialliset rakennusmateriaalit Suomessa ovat teräs, puu ja betoni. Kaikilla 
eri materiaaleilla on omat suunnittelun kannalta oleelliset lähtötiedot ja ne on 
selvitettävä kohdekohtaisesti. Tässä työssä käsitellään kuitenkin vain betonira-
kenteita ja täten vain betonirakenteisiin liittyviä lähtötietoja.  
 
 
 
- 74 - 
9.2.1 Betonirakenteiden rasitusluokat 
 
Betonirakenteiden rasitusluokkien määrittely on olennainen osa betonin säily-
vyyden varmistamiseksi. Betonin säilyvyys riippuu ympäristöolosuhteista, koska 
useimmat betonia vaurioittavista mekanismeista perustuvat betonin vedenlä-
päisevyyteen sekä veteen tai ilmaan liuenneisiin ioneihin. Ympäristön aggressii-
visuutta luokitellaan ympäristöolosuhteita kuvaavilla rasitusluokilla. [2. p. 49] 
 
Betonirakenteiden rasitusluokat ovat riippuvaisia ympäristöolosuhteista, joita 
tarkasteltavaan rakenneosaan vaikuttaa. Rakennesuunnittelija määrittelee ta-
paus- ja rakenneosakohtaisesti betonirakenteen rasitusluokan. SFS-EN 206 
standardissa [36] ja By 64 [37] ohjeessa on annettu ohjeellisia määritteitä, joi-
den mukaan rasitusluokka voidaan valita, mutta monesti vaihtoehtoja voi olla 
useita, joten rasitusluokan valinnassa vaaditaan suunnittelijan asiantuntemusta 
ja tulkintaa siitä mitä ympäristörasituksia betonirakenteeseen voi sen käyt-
töikänsä aikana kohdistua. 
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Luokan 
merkintä 
Ympäristön kuvaus 
Opastavia esimerkkejä paikoista, joissa rasitus-
luokkia voi esiintyä 
1  Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä 
X0 Raudoittamaton tai metal-
liosia sisältämätön betoni: 
Kaikkiin ympäristöihin lu-
kuun ottamatta niitä, joissa 
esiintyy jäädytys-sulatus- tai 
kulutusrasitusta tai kemial-
lista rasitusta. 
Raudoitettu tai metallia 
sisältävä betoni: Hyvin kuiva 
Betoni sisätiloissa, joissa ilman kosteus on hyvin 
alhainen 
2  Karbonatisoitumisen aiheuttama korroosio 
Jos raudoitusta tai muita metalliosia sisältävä betoni on alttiina ilmalle ja kosteudelle, rasitus 
luokitellaan seuraavasti: 
XC1 Kuiva tai jatkuvasti märkä Betoni sisätiloissa, joissa ilman kosteus on alhai-
nen 
Pysyvästi vedenalainen betoni 
XC2 Kostea, harvoin kuiva Betonipinnat, jotka ovat pitkään kosketuksissa 
veden kanssa 
Usein perustukset 
XC3 Kohtalaisen kostea Betoni sisätiloissa, joissa ilman kosteus on kohta-
lainen tai suuri 
Ulkona oleva sateelta suojattu betoni 
XC4 Jaksollinen kastuminen ja 
kuivuminen 
Betonipinnat, jotka ovat kosketuksissa veden 
kanssa mutta eivät kuulu rasitusluokkaan XC2 
3  Kloridien aiheuttama korroosio, kloridit muualta kuin merivedestä 
Jos raudoitusta tai muita metalliosia sisältävä betoni on kosketuksissa veden kanssa, joka sisäl-
tää muista lähteistä kuin merivedestä peräisin olevia klorideja (kloridilähde voi olla myös jään-
poistoaine), rasitus luokitellaan seuraavasti: 
XD1 Kohtalaisen kostea Betonipinnat, jotka ovat alttiina ilman sisältämille 
klorideille 
XD2 Kostea, harvoin kuiva Uima-altaat. Betoni on alttiina kloridipitoisille 
teollisuusvesille 
XD3 Jaksollinen kastuminen ja 
kuivuminen 
Sillan osat, jotka ovat alttiina kloridipitoisille rois-
keille 
Jalkakäytävät. Paikoitustalojen laatat 
4  Kloridien aiheuttama korroosio, kloridit merivedestä 
Jos raudoitusta tai muita metalliosia sisältävä betoni on alttiina klorideille, jotka ovat peräisin 
merivedestä tai ilman kuljettamasta merivedestä peräisin olevasta suolasta, rasitus luokitel-
laan seuraavasti: 
XS1 Kosketuksessa ilman kuljet-
taman suolan kanssa mutta 
ei suorassa kosketuksessa 
meriveteen 
Lähellä rannikkoa tai rannikolla olevat rakenteet 
XS2 Pysyvästi meriveden alla Merirakenteiden osat 
XS3 Meriveden vesirajassa ja 
roiske-vyöhykkeellä 
Merirakenteiden osat 
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5  Jäädytys-sulatusrasitus jäänsulatusaineilla tai ilman niitä 
Jos betoni on märkä ja siihen kohdistuu kosteuden lisäksi merkittäviä jäädytys-
sulatusrasituksia, rasitus luokitellaan seuraavasti: 
XF1 Kohtalainen vedellä kylläs-
tyminen ilman jäänsulatus-
aineita 
Sateelle ja jäätymiselle alttiit pystysuorat betoni-
pinnat 
XF2 Kohtalainen vedellä kylläs-
tyminen ja jäänsulatusaineet 
Tierakenteiden pystysuorat betonipinnat, jotka 
ovat alttiina jäätymiselle ja ilman kuljettamille 
jäänsulatusaineille 
XF3 Suuri vedellä kyllästyminen 
ilman jäänsulatusaineita 
Sateelle ja jäätymiselle alttiit vaakasuorat betoni-
pinnat 
XF4 Suuri vedellä kyllästyminen 
ja jäänsulatusaineet tai me-
rivesi 
Jäänsulatusaineille alttiit tiet ja siltojen kannet 
Suoralle jäänsulatusaineroiskeelle ja jäätymiselle 
alttiit betonipinnat 
Roiskevyöhykkeellä olevat jäätymiselle alttiit meri-
rakenteet 
6  Kemiallinen rasitus 
Jos betoniin kohdistuu luonnon maaperästä ja pohjavedestä aiheutuva kemiallinen rasitus, 
rasitus luokitellaan seuraavasti: 
XA1 Kemiallisesti heikosti aggres-
siivinen ympäristö 
Betoniin kohdistuu luonnon maaperästä ja pohja-
vedestä aiheutuva kemiallinen rasitus taulukon 2 
mukaisesti 
XA2 Kemiallisesti kohtalaisesti 
aggressiivinen ympäristö 
Betoniin kohdistuu luonnon maaperästä ja pohja-
vedestä aiheutuva kemiallinen rasitus taulukon 2 
mukaisesti 
XA3 Kemiallisesti voimakkaasti 
aggressiivinen ympäristö 
Betoniin kohdistuu luonnon maaperästä ja pohja-
vedestä aiheutuva kemiallinen rasitus taulukon 2 
mukaisesti 
Taulukko 17. Ympäristöolosuhteisiin liittyvät rasitusluokat.. [36, p.24,25] 
 
Vaikka rasitusluokkien määrittämiseen on rakennusalan julkaisuissa monia 
esimerkkejä ja ohjeita niin läheskään aina rakenteelle ei ole yksiselitteistä, oike-
aa rasitusluokkaa vaan suunnittelija omalla ammattitaidollaan ja kokemuksel-
laan valitsee rakenteelle rasitusluokan tai luokat. 
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Taulukko 18. Betonin koostumuksen ja ominaisuuksien suositeltavat raja-arvot. 
[36, p.82] 
 
Rasitusluokkien valinnassa on huomioitava, että teollisuushankkeissa ympäris-
tön rasitukset voivat olla hyvinkin vaativia. Esimerkiksi jätevedenkäsittelylaitok-
sien suunnitteluprojekteissa ympäristön kemialliset rasitukset arvioidaan pro-
sessisuunnittelijan antamien lähtötietojen pohjalta. 
 
9.2.2 Betonirakenteiden betonipeitteet 
 
Betonipeitteiden määrittämisen avulla saadaan varmistettua teräksien suojaa-
minen korroosiolta, rakenteen riittävä palonkestävyys yhdessä rakennepaksuu-
den kanssa ja taattua terästen tartuntavoimien siirtyminen. Betonipeitteen ni-
mellisarvo cnom koostuu betonipeitteen vähimmäisarvosta cmin ja suunnittelussa 
huomioon otettavasta mittapoikkeamasta ∆cdev. 
 
cnom = cmin + ∆cdev      (9.2.1) 
9.2.2.1 Betonipeitteen vähimmäisarvo cmin 
 
Betonipeitteen vähimmäisarvolle cmin tulee käyttää suurempaa arvoista, jotka 
täyttävät sekä tartuntaa että ympäristöolosuhteita koskevat vaatimukset. [36, 
p.49] 
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cmin = maks {cmin,b; cmin,dur + ∆cdur,γ – ∆cdur,st – ∆cdur,add; 10 mm}  (9.2.2) 
missä 
cmin,b = tartuntavaatimuksesta johtuva betonipeitteen vähimmäisarvo, 
ks. taulukko XX 
cmin,dur = ympäristöolosuhteista johtuva betonipeitteen vähimmäisarvo, 
ks. taulukko XX 
 
Arvot ∆cdur,γ , ∆cdur,st ja ∆cdur,add ovat lisävarmuustermejä tai pienennyksen arvoja, 
joiden suositusarvon ovat 0 mm ja niitä ei käytetä Suomessa. 
 
 
 
Taulukko 19. Betonipeitteen vähimmäisarvon cmin,b vaatimukset tartunnan osal-
ta. [38, p.50] 
 
Betonipeitteen vähimmäisarvo cmin, dur on esitetty taulukossa 20 (kun suunniteltu 
käyttöikä on 50 vuotta). 
 
 
Taulukko 20. Betonipeitteen vähimmäisarvovaatimukset [23, Liite 7, p.5] 
 
1)
 Jos rakenteen suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta, myös muut säilyvyysvaa-
timukset on tarkistettava SFS-EN 206 mukaisesti. 
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9.2.2.2 Suunnittelussa huomioon otettava mittapoikkeama ∆cdev 
 
Betonipeitteen nimellisarvon cnom laskemista varten lisätään betonipeitteen vä-
himmäisarvoon suunnittelussa huomioonotettava mittapoikkeama (∆cdev). Vaa-
dittavaan betonipeitteen vähimmäisarvoon tulee lisätä hyväksyttävän negatiivi-
sen poikkeaman itseisarvo. 
Betonipeitteen sallittu mittapoikkeama ∆cdev on yleensä 10 mm. Elementtien 
valmistaja voi elementtityypeittäin käyttää pienempää sallittua mittapoikkeamaa 
kuin 10 mm, jos se varmennetun tehtaan sisäisen laadunhallintajärjestelmän 
mukaan on perusteltua. Pienempää mittapoikkeamaa kuin 5 mm ei kuitenkaan 
saa käyttää. 
Kun betonia valetaan epätasaisia pintoja vasten, betonipeitteen nimellisarvoa 
lisätään yleensä sallimalla suurempia poikkeamia mitoituksessa. Lisäys on ta-
vallisesti epätasaisuuden aiheuttaman erotuksen suuruinen, mutta betonipeit-
teen nimellisarvolle käytetään vähintään arvoa k1 = cmin + 10 mm, kun betonia 
valetaan tasoitettua (tasauskerroksella varustettua) pohjamaata vasten ja k2 = 
cmin + (20…40) mm, suunnittelijan harkinnan perusteella mm. käytettäessä be-
tonia, joka valetaan suoraan maapohjaa vasten. Raudoituksen betonipeitettä 
suurennetaan myös ottamalla pinnan epätasaisuus huomioon; epätasaisuutta 
aiheuttaa mahdollinen pintaprofilointi kuten pinnan harjaus tai vesikäsittely pe-
subetoniksi. [23, Liite 7, p.5] 
 
9.2.2.3 Palonkestävyyden vaikutus betonipeitteeseen
 
 
Käytettäessä RIL 202–2011/by 61 Liitteen 4 mukaista yksinkertaistettua betoni-
rakenteiden palomitoitusta käytetään liitteen mukaisia arvoja. Taulukon arvot 
ovat raudoituksen keskiöetäisyyksiä betonirakenteen pinnasta ja työssä tuotet-
tavan lähtötietotaulukon laadunvarmistustoimenpiteenä tarkastetaan onko pa-
lomitoituksen betonipeite määräävämpi kuin betonirakenteen normaali betoni-
peite. 
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  Laatan paksuus (mm) Keskiöetäisyys a (mm) 
REI 30 60 10 
REI 60 80 20 
REI 90 100 30 
REI 120 120 40 
REI 180 150 55 
REI 240 175 65 
Taulukko 21 Laattojen vähimmäismitat palomitoituksessa. [37, p. 117] 
 
Taulukossa 21 on esitetty raudoitettujen betonilaattojen vähimmäismitat ja pää-
raudoituksen keskiöetäisyydet eri palonkestovaatimuksille. Muille rakenneosille 
on vastaavanlaiset taulukot, jotka on esitetty ohjeessa RIL 202 ja ne on sisälly-
tetty työssä tuetettuun laadunvarmistuslomakkeistoon. 
 
Kohdissa 9.1.6 ja 9.8 on käsitelty tarkemmin rakenteiden palonkestovaatimuk-
sia ja palomitoitusta.  
 
9.2.3 Betonirakenteiden toteutus- ja toleranssiluokat 
 
Betonirakenteiden toteutus- ja toleranssiluokkia käsitellään mm. seuraavissa 
standardeissa: 
• Betonirakenteiden toteutusluokat – SFS 5975 
• Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa. 
• Betonirakenteiden toteutusluokat – SFS-EN 13670 Betonirakenteiden to-
teutus 
• Betonirakenteiden toleranssiluokat SFS-EN 1992-1-1 Liite A ja Kansalli-
nen liite) 
 
9.2.3.1 Betonirakenteiden toteutusluokat 
 
Betonirakenteiden toteutusluokan määrittelyllä vaikutetaan betonirakenteiden 
toteutuksen laadunvarmistukseen. Laadunhallinnan vaatimukset määritellään 
käyttäen yhtä toteutusluokkaa arvolla 1, 2 tai 3, vaatimukset kasvavat, kun siir-
rytään toteutusluokasta 1 toteutusluokkaan 3. 
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Toteutusluokka on määriteltävä suunnitelmissa tai toteutuseritelmässä ja se voi 
koskea kokonaista rakennetta, rakenteen osaa tai toteutukseen käytettyjä mate-
riaaleja. Toteutusluokan määrittelyllä ja laadunvarmistuksella varmistetaan, että: 
 
• Rakennuskohteen valvonnalla ja tarkastuksella on todennettava, että ra-
kenne on toteutuseritelmän mukainen. 
• Tarkastus tarkoittaa käytettävien tuotteiden ja materiaalien ominaisuuk-
sien vaatimustenmukaisuuden todentamista sekä työkohteen toteutuk-
sen tarkastusta. 
 
 
Taulukko 22, Toteutusluokan vaikutus betonirakenteiden toteutuksen tarkastuk-
sen tyyppiin ja dokumentointiin. [39, p.3] 
 
Taulukossa 22 esitetään toteutusluokan vaikutus betonirakenteiden toteutuksen 
tarkastuksen tyyppiin ja dokumentointiin. Standardissa SFS-EN 13670 [40] on 
esitetty erilliset taulukot materiaalien ja tuotteiden tarkastukseen ja toteutuksen 
tarkastukseen. 
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9.2.3.2 Betonirakenteiden toleranssiluokat 
 
Betonirakenteiden toleranssiluokkia ja niihin liittyviä ohjeita on käsitelty seuraa-
vissa asiakirjoissa: 
• SFS-EN 1992-1-1 Liite A ja Kansallinen liite 
• SFS-EN 13670 Betonirakenteiden toteuttaminen 
• SFS 5975. Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö 
Suomessa. 
• Betonivalmisosien standardit 
 
Rakenteellisten toleranssien luokkia on kaksi, toleranssiluokat 1 ja 2. Tolerans-
siluokka 1 vastaa normaalitoleransseja, jotka käsittävät mittapoikkeamien pe-
rusrajat, jotka varmistavat että rakenne täyttää suunnitteluoletukset ja muut ra-
kennuskohteen toiminnalliset vaatimukset. [40.] 
 
Valmiin rakenteen on oltava suurimpien sallittujen toleranssien sisällä, jotta väl-
tetään haittavaikutukset kohdistuen: [40.] 
a) mekaaniseen kestävyyteen ja vakavuuteen rakentamisen ja käytön aika-
na 
b) rakennuskohteen käytön aikaiseen toimivuuteen 
c) rakenteen ja sen ei-kantavien rakenneosien asennusyhteensopivuuteen. 
 
Poikkeamat määritellystä toleranssialueesta on käsiteltävä kohdan standardin 
SFS-EN 13670 kohdan 4.4 mukaisesti. Vähäiset poikkeamat, joilla ei ole merkit-
täviä vaikutuksia valmiin rakenteen toimivuuteen, voidaan jättää huomioon ot-
tamatta. [40.] 
 
Toleranssiluokan 1 katsotaan vastaavan normaalitoleransseja ja ne toteuttavat 
standardin EN 1992 suunnitteluoletukset ja vaaditun varmuustason sekä liittyvät 
standardin EN 1992-1-1:2015 kohdassa 2.4.2.4 esitettyihin materiaaliosavar-
muuslukuihin. Näiden katsotaan olevan olennaisia rakenteiden mekaanisen 
kestävyyden ja vakavuuden kannalta, jotta täytetään aiemmin esitetyn kohdan a) 
vaatimukset. Toleranssiluokka 2 on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi stan-
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dardin SFS-EN 1992-1-1:2015 liitteessä A esitettyjen pienennettyjen materiaa-
liosavarmuuslukujen kanssa. [40.] 
 
Laadunvarmistuksen kannalta projektieritelmässä voidaan määritellä tarvittaes-
sa tiukempia toleransseja ja tarvittaessa on syytä esittää lukuarvot rakenteellisil-
le toleransseille, jotka vaikuttavat rakenteen varmuuteen. Jos toteutuseritelmäs-
sä ei ole toisin määritelty, käytetään toleranssiluokkaa 1. [40.] 
 
9.3 Varmuuskertoimet 
 
Murtorajatilat ovat käyttörajatilan jälkeen kuorman lisääntymisen myötä kehitty-
viä tiloja, joissa rakenne tai sen osa menettää käyttökelpoisuutensa. Mitoitus 
murtorajatilassa liittyy aina osavarmuusmenettelyihin ja murtorajatilamitoituksen 
tarkoituksena on osoittaa, että rakenteella on riittävä varmuus murtumista vas-
taan. Murtorajatilaan liittyvien erilaisten vaatimuksien toteuttaminen asetetaan 
suunnitteluhierarkiassa ensimmäiselle sijalle, koska näiden vaatimuksien mu-
kaiset rakenteet toteuttavat oikein suunniteltuna usein myös käyttökelpoisuu-
teen liittyvät vähimmäisehdot. [2. p.195.] 
 
 
Taulukko 23 Murtorajatilojen materiaaliosavarmuusluvut [23,Liite 7 p. 3] 
 
Osavarmuusmenetelmissä mitoitustarkastelun eri tekijöille annetaan niiden luo-
tettavuudesta tai tunnettavuudesta riippuen esisuuret osavarmuusluvut [2]. 
Taulukossa 23 on esitetty betonirakenteiden murtorajatilojen osavarmuusluvut. 
Murtorajatilatarkastelua tehtäessä suunniteltavaa rakennetta kuormittavat omi-
naiskuormat tulee myös kasvattaa mitoitusarvoiksi kuormien osavarmuusluvuilla. 
Kuormituksien osavarmuusluvut ja niiden käyttöä on esitetty kohdassa 9.5, 
kuormitusyhdistelmät. 
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Käytettäessä betonirakenteiden toleranssiluokkaa 2 voidaan materiaaliosavar-
muuslukuja pienentää standardin SFS- EN 1992-1-1:2015 liitteessä A esitetty-
jen ohjeiden mukaan. Normaalissa suunnittelussa materiaaliosavarmuuslukujen 
pienentäminen on kuitenkin harvoin tarpeellista. 
 
Erikoisrakenteiden, kuten teräsbetonirakenteisten väestönsuojien, suunnittelua 
koskevissa asetuksissa ja ohjeissa voi olla rakenneosakohtaisia ohjeita materi-
aaliosavarmuuslukujen käyttämisestä. Esimerkiksi VNa 408/2011 [35] momen-
tissa 11 § säädetään teräsbetonirakenteiden mitoituksesta, että väestönsuojissa 
rakenteiden paine- tai sortumakuormien, niitä vastaavien takaisinheilahdus-
kuormien, tärähdyskuormien tai niihin lisättyjä hyötykuormia sisältävien kuormi-
tusyhdistelmien mitoituksessa osavarmuuskerroin on vähintään 1 siten, että 
kuormitusta käsitellään staattisena kuormana. 
Betoni- ja teräsbetonirakenteita koskevissa määräyksissä ja ohjeissa olevia 
ominaislujuuksia saadaan raudoituksen lujuuden sekä betonin puristuslujuuden 
osalta korottaa enintään 20 prosenttia. Materiaalien osavarmuuskerroin on vä-
hintään 1 ja sallittuina jännityksinä käytetään ominaislujuuksia edellä mainittuine 
korotuksineen. 
 
9.4 Kuormitukset 
 
Kuormituksien ja kuormitusyhdistelmien oikea määritys on yksi oleellisimmista 
suunnitteluhankkeen laadunvarmistustoimenpiteistä. 
 
Suunnittelussa käytettävistä kuormista, kuormitusyhdistelmistä, lisäkuormituk-
sista ja kuormavähennyksistä, sekä niiden käytön ohjeistusta on esitetty tar-
kemmin standardissa SFS-EN 1990, SFS-EN 1991-1 – sarjassa, sekä RIL 201-
1 ja RIL 201-2 ohjeissa. 
 
Standardin SFS-EN 1990 mukaan kuormat tulee luokitella niiden aikariippuvuu-
den perusteella seuraavasti: 
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− pysyvät kuormat (G), esim. rakenteiden, kiinteiden laitteiden ja tiepäällys-
teen oma paino ja kutistumisen ja epätasaisten painumien aiheuttamat 
välilliset kuormat 
− muuttuvat kuormat (Q), esim. rakennusten välipohjiin, palkkeihin ja vesi-
kattoon kohdistuvat hyötykuormat, tuulikuormat ja lumikuormat 
− onnettomuuskuormat (A), esim. räjähdykset tai ajoneuvojen törmäykset. 
 
Pakkosiirtymä- tai pakkomuodonmuutostilojen aiheuttamat välilliset kuormat 
voivat olla joko pysyviä tai muuttuvia. 
Tiettyjä kuormia, kuten lumikuormia pidetään Suomessa muuttuvina kuormina. 
Veden aiheuttamia kuormia voidaan pitää pysyvinä tai muuttuvina kuormina 
riippuen niiden suuruuden vaihtelusta ajan mukana. 
 
Kuormat tulee luokitella myös: 
− alkuperän perusteella välittömiksi tai välillisiksi 
− vaikutuskohdan vaihtelun perusteella kiinteiksi tai liikkuviksi ja 
− luonteen tai rakenteen vasteen perusteella staattisiksi tai dynaamisiksi. 
[14.] 
 
9.4.1 Pysyvät kuormat 
 
Rakennuskohteen oma paino luokitellaan pysyväksi kiinteäksi kuormaksi ja 
kuorman suuruus riippuu rakenteiden tai rakenteiden päälle sijoitettavien kiin-
teiden laitteiden painosta. Pysyväksi kuormaksi luikitellaan myös epätasaisesta 
painumasta ja betonirakenteiden kutistumasta aiheutuvat kuormat. 
 
Pysyvien kuormien määrittämisessä tulee ottaa huomioon: [41.] 
• Jos oma paino voi vaihdella ajan suhteen, vaihtelu otetaan huomioon 
käyttämällä ominaisarvon ylä- ja alarajaa 
• Oma paino on kuitenkin joissakin tapauksissa on liikkuvaa (esim. siirret-
tävien väliseinien osalta, sitä käsitellään lisähyötykuormana). 
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• Täytemaasta ja siltojen täyte- tai sepelikerroksesta aiheutuvia kuormia 
tulee pitää pysyvinä kuormina, ja täytteen mahdollinen siirtyminen tulee 
ottaa huomioon mitoitettaessa 
• Vesikatolla tai terassilla olevan maakerroksen aiheuttamia kuormia tulee 
pitää pysyvinä kuormina. 
• Täytemaiden ja rakenteiden päälle kasattavien maakerrosten tapauksis-
sa otetaan huomioon kosteuspitoisuuden ja kerrospaksuuden vaihtelu, 
joka saattaa aiheutua maan hallitsemattomasta kasautumisesta raken-
teen suunnitellun käyttöiän aikana. 
• Maanpaine luetaan pysyväksi kuormaksi ja sitä tarkastellaan yksityiskoh-
taisesti standardissa EN 1997. 
 
9.4.2 Muuttuvat kuormat 
 
Muuttuvat kuormat luokitellaan liikkuviksi kuormiksi ja niitä kutsutaan myös hyö-
tykuormiksi. Tässä kohdassa on esitetty yleisimmät rakennushankkeessa esiin-
tyvät hyötykuormat ja niiden luokituksen määrittelytaulukot. Dynaamiset kuor-
mat, liikenne- tai trukkikuormat, sekä muut erikoiskuormat voidaan määritellä 
RIL 201-1 ohjeiden tai eurokoodien mukaan, sillä tässä työssä niitä ei käsitellä 
tarkemmin. Dynaamiset kuormat voidaan joissakin tapauksissa käsitellä staatti-
sena hyötykuormana. Dynaamisten kuormien huomioimista on käsitelty koh-
dassa 9.4.6.  
 
Kaikkien kiinteiden seinien omat painot otetaan huomioon pysyviä kuormia las-
kettaessa, mutta seinän ollessa ns. kevyt väliseinä, jonka sijainti voi rakennuk-
sen käyttöiän aikana muuttua, sen kuorma voidaan ottaa huomioon tasaisena ja 
liikkuvana hyötykuormana, joka on esitetty taulukossa 24. 
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Siirrettävien välipohjien muuttuva kuorma qk   
Seinän omapaino qk   
 
  
Seinä ≤ 1,0 kN/m 0,5 kN/m
2
 
 
  
Seinä ≤ 2,0 kN/m 0,8 kN/m
2
 
 
  
Seinä ≤ 3,0 kN/m 1,2 kN/m
2
     
Taulukko 24 Ei-kantavien seinien kuormien huomioiminen tasaisena ja liikkuva-
na hyötykuormana. 
 
Hyötykuormat jaetaan tilojen mukaan luokkiin A-K, joiden määrittely on esitetty 
taulukoissa 25, 26 ja 27 ja määritellyn luokan mukaan valitaan kuormituksien 
arvot taulukon 28–32 mukaisesti. 
 
Tilaaja tai rakennuskohteen käyttäjä voi halutessaan määritellä rakenteille omi-
en suunnitteluohjeidensa tai todellisiin kuormituksiin perustuvat hyötykuormien 
arvot tai niitä korottavat kertoimet. Lähtötietotaulukkoon on varattu erikseen 
määritetyille kuormille oma kohtansa, johon ohjeista poikkeavat arvot merkitään. 
 
 
Taulukko 25. Hyötykuormien käyttöluokkien määrittely. [41, p.30] 
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Taulukko 26. Hyötykuormien käyttöluokkien määrittely. [41, p.34] 
 
 
Taulukko 27. Vesikattojen luokitus. [41, p.42] 
 
 
Taulukko 28. Rakennusten välipohjien, parvekkeiden ja portaiden hyötykuormat. 
[42, p.2] 
 
 
Taulukko 29. Varastoinnista aiheutuvat välipohjien hyötykuormat. [42, p.3] 
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Taulukko 30. Autotallien ja ajoneuvojen liikennöintialueiden hyötykuormat. [42 
Liite 7, p.4] 
 
 
Taulukko 31. Kattojen hyötykuormat. [42, p.4] 
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Taulukko 32. Väliseinien ja kaiteiden vaakakuormat. [42, p.5] 
 
9.4.3 Muuttuvien kuormien pienennyskertoimet 
 
Välipohjien, palkkien, yläpohjien, pilarien ja seinien mitoituksessa voidaan hyö-
tykuormia pienentää pienennyskertoimilla. Pienennyskertoimilla otetaan huomi-
oon tosiseikka, että on todennäköistä, ettei tasorakenteiden laajoilla kuormitus-
alueilla ole täyttä mitoituskuormaa kaikkialla ja ettei pystyrakenteita mitoitetta-
essa ole jokaisessa kerroksessa täyttä mitoituskuormaa jokaisessa kerroksessa 
samanaikaisesti 
 
Välipohjien, palkkien ja yläpohjien hyötykuormavähennys voihaan huomioida 
pienennyskertoimella αA ja pilareiden, sekä seinien pienennyskertoimella αn. 
Pienennyskertoimien määrittäminen on sisällytetty työssä tuotettavaan lähtötie-
tolomakkeeseen ja niiden määrittämistä käsitellään tarkemmin SFS-EN 1991-1 
kansallisessa liitteessä RIL 201-1-2011 ohjeissa. 
 
Pienennyskertoimien käytössä on kuitenkin huomioitava: 
• Pinta-alavähennyksen pienennyskerrointa αA voi soveltaa vain palkki- ja 
laattarakenteille. 
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• Kuormaluokissa A…D αA ≥ 0,8 
• Muissa kuormaluokissa  αA = 1,0 
• Pienennystekijää ei saa kuitenkaan soveltaa rakenteille, jotka mitoitetaan 
yhteen suuntaan kantavina laattoina tai vaakarakenteille, jotka liittyvät 
pystyrakenteisiin jäykästi tai osittain jäykästi kiinnitettynä. 
• Pysty- ja vaakarakenteen liitos mitoitetaan aina ilman pienennystekijää. 
• Pienennystekijää αA ei sovelleta onnettomuustilanteessa palotilanne mu-
kaan luettuna. 
• Käyttörajatilatarkasteluissa pienennystekijää αA voidaan käyttää vain 
ominaisyhdistelmällä. 
• Kerrosvähennyksen pienennyskerrointa αn voi käyttää vain pilari- ja 
seinärakenteille 
• Kerrosvähennystä αn ei sovelleta yhdessä yhdistelykertoimen ψ tai pie-
nennystekijän αA kanssa. 
• Pienennystekijän αA käyttö merkitään suunnitteluasiakirjoihin ja saate-
taan rakennushankkeeseen ryhtyvän tietoon. 
 
9.4.4 Lumikuormat 
 
Lumikuorman määritys on oma suurempi kokonaisuutensa. Peruslumikuorma, 
kinostumisen lumen suuruus ja alueet, sekä muut erikoistapaukset määritetään 
standardin SFS-EN 1991-1-3 ja sen kansallisten liitteiden mukaan aina tapaus-
kohtaisesti rakennushankkeen fyysisten dimensioiden ja maantieteellisen si-
jainnin perusteella. 
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Kuva 3. Lumen ominaisarvot maan pinnalla Suomessa. Rakennuspaikan sijai-
tessa alueella, jossa arvo ei ole vakio, väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti 
suhteessa etäisyyksiin lähimmistä käyristä. [23, Liite 3, p.3] 
 
Lumikuorman ominaisarvon Sk suuruus maan pinnalla määritellään kuvan 3 
mukaan ja arvon Sk suuruuden perusteella valitaan taulukon 33 mukaiset yhdis-
telykertoimet kuormitusyhdistelyjä varten. 
 
 
Taulukko 33. Kertoimien ψ arvot rakennuksille. [23, Liite 3, p.4] 
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Laadunvarmistuksen kannalta lumikuorman määrittämisen yhteydessä on huo-
mioitava, että suunnitelmissa ja/tai selostuksissa on syytä esittää: 
• Paikkakuntatiedot. 
• Lumikuorman ominaisarvo maassa, sekä katolla. 
• Kinostuneen lumen vaikutusalueet ja suuruus. 
• Mahdolliset työn tilaajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän lumikuorma-
lisäykset tai korotuskertoimet. 
 
9.4.5 Tuulikuormat 
 
Tuulikuorman määritys on lumikuorman tapaan oma suurempi kokonaisuutensa. 
Tuulikuorma määritetään standardin SFS-EN 1991-1-4 ja sen kansallisten liit-
teiden mukaan. Työn toimeksiantajayrityksellä on edellä mainittuihin määräyk-
siin ja ohjeisiin perustuva tuulikuorman laskentataulukko, joka voidaan tulevai-
suudessa liittää toiminnallisesti työssä tuotettuun lähtötietotaulukkoon yhdessä 
kehitettävä kuormituslaskennan kanssa. 
 
9.4.6 Dynaamiset kuormat 
 
Dynaamisen kuormat tulee aina huomioida erikseen niihin soveltuvilla lasken-
tamenetelmillä. Joissakin tapauksissa ne voidaan kuitenkin huomioida hyöty-
kuormana, jonka suuruus vastaa dynaamisen kuorman vaikutusta rakenteeseen, 
sillä edellytyksellä, että dynaaminen kuorma ei vaikuta rakenteeseen värähtelyä 
eli resonanssivaikutuksia ei saa ilmetä rakenteessa. 
 
Suunnitelmien laadunvarmistuksen kannalta oleellisinta on tiedostaa vaikuttaa-
ko kohteeseen tai rakenteeseen dynaamisia kuormia ja tämä varmistus sisälly-
tetään myös laadunvarmistusasiakirjoihin. 
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9.4.7 Toteuttamisen aikaiset kuormat 
 
Rakentamisen toteuttamisen aikaiset kuormat tulee ottaa huomioon standardin 
SFS-EN 1991-1-6 [43] ja sen kansallisen liitteen mukaan [25, Liite 36] käyttöra-
jatilassa, sekä murtorajatilassa, johon sisältyy myös onnettomuustilanne. 
 
Toteuttamisen aikaisten kuormien suuruus on monesti rakenteen suunnittelun ja 
mitoituksen kannalta merkittävä, joten niiden suuruudet ja vaikutusalueet tulee 
merkitä suunnitelmiin. Merkittäviä kuormia voi aiheutua esimerkiksi: [25, Liite 36, 
p.2] 
• raskaista laitteista 
• raskaista liikkuvista työkoneista 
• tavaran tai purkujätteen varastoinnista 
• täyttö- ja kaivutöistä 
• yläpuolisten kerrosten muottien tuennasta ja valusta 
 
Tarkasteltavat mitoitustilanteet on listattu tarkemmin standardissa SFS-EN 
1991-1-6 ja sen kansallisessa liitteessä [25,43]. Betonirakenteiden ja laadun-
varmistuksen kannalta on kuitenkin syytä korostaa: 
• Toteutuksen aikaisessa suunnittelussa tarkasteltavia mitoitustilanteita 
ovat tilapäiset mitoitus- ja onnettomuustilanteet. 
• Mitoitustilanteet valitaan tarkoituksenmukaisesti rakennekokonaisuuden, 
rakenneosien ja osittain valmiin rakenteen kannalta sekä myös apura-
kenteiden ja -laitteiden kannalta. 
• Valittavien mitoitustilanteiden tulee vastata suunnitteluvaiheessa arvioi-
tua toteutustapaa. Toteutustavan mahdolliset muutokset toteutusvai-
heessa tulee ottaa huomioon mitoitustilanteissa. 
• Rakenteen ja rakenneosien mittaepätarkkuudet määritellään valittavien 
toteuttamisen aikaisten mitoitustilanteiden kannalta. 
• Veden aiheuttamat kuormat, joihin kuuluu esimerkiksi pohjaveden aiheut-
tama noste, määritetään tarkasteltavien mitoitustilanteiden mukaisia ve-
denpinnan korkeustasoja vastaavasti. 
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• Betonirakenteiden virumisesta ja kutistumisesta mahdollisesti aiheutuvat 
kuormat määritetään tarkasteltavissa mitoitustilanteissa suunnittelussa 
arvioitujen ajankohtien ja kestojen mukaisesti. 
 
9.4.8 Lisävaakavoimat 
 
Lisävaakavoimat vaikuttavat niin rakennuksen jäykistysjärjestelmään, vaaka-
kuormia jakaviin levykenttiin, kuin yksitäisiin rakenneosiin. Tässä kohdassa on 
esitetty perusteet Eurokoodin mukaiseen mittapoikkeamista johtuviin lisävaaka-
voimien määrittämiseen. Mittaepätarkkuuksien määrittämisen tapa ja huomiointi 
sisällytetään lähtötietotaulukkoon. 
 
Mittaepätarkkuuksien määrittämisessä tulee ottaa huomioon ja tiedostaa, että: 
[38.] 
• Rakenteen mahdollisten mittapoikkeamien ja kuormien sijainnin epäedul-
liset vaikutukset tulee ottaa huomioon rakenneosien ja rakenteiden ana-
lyysissä. 
• Epätarkkuudet tulee ottaa huomioon murtorajatiloissa normaalisti vallit-
sevissa ja onnettomuusmitoitustilanteissa. 
• Epätarkkuuksia ei tarvitse ottaa huomioon käyttörajatiloissa. 
• Seuraavat säännöt koskevat puristavan normaalivoiman kuormittamia 
rakenneosia ja pystykuormitettuja rakenteita, pääasiassa rakennuksissa. 
Numeroarvot liittyvät normaaleihin toteuttamisessa syntyviin poikkeamiin 
(luokka 1 standardissa EN 13670). Muita poikkeamia (esim. luokkaa 2) 
käytettäessä arvot sovitetaan vastaavasti. 
 
Epätarkkuudet voidaan esittää vinouden θi avulla seuraavasti: [38] 
 
  =  ∗   ∗  	      (9.4.1) 
missä  
 = 1/200,   
 = 2/√; 2/3 ≤  ≤  1    (9.4.2) 
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	 = 0,5(1 + 1/ )     (9.4.3) 
 
αh on pituuteen tai korkeuteen perustuva pienennyskerroin 
αm on rakenneosien määrään perustuva pienennyskerroin 
 
Kaavaan (9.1.8.1) sisältyvien suureiden l ja m määritelmä riippuu tarkastelta-
vasta vaikutuksesta, joiden suhteen voidaan erottaa kolme päätapausta: 
− Vaikutus erilliseen rakenneosaan: l = rakenneosan todellinen pi-
tuus, m = 1. 
− Vaikutus jäykistysjärjestelmään: l = rakennuksen korkeus, m = 
jäykistysjärjestelmän vaakavoimaan vaikuttavien pystyrakenne-
osien määrä. 
− Vaikutus vaakakuormia jakaviin välipohjan, yläpohjan tai vesika-
ton levykenttiin: l = kerroskorkeus, m = kussakin kerroksessa 
olevien, kerroksen kokonaisvaakavoimaan vaikuttavien pystyra-
kenneosien määrä. 
 
Erillisten rakenneosien osalta epätarkkuuksien vaikutus voidaan ottaa huomi-
oon kahdella vaihtoehtoisella tavalla a) tai b) 
 
a) epäkeskisyyden ei avulla, joka saadaan kaavasta 
 
 =  ∗   /2      (9.4.4) 
 
missä l0 on tehollinen pituus. 
 
Seinille ja jäykistettyjen järjestelmien erillisille pilareille voidaan käyttää arvoa ei 
= l0/400, joka vastaa arvoa αh = 1. Arvoa voidaan aina käyttää yksinkertaistuk-
sena. 
 
b) poikittaisvoiman Hi avulla, joka sijoitetaan maksimimomentin tuottavaan koh-
taan jäykistämättömissä rakenneosissa (ks. kuvaa 4 a1) 
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" =  ∗ #      (9.4.5) 
  
jäykistetyissä rakenneosissa (ks. kuvaa 4 a2) 
 
" = 2 ∗ #     (9.4.6) 
 
missä N on normaalivoima. 
 
 
Kuva 4. Esimerkkejä mittaepätarkkuuksien vaikutuksesta [38, p.56] 
 
Vaihtoehtoisesti lisävaakavoiman määrittämisessä voidaan käyttää RIL 144 oh-
jeessa tai RIL 201–2011 kohdassa 6.5S esitettyä tapaa, mutta sitä ei tässä yh-
teydessä käsitellä tarkemmin. 
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9.4.9 Toisen kertaluvun vaikutukset 
 
Toisen kertaluvun vaikutukset voivat vaikuttavat niin rakennekokonaisuuksiin, 
kuin yksitäisiin rakenneosiin. Toisen kertaluvun vaikutuksia huomiointi on käyty 
tarkemmin läpi standardeissa SFS-EN 1990 ja 1992-1-1. 
 
Toisen kertaluvun vaikutukset (ks. standardin EN 1990 lukua 1) tulee ottaa 
huomioon silloin, kun ne todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi rakenneko-
konaisuuden stabiiliuteen ja murtorajatilan saavuttamiseen. 
Toisen kertaluvun vaikutukset otetaan huomioon standardin SFS-EN 1992-1-1 
kohdan 5.8 mukaisesti. 
Rakennusten osalta tiettyjä rajoja pienemmät toisen kertaluvun vaikutukset voi-
daan jättää huomiotta, jos ne ovat alle 10 % vastaavista ensimmäisen kertalu-
vun vaikutuksista. Erillisten rakenneosien yksinkertaistettuja ehtoja esitetään 
standardin SFS-EN 1992-1-1 kohdassa 5.8.3.1 ja rakenteiden vastaavia ehtoja 
kohdassa 5.8.3.3. [38.] 
 
9.4.10 Törmäyskuormat ja muut erikoiskuormat 
 
Törmäyskuormia ovat pääasiassa autoliikenteestä, trukkien tai muiden ajoneu-
vojen ja rautatieliikenteen törmäyksestä aiheutuvat kuormitukset ja ne tulee ot-
taa huomioon aina tapauskohtaisesti ja ne on kirjattava suunnittelun lähtötietoi-
hin. Erikoiskuormia voivat olla teollisuuden, erikoisrakennuksien tai yksinkertai-
sesti rakennushankkeen ryhtyvän määrittelemät erikois- tai lisäkuormat. Tässä 
kohdassa ei käsitellä trukkikuormia tai muita erikoiskuormia vaan keskitytään 
ajoneuvoliikenteen törmäyskuormiin. 
 
Onnettomuustilanteen hallinnassa, normaalissa mitoituksessa, törmäyskuormat 
on otettava huomioon ajoväylän yläpuolella ja vieressä olevia rakenteita tukeviin 
rakenneosiin, sekä päällysrakenteisiin, joko estämällä ajoneuvojen pääsy alu-
eelle tai mitoittamalla rakenteet taulukoiden xx1 ja xx2 mukaisille kuormille. On-
nettomuustilanteen hallintavaihtoehtoja on esitetty kohdassa 9.7. 
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Taulukko 34 Ajoväylän yläpuolella tai vieressä olevia rakenteita tukeviin raken-
neosiin ajoneuvon törmäyksestä aiheutuvat ohjeelliset ekvivalentit staattiset 
mitoituskuormat talorakenteille. [25, Liite 37, p.9] 
 
Taulukon 34 mukaisia törmäyskuormia voidaan pienentää SFS-EN 1991-1-7 
kansallisen liitteen mukaan pienennyskertoimella. 
 
Talorakenteiden kyseessä ollessa riittävä vapaa väli törmäysten välttämiseksi 
on 6,0 m. Vapaan välin ollessa tätä pienempi törmäyskuormille käytetään taulu-
kossa 35 annettuja ekvivalentin staattisen mitoituskuorman arvoja. 
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Taulukko 35 Rakennuksen maanpäälliseen osaan tai päällysrakenteeseen koh-
distuvan törmäyksen aiheuttamat ohjeelliset ekvivalentit staattiset mitoituskuor-
mat talorakenteille. [25, Liite 37, p.10] 
 
9.4.11 Väestönsuojan katastrofikuormat 
 
Sisäasianministeriön asetus (506/2011) [44] ja Valtioneuvoston asetus 
(408/2011) [35] väestönsuojista säätävät väestönsuojien tekniset vaatimukset. 
Tässä kohdassa käsitellään S1-luokan väestönsuojia. S2-luokan ja kallioväes-
tönsuojista löytyy lisätietoa mainituista asetuksista. 
 
 
S1-luonkan teräsbetonisen väestönsuojan rakenteet tulee mitoittaa ja suunnitel-
la alla säädetyt asiat huomioiden: [45, 20] 
 
• S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan katto, ympärysseinät ja paine-
kuormitukselle altistuva lattia on mitoitettava tavanomaisten kuormitusten 
lisäksi myös 100 kN/m2 paineaallosta aiheutuvalle kuormalle. Hätäpois-
tumiskäytävän rakenteet ja väestönsuojan oven aukeamista suojaavat 
rakenteet ja hätäpoistumisreitin katto on mitoitettava tavanomaisten 
kuormitusten lisäksi 25 kN/m2 suuruiselle sortumakuormalle. 
• Kaikki painekuormille altistuvat rakenteet tulee mitoittaa takaisinheilah-
duskuormalle, joka on yksi kolmasosa painekuormasta. 
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• Suojaovista, -luukuista, sulkulaitteista ja painekuormituksia vastaanotta-
vista venttiileistä suojan ympärysrakenteille aiheutuvat painekuormat tu-
lee ottaa huomioon 1,5-kertaisina. 
• S1-luokanteräsbetonisen väestönsuojan rakenteet tulee mitoittaa mieli-
valtaisesta suunnasta vaikuttavalle tärähdyskuormalle, jonka suuruus on 
vähintään väestönsuojan rakenteen massa kaksinkertaisena. 
• S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan perustuksen mitoituksessa ote-
taan huomioon yksi neljäsosa pystysuoraan vaikuttavista paine- ja sor-
tumakuormista. 
 
 
Kuva 4. Väestönsuojan kuormitukset yksinkertaistettuna [45, p.19] 
 
Kuvassa 4 on esitetty maanalainen tai siihen verrattavalla tavalla suojattu sekä 
ulkoilmaa vastaan oleva S1-luokan väestönsuojan katto, ympärysseinät ja ilmaa 
vasten oleva lattia tulee tavanomaisen kuormituksen lisäksi mitoittaa kuvassa 
esitetyille asevaikutuksen paineaallon aiheuttamille kuormille. [45, p.19] 
 
Väestönsuojan rakenteiden ja kuormituksien määräytymistä on käsitelty koh-
dassa 9.1.10. 
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9.5 Kuormitusyhdistelmät 
 
Rakennesuunnittelu- tai rakennelaskelmaselostukseen tulee kirjata laskennassa 
käytetyt kuormitusyhdistelmät, joilla murtorajatila- ja käyttörajatilatarkastelut on 
tehty. 
 
Taulukko 36 Kertoimen ψ arvot rakennuksille [23, Liite 1, p.2] 
 
Taulukossa 36 on esitetty Suomessa käytettävät arvot standardin SFS-EN 1990 
taulukon A1.1 symboleille. Mastojen osalta noudatetaan standardin SFS-EN 
1993-3-1 kansallista liitettä. [23, p.2]. 
 
Kuormitusyhdistelmien tarkemmasta sisällöstä ja ohjeista löytyy tarkempaa tie-
toa standardista SFS-EN 1990 ja ohjeesta RIL 201–2011. 
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9.5.1 Murtorajatila 
 
Seuraavat murtorajatilat tulee tarkistaa niiden tullessa kyseeseen: [18.] 
 
• EQU [= equilibrium]: jäykkänä kappaleena tarkasteltavan rakenteen tai sen 
minkä tahansa osan staattisen tasapainon menetys, kun: 
o samasta syystä aiheutuvien pysyvien kuormien arvojen tai jakautu-
misalueen vähäiset vaihtelut aiheuttavat merkittävän vaikutuksen ja 
o rakennusmateriaalien tai maaperän lujuusarvot eivät yleensä ole 
määrääviä 
 
$% = 1,1&'(0,9 * ∑ ,-,. + /01 + 1,5&'(2-,3 + 1,5&'(  ∑ 4, 2-,53.53  (9.5.1) 
 
• STR [= strength]: rakenteen tai rakenneosien sisäinen vaurioituminen tai 
liian suuri siirtymätila, kun rakenteen rakennusmateriaalien lujuus on mää-
räävä; tarkasteltavia rakenneosia ovat myös anturat, paalut, kellarin seinät 
jne. 
 
$% = 1,15&'(0,9 * ∑ ,-,. + /01 + 1,5&'(2-,3 + 1,5&'(  ∑ 4, 2-,53.53  (9.5.2) 
 
, kuitenkin vähintään 
 
$% = 1,35&'(0,9 * ∑ ,-,..53      (9.5.3) 
 
• GEO [= geotechnical]: maan pettäminen tai liian suuri siirtymätila, kun maa-
kerroksen tai kallion lujuus on merkittävä kestävyyden saavuttamisen kan-
nalta 
 
$% = 1,0&'(1,0 * ∑ ,-,. + /01 + 1,3&'(2-,3 + 1,3&'(  ∑ 4, 2-,53.53  (9.5.4) 
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• Onnettomuustilanne 
 
$% = ∑ ,-,. + 1 + 6% + 43,32-,3 +  ∑ 47, 2-,53.53    (9.5.6) 
 
, missä pääasiallinen kuorma Qk,1 on lumi-, jää-, tai tuulikuorma. 
 
 
$% = ∑ ,-,. + 1 + 6% + 47,32-,3 +  ∑ 47, 2-,53  .53   (9.5.7) 
 
, missä pääasiallinen kuorma Qk,1 on muu kuin lumi-, jää-, tai tuulikuorma. 
 
• FAT [= fatigue]: rakenteen tai rakenneosien väsymismurtuminen. 
 
• HYD: hydraulisten gradienttien aiheuttama hydraulinen maapohjan nousu, 
sisäinen eroosio ja sisäinen putkieroosio (piping) maassa. 
 
Kaavojen merkintöjen selitykset: 
• KFI  = kuormakerroin seuraamusluokan mukaan 
• Gk,j  = pysyvä kuorma  
• Qk,1  = määräävä muuttuva kuorma  
• Qk,i  = muu muuttuva kuorma  
• ψ  = yhdistelykerroin  
• P  = esijännitysvoima  
• Ad  = onnettomuuskuorma 
 
9.5.2 Käyttörajatila 
 
Käyttörajatilan kuormitusyhdistelyiden avulla varmistetaan rakenteiden säilyvyys 
tarkastelemalla rakenteen käyttökelpoisuusvaatimuksien palautumista suhtees-
sa kuormituksen poistumiseen. 
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Käyttörajatilan kuormitusyhdistelyitä ovat: [46.] 
 
• Ominaisyhdistelmä 
 
$% = ∑ ,-,. + 1 + 2-,3 + ∑ 4, 2-,53.53    (9.5.8) 
 
• Tavallinen yhdistelmä 
 
$% = ∑ ,-,. + 1 + 43,32-,3 +  ∑ 47, 2-,53.53    (9.5.9) 
 
 
• Pitkäaikaisyhdistelmä 
 
$% = ∑ ,-,. + 1 + 2-,3 + ∑ 47, 2-,53.53                     (9.5.10) 
 
 
Kaavojen merkintöjen selitykset: 
• Gk,j  = pysyvä kuorma  
• Qk,1  = määräävä muuttuva kuorma  
• Qk,i  = muu muuttuva kuorma  
• ψ  = yhdistelykerroin  
• P  = esijännitysvoima  
• Ad  = onnettomuuskuorma 
 
9.6 Stabiliteetti 
 
Suunnitteluhankkeeseen laadittavaan rakennelaskelmaselostukseen tulee mää-
ritellä rakennuksen toteutuksen aikaisen ja valmiin rakenteen jäykistys- ja vaka-
vuus; jäykistystapa, sekä vaaka- ja pystykuormien siirtyminen kantavilta ja jäy-
kistäviltä rakenteilta hallitusti maapohjaan. 
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Tässä kohdassa käydään läpi suunnittelun lähtötietojen ja laadunvarmistuksen 
kannalta tärkeät asiat, jotka on syytä olla selvillä ja kirjattu ennen varsinaisten 
toteutussuunnitelmien tekemisen aloitusta. 
 
9.6.1 Alustava jäykistyssuunnittelu 
 
Alustava jäykistyssuunnittelu on syytä tehdä rakennesuunnitteluselostukseen 
kirjattavan jäykistysjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. 
 
Rakennuksen tai rakennejärjestelmän jäykkyyden riittävyyttä voidaan arvioida 
kaava 5 käyttäen. 
 
 
8 9: ≥ $ ∗ ℎ
=
8 +
1ℎ7
3  
missä 
∑EI =  Tarkasteltavassa suunnassa toimivien jäykistävien rakenteiden tai-
vutusjäykkyyksien summa (MN/m2). 
q =  Rakennukseen kohdistuva vaakakuorma käyttötilassa, sisältäen 
tuulen ja lisävaakavoiman (kN/m2). 
h = Rakennuksen korkeus (m). 
P = Pistekuorma rakennuksen yläreunassa käyttötilassa (kN). 
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Kuva 5 Alustavan jäykistyslaskennan merkinnät [48 p.6] 
 
Lopullinen jäykistysjärjestelmä mitoitetaan käyttö- ja murtorajatilassa SFS-EN 
1990 ja SFS-EN 1992 mukaisesti. Jäykistyksen suunnitteluun on esitetty ohjeita 
www.elementtisuunnittelu.fi – sivustolla. 
 
9.6.2 Vaakakuormien siirto jäykistäville pystyrakenteille 
 
Vaakakuormien siirtymisen periaate jäykistäville pystyrakenteille ja kuormien 
siirto hallitusti perustuksien kautta maapohjaan on syytä kirjata rakennesuunnit-
teluselostuksen rakennuksen vakavuutta koskevaan osuuteen, joten suunnitteli-
jan on syytä tietää perusteet vaakakuormien siirrosta pystyrakenteille. 
 
Normaalissa rakennushankkeessa oleellisimpia vaakakuormia ovat rakennuk-
seen kohdistuvat ulkoiset kuormat, tuuli ja maanpaine, sekä pystyrakenteiden 
vinoudesta aiheutuva lisävaakavoima. Ulkoiset kuormat siirretään lähes aina 
tasorakenteille, väli- tai yläpohjaan, jotka puolestaan vievät kuormitukset jäykis-
täville pystyrakenteille. Joissain tapauksissa voi olla perusteltua viedä ulkoiset 
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kuormat suoraan rakennuksen ulkolinjoilla sijaitseville pystyrakenteille julkisivu-
rakenteen avulla. 
 
Rakennukseen vaikuttavat vaakakuormat ovat: 
 
• tuulikuorma 
• maanpaine 
• rakenteiden vinouden aiheuttama vaakakuorma 
• rakenteiden epäkeskisyyden aiheuttama vaakakuorma 
• epätasaisista painumista aiheutuva vaakavoima 
 
Lisäksi tapauskohtaisesti esiintyviä vaakakuormia ovat 
 
• pitkäaikaismuodonmuutosten, kutistuman ja viruman aiheuttamat kuormi-
tukset 
• jännevoimien aiheuttamat kuormitukset 
• lämpötilan aiheuttamat kuormitukset 
• nosturikuormat 
• lippurakenteiden aiheuttamat kuormat 
• törmäys- ja jarrukuormat 
• toisen kertaluvun aiheuttamat vaakakuormat 
 
Vaakakuormat siirretään aina ensin pystyrakenteille levyosien avulla, kehäsau-
vojen jäykkyyden avulla ja/tai vinosauvojen ristikkovaikutuksen avulla. Vaa-
kasuorina jäykisteinä toimivat väli- ja yläpohjat ja pystysuorina jäykisteinä leik-
kausseinät, jäykistystornit, jäykistysristikot ja matalissa rakennuksissa myös 
pilarit välittävät vaakakuormia perustuksille. [2.] 
 
Vaakakuormien jakaantuminen eri jäykistysrakenteiden, esimerkiksi leikkaus-
seinien kesken riippuu yksinkertaistettuna seuraavista tekijöistä: [2, p.180–181] 
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1. Jäykistysrakenteen siirtymäjäykkyys 
 
Leikkausseinän yläpään vaakasiirtymä tasonsa suunnassa voidaan las-
kea ulokkeen taipumana, jos kyseessä ei ole ns. pitkä seinä, jossa d/h 
>2, jolloin siirtymä johtuu seinän leikkausmuodonmuutoksesta. Ristikon 
siirtymää käsitellään ristikon nurkkapisteen taipumana. 
 
2. Jäykistysrakenteiden sijainti 
 
Jäykistysrakenteet pyritään sijoittamaan suhteellisten jäykkyyksiensä pe-
rusteella niin, että jokainen osa kuormittuu mahdollisimman tasaisesti. 
Vaakatasossa jäykistysrakenteilla on kiertokeskiö, jonka kautta kulkeva 
vaakavoima ei aiheuta vääntöä. Usein ei ole mahdollista järjestää jäykis-
tysosia niin, että vaakavoimien resultantti kulkisi aina kiertokeskiön kaut-
ta. Epäkeskisyydestä aiheutuvat vääntörasitukset lasketaan jäykän kap-
paleen statiikan mukaisesti ja muutokset voimajakaantumassa ovat aina 
tasapainossa vaakakuorman suunnassa. 
 
Jäykistysrakenteiden sijoittelussa voidaan erottaa kaksi erilaista sijoittelu-
tapaa: 
 
Symmetrinen; kuormitus ei aiheuta kiertymää eli jäykistävät rakenteet 
ovat vaikuttavan voiman suunnassa sijoitettu symmetrisesti niin, että 
voima ei aiheuta rakennukseen/tasoon kiertymää. 
 
Epäsymmetrinen; kuormitus aiheuttaa kiertymää eli jäykistysrakenteiden 
sijoittelu ei ole symmetrinen suhteessa kuormitusresultanttiin ja raken-
nus/taso kiertyy vaakavoiman epäkeskisyydestä kiertokeskiön suhteen. 
 
3. Pilareiden sijainti tasossa 
 
Tarvittaessa pilarit voidaan suunnitella ottamaan osa vaakakuormista, 
mutta tätä ei yleensä oteta huomioon, koska pilareiden ottama osuus 
kuormituksesta on pieni ja leikkausseinät tavallisesti ylimitoitetaan käy-
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tännön syistä. Tämä johtuu siitä, että seinien jäykkyys on huomattavasti 
suurempi kuin pilareiden. Poikkeuksena matalat rakennukset, joissa jäy-
kistys on hoidettu mastopilarijäykistyksellä. 
 
4. Seinien väliset liitokset tai seinän ja perustusten välinen liitos 
 
Seinä on jäykistävä leikkausseinä vain siinä tapauksessa, että se on 
suunniteltu taivutuksen ja leikkauksen kestäväksi 
 
5. Väli- tai yläpohjan liikuntasaumat 
 
Liikuntasaumoja tarvitaan pakkovoimien haitallisten vaikutuksien estämi-
seksi. Elementtirakenteisissa tasoissa vaakakuormat eivät yleensä voi 
siirtyä liikuntasauman yli ellei liitosta ole suunniteltu niin toimimaan. 
Yleensä näin ei tehdä vaan liikuntasaumalohkot varustetaan omilla jäy-
kistävillä pystyrakenteilla. 
 
9.6.3 Rakennuksen toteutuksen aikainen ja lopputilanteen vakavuus 
 
Rakennesuunnitteluselostukseen tulee kirjata, kuinka rakennuksen rakennusai-
kainen ja lopullinen vakavuus ja kuormien siirto tapahtuu. Kuormien siirtymistä, 
toteutuksen aikaisia kuormia ja jäykistystä on käsitelty aiemmissa luvuissa. Ra-
kennuksen toteutuksen aikainen ja lopputilanteen vakavuus tulee suunnitella 
aina kohdekohtaisesti.  
 
9.7 Onnettomuustilanne ja jatkuvan sortuman hallinta 
 
Rakennesuunnitteluselostukseen tulee kirjata, kuinka onnettomuustilanne ja 
jatkuvan sortuman hallinta on otettu huomioon ja siinä tulee määritellä onnetto-
muustilanteen seuraamusluokka, joita on käsitelty kohdassa 9.1.4. 
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Kaavio 6 Onnettomuustilanteiden käsittelyn toimintaperiaate [49, p.24] 
 
SFS-EN 1991-1-7 vaatimus ennalta arvaamattomista, onnettomuustilanteesta 
aiheutuvien riskien pienentämiseksi voidaan toteuttaa kahdella tavalla: [50, p 3.] 
 
1. Paikallisen vaurion estäminen 
a. sortumavaaran poistaminen tai vähentäminen rakenteellisin toi-
menpitein 
b. mitoitus avainasemassa olevana rakenneosana SFS-EN 1991-1-7 
ja sen kansallisen liitteen mukaisille onnettomuuskuormille 
 
2. Rajoitetaan paikallisen vaurion laajeneminen 
a. korvaavan rakennesysteemin käyttö 
b. liitosten mitoitus onnettomuustilanteen seuraamusluokan mukaisil-
le voimille rakenneosakohtaisesti 
 
Kaaviossa 6 on esitetty onnettomuustilanteen käsittelyn toimintaperiaate ja sen 
hallinnan vaihtoehdot. 
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Onnettomuustilanteen vaatimista suunnittelutoimenpiteistä löytyy ohjeistusta 
standardista SFS-EN 1991-1-7 ja sen kansallisesta liitteestä, sekä Betoniyhdis-
tys ry:n julkaisemasta Betoninormikortista nro:23EC. 
 
9.8 Palomitoitus 
 
Rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa on syytä selvittää millaisella 
periaatteella betonirakenteiden palomitoitus tehdään, jotta myöhemmässä vai-
heessa palotilanteen mitoituksissa ei tulisi ongelmia. 
 
Kun rakennus suunnitellaan ja rakennetaan Suomen rakentamismääräysko-
koelman osan E1 määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja noudattaen, 
käytetään SFS-EN 1991-1-2 kohdan 3.2.1(1) mukaista standardipalon lämpöti-
la-aikakäyrää. Kun rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun 
palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiin-
tyvät tilanteet, voidaan käyttää luonnollisen palon malleja tai muita nimellisiä 
lämpötila-aikakäyriä. [23, Liite 3, p.2.] 
 
Rakenteiden palomitoitusanalyysin tulee perustua mitoituspaloskenaarioihin (ks. 
standardia EN 1991-1-2) ja siinä tulee ottaa huomioon mallit, joilla kuvataan 
lämpötilan kehittymistä rakenteen sisällä sekä rakenteen mekaaninen toiminta-
malli korkeissa lämpötiloissa. 
Palolle alttiina olevalta rakenteelta vaadittava toimintakyky osoitetaan joko ko-
konaistarkastelua, rakenteen osien tarkastelua tai rakenneosien tarkastelua, 
taulukkomitoitusta tai koetuloksia käyttämällä. 
Palolle alttiina olevan rakenteen toiminta arvioidaan ottamalla huomioon joko: 
— nimellinen paloaltistus tai 
— mallinnettu paloaltistus 
sekä muut samanaikaiset kuormat. [18, p.68] 
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Kaavio 7 SFS-EN 1991-1-2 mukaiset vaihtoehtoiset mitoitusmenettelyt raken-
teiden palomitoitukseen. [51 p.12] 
 
Kaavion 7 mukaan rakenteiden palomitoituksen menettelytavalla on useita eri 
vaihtoehtoja. Käytännön työn kannalta on kuitenkin suositeltavaa käyttää RIL 
202–2011/by 61 Liitteen 4 ohjeen mukaista yksinkertaistettua palomitoitusta, 
joka perustuu standardiin SFS-EN 1991-1-2. Yksinkertaistetun palomitoituksen 
käytössä on kuitenkin huomioitava sen käytön rajoitukset. 
 
Työssä tuotettavan lähtötietolomakkeen laadunvarmistustoimenpiteet perustu-
vat RIL 202–2011 yksinkertaistetun palomitoituksen arvoihin. 
 
10 FCG:N LAADUNVARMISTUS 
 
FCG Finnish Consulting Group Oy:llä on käytössään sertifioitu laatujärjestelmä, 
jolla on voimassa RALA ry:n sertifikaatti. 
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10.1 Laatujärjestelmän rakenne 
 
Projektien läpiviennissä noudatetaan Kaaviossa 8 esitettyä mallia suhteutettuna 
projektin kokoon. 
 
Kaavio 8 FCG:n laatujärjestelmän rakenne. 
LAATUKÄSIKIRJA                  
- LAATUPOLITIIKKA                  
- LAATUJÄRJESTELMÄ              
- ORGANISAATIOT JA VASTUUT                                  
TOIMINTAOHJEET                         
 
A  JOHTAMISTOIMINNOT 
 
                      
B  PROJEKTI- JA SUUNNIT-
TELUTOIMINNOT 
 
 
C  TOIMIALAKOHTAISET  
OHJEET 
 
 
D  TUKITOIMINNOT 
 
LAATU- 
TALLENTEET 
 
− ASIAKASTYY-
TYVÄISYYS 
− AUDITOINTI-
RAPORTIT 
− KATSELMUS-
MUISTIOT 
− LAATUTAL-
LENTEIDEN 
ANALYYSIT 
− KOKEMUS- JA 
KOULUTUS-
TIEDOT 
PROJEKTI-
SUUNNITELMA 
 
- PROJEKTIN-
HALLINTA 
         
TYÖOHJEET (= SUUNNITTELUOHJEET) 
- TARJOUKSIEN JA SOPIMUKSIEN LAATIMINEN (JA MALLITARJOUKSET JA –
SOPIMUKSET) 
- RAPORTTIEN, SELOSTUKSIEN JA SELVITYKSIEN LAATIMINEN (JA MALLIASIAKIRJAT) 
- LASKELMIEN LAATIMINEN (JA MALLILASKELMAT) 
- PIIRTÄMINEN (JA MALLIPIIRUSTUKSET) 
- MUUT TYÖOHJEET 
VIITETIEDOSTOT 
- LAIT, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
- PROJEKTIN SUUNNITELMA- JA HALLINTA-ASIAKIRJAT (AIEMMIN TEHDYT) 
- ARKISTOT JA JULKAISUT 
LAATU-
SUUNNITELMA 
 
- SUUNNITTELU- 
  TOIMEKSIANTO 
- PROJEKTI- 
  RUTIINIT 
- PROJEKTIN 
  LAADUNOHJAUS
  
- 115 - 
Johtamisjärjestelmä ohjaa toimintaa projektien eri vaiheissa ja ohjaa toiminta-
malleja projektinhallinnan eri tietoalueilla. Projektia johtaa aina yksi projektipääl-
likkö kokoonpanosta riippumatta. 
 
 
Kuva 6 Projektitoiminnan malli  
 
Riskien ja laadun hallinta toteutetaan hanke- ja toimialakohtaisella menettelyllä. 
Hankekohtaisesti määritetään toimintamalli, jonka avulla varmistetaan, palvelu 
on tuotettu ja toimitettavissa laadukkaasti. 
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Hanke
Sopimuskatselmus
• Yhteisymmärrys 
hankkeesta
Tarjoutuminen
• Lähtöaineiston riittävyys
• Tehtävän määrittely
• Resurssit
• Aikataulu
• Riskinarviointi
Laadunvarmistus hankkeessa
Toimeksianto
• Suorite
• Kokoukset
• Vuoropuhelu
• Raportointi asiakaalle
• Sidosryhmät
Itselle luovutus
• Tarkistuslistat
• Pöytäkirjat
• Korjaavat toimenpiteet
• Ristiin tarkistus
• Projektipäiväkirja
Tehtävän luovutus
• Tulosteet
• Suunnitteluaineisto
• Laatuaineisto
• Dokumentointi
Loppukatselmus
• Tavoitteiden toteutuminen
• Aikataulu
• Budjetti
• Vuorovaikutus
• Kehitettävät asiat
• Onnistuminen
• Palautekeskustelu
Oppimisprosessi ja työryhmän toiminnan kehittäminen 
Sisäinen tarkistus, aineiston luovutus
Kuva 7 Yleinen prosessikaavio laadunvarmistuksesta 
 
10.2 Laatuvastuut 
 
Työskentelyn laatuvastuu on jokaisella työntekijällä ja jokainen vastaa omalta 
osaltaan työstään ja sen tuloksena syntyvästä laadusta. Erityisen vaativissa 
toimeksiannoissa voidaan nimetä hankekohtainen laatuvastaava. [FCG B5.] 
 
Projektipäällikkö valvoo työryhmän työskentelyä. Projektipäällikkö vastaa omis-
sa projekteissaan laatuohjeissa esitettyjen ohjeiden ja menettelytapojen noudat-
tamisesta. Lisäksi projektipäällikkö raportoi havaituista laatujärjestelmän puut-
teista ja muista kehittämistarpeista sekä asiakkaiden antamista palautteista 
esimiehelle ja tarpeen mukaan laatupäällikölle. [FCG B5.] 
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10.3 Yleinen ohje projektien laadunhallintaan 
 
Kaikissa projekteissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
• tuotetaan projektisuunnitelma 
• suurissa projekteissa nimetään laatuvastaavaksi toimialajohtaja tai suun-
nittelupäällikkö 
• toimialakohtaisesti järjestetty tarkastusmenettely asiakkaalle lähtevistä 
suunnitelmista, raporteista ja piirustuksista 
• hyväksymismenettely: ennen asiakkaalle toimittamista aineiston hyväk-
syy projektipäällikkö 
• projektitoimintaa koskeva ohjeistus määrittelee mm. tarjousten ja projek-
tisuunnitelmien sisällön, suunnitelmien, piirustusten ja raporttien tarkas-
tus- ja hyväksymismenettelyt, asiakirjojen ulkonäön sekä projektiaineis-
ton hallinnan ja arkistoinnin 
• toimialakohtaiset ohjeet sisältävät yksityiskohtaisempia ohjeita projektien 
sisällöstä ja toimialakohtaisista erityispiirteistä 
• suurissa tai vaativissa STE:n suunnitteluprojekteissa nimetään erillinen 
laatuvastaava, joka ei kuulu projektin varsinaiseen suunnitteluorganisaa-
tioon 
 
10.4 Toimialakohtaisen laatujärjestelmän ohje 
 
Laatujärjestelmän toimialakohtaisen ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää suun-
nittelutyössä noudatettavia menettelytapoja sekä yhdenmukaistaa tuotettavien 
asiakirjojen ja piirustusten laatutasoa laatupolitiikan ja laatutavoitteiden mukai-
siksi.  
Laatujärjestelmän yksi avainasia on työlaadun kriteerit. Rakennesuunnittelun 
toimintaohjeessa selvitetään tarkemmin toimintaprosessien työ- ja raken-
neselostuksien, laskelmien ja piirustusten laatimisen laatutasoa. 
Työlaadun kriteereinä käytetään yleisesti hyväksyttyjä BY:n, RIL:n, TRY:n, ym. 
malliasiakirjoja ja mallipiirustuksia. Näiden yleisten asiakirjojen ja piirustusten 
lisäksi kriteereinä on liitteenä joukko malliasiakirjoja ja -piirustuksia. 
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Ohjeessa ei kerrota yksityiskohtaisesti kuinka suunnittelu eli suunnitteluasiakir-
jojen laatiminen tapahtuu vaan annetaan ohjeita tulosteiden laatutasosta eli mi-
tä asioita asiakirjoissa tulee esittää. Itse suunnittelutyöskentely tapahtuu laatu-
järjestelmän osan B Projekti ja suunnittelutoiminnot mukaisesti ja sen ohjeiden 
avulla. 
Toimintaohje on ohjeellinen ja varsinkin pienissä kohteissa sitä käytetään sovel-
tuvin osin. On huomattava, että toimintaohje ei ole tehtäväluettelo jokaisessa 
kohteessa, projektikohtaiset tehtävät määräytyvät kyseisen projektin toimek-
siannon mukaisesti. [FCG C4.] 
 
Kohdassa 11 on käsitelty toimialakohtaisen laatujärjestelmän ohjeen laadun-
varmistusprosessia, joka on tässä työssä tuotettu toimialankohtaisen ohjeen 
tueksi. Käyttökokemuksien perusteella saatujen kommenttien pohjalta laadun-
varmistusprossia muutetaan tai päivitetään kommenttien mukaiseksi ja liitetään 
osaksi toimialakohtaista ohjetta. 
 
11 TOIMIALAKOHTAINEN LAADUNVARMISTUSPROSESSI 
 
Toimialakohtaisen laadunvarmistuksen prosessien ja tehtävien selvittämisen 
avulla työssä on tuotettu toimialalle sisäisen laadunvarmistuksen toimintamalli 
ja sitä käsitellään tarkemmin kohdassa 11.1. Toimintamallin sisältyy tarkastus- 
ja lähtötietolomakkeita, laadunvarmistustoimintoja ja toimintamallin tuloksena on 
laadukas lopputuote, jota voidaan käyttää myös projektin luovutusaineistona ja 
käytännön työkaluna koko prosessin läpi. 
 
11.1 Sisäinen tarkastus ja itselle luovutuksen toimintamalli 
 
Suunnitelmien sisäinen tarkastus on usein aikataulupaineiden takia haasteelli-
nen tehtävä. Suunnitelmien toimittaminen asiakkaalle menee valitettavan usein 
liian myöhäiseen ajankohtaan ja näin suunnitelmien tarkastamiselle ei jää riittä-
västi aikaa. Tarkastustyötä joudutaan tekemään usein myös suunnitelmien toi-
mittamisen jälkeen. Työssä tuotettu sisäisen laadunvarmistuksen toimintamallin 
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avulla suunnitelmien ja suunnitteluprosessin laadunvarmistustoimenpiteitä pyri-
tään yhtenäistämään. 
 
Rakennesuunnitteluprosessin laadunvarmistus on laaja kokonaisuus, jonka tu-
eksi tuotettu toimintamalli on kuvattu kaaviossa 9. Toimintamallin eri vaiheet 
ovat sidoksissa toisiinsa ja eri laadunvarmistustehtävien tueksi tuotettiin laa-
dunvarmistusta tukevia dokumentteja. Tässä työssä tuetettiin kaaviossa 9 esi-
tetty vakioitu lähtötietolomake, sekä rakennesuunnitteluselostus. Lähtötietolo-
make hyväksytetään aina tilaajalla ja/tai pääsuunnittelijalle lähtötietojen oikeelli-
suuden varmistamiseksi. Lähtötietolomaketta on käsitelty tarkemmin kohdassa 
11.4. Vakioitu rakennesuunnitteluselostus on sidoksissa lähtötietolomakkee-
seen joten hyväksytyt lähtötiedot ovat automaattisesti osa suunnitteluasiakirjoja. 
Rakennesuunnitteluselostusta on käsitelty kohdassa 11.6. Lähtötietolomake ja 
rakennesuunnitteluselostus luovat perustan rakennesuunnitteluhankkeen laa-
dunvarmistukselle ja niihin kaaviossa 9 sidoksissa olevia lisädokumentteja ja –
lomakkeita tekemällä saadaan kattavampi, automatisoidumpi ja tarkempi laa-
dunvarmistuskokonaisuus. 
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Kaavio 9 Rakennesuunnitteluprosessin laadunvarmistuksen toimintamalli 
 
Kaaviossa 9 on esitetty rakennesuunnitteluprosessin laadunvarmistuksen toi-
mintamalli rakennetekniikka – toimialalle. Alla on avattu toimintamallin sisältöä. 
 
Tausta: 
• Laatujärjestelmän kehittäminen 
• Sisäisen laadunvarmistuksen tarve 
• Toimialakohtainen ohje käytännössä 
• Vakioidun toimintamallin kehittäminen suunnitteluprosessin läpi viemi-
seen laadunvarmistuksen kannalta 
• Käytännön työkalu laadunvarmistukseen 
 
Yleistä: 
• Pääasiallinen sisältö yhteen Excel – tiedostoon 
o Käytön helpottaminen 
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o Linkitys välilehtiin 
o Liitteitä yms. tarpeen mukaan 
• Käytössä läpi koko suunnitteluprosessin 
• Välivaiheet hyväksytään – tilaaja/projektipäällikkö/vastuuhenkilö 
• Lopussa hyväksyntä ja tulostettava loppudokumentti 
 
Kaavion 9 toimintamallin vaiheet ja selitykset: 
 
1. Projektilomake 
• Kohteen perustiedot 
• Projektiryhmä, vastuullinen suunnittelija ja vastuuhenkilö 
• Suunnittelijoiden tiedot 
• Suunnitelmien ja aineiston tarkastaja 
• Tarkastuspisteet 
• Projektiaikataulu 
• Suunnittelulle varattu aika 
• Laatutavoitteet 
• Tunnistettavat riskit 
• Yleiskuvaus mitä suunnitellaan ja miten (urakkamuoto) 
 
2. Lähtötietolomake 
• Sisältö 
o Kohteen perustiedot projektilomakkeesta 
o Suunnittelun kannalta oleelliset lähtötiedot 
• Toiminnot 
o Sisäisiä tarkastustoimenpiteitä 
o Pohjana rakennesuunnitteluselostukselle 
o Pohjana tilaajalle hyväksyttäväksi lähetettävälle lähtötietolomak-
keelle 
o (Linkki rakenneosakohtaisiin välilehtiin – tulevaisuudessa) 
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3. Lähtötietolomakkeeseen alistetut lomakkeet 
• Tarkastuslomakkeet yksittäisten prosessien tai rakenteiden tarkastami-
seen 
• Kuormitustiedot 
o Lähtötietolomakkeessa kuormien määrittely, kuormitustiedot väli-
lehdellä yksityiskohtaisemmin/laskentaa -> kokonaiskuormat ja 
kuormitusyhdistelmien tulokset 
• Rakenneosakohtaiset laskelmat ja lähtötiedot 
o Esim. määräävimpien rakenneosien laskenta, joka linkitetään tai 
liitetään rakennesuunnitteluselostukseen 
• Yleinen tietomalliselostus 
o Tietomallintamisen laadunvarmistus 
o Mallinnusperiaatteet yms. 
 
4. Hyväksyttävä dokumentti 
• Tiivistelmä (erillinen tulostussivu/välilehti) lähtötietolomakkeesta, joka hy-
väksytetään tilaajalla ja pääsuunnittelijalla. 
• Hyväksyntä suunnitteluvaiheiden mukaan tai viimeistään ennen toteutus-
suunnitelmien/rakennusvalvonnan aineistoa kohteen tyypistä riippuen. 
• Esim. suunnittelukokouksen liitteeksi 
 
5. Sisäinen tarkastus ja hyväksyntä 
• Tarkastetaan lähtötietojen oikeellisuus kohde huomioiden 
• Tehdään tarvittavat täydennykset ja muutokset 
• Hyväksyntä 
 
6. Rakennesuunnitteluselostus 
• Pohjana projekti- ja lähtötietolomake 
• Täydennetään työn aikaisilla muutoksilla 
• Vakioitu pohja jota voidaan tarvittaessa muokata kohteeseen soveltuvak-
si 
• Ei kaiken kattava, tarvittaessa liitteitä 
• Pohjana loppudokumentaatiolle 
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7. Loppudokumentaatiot 
• Loppudokumentaatio tilaajalle (luovutusaineisto) 
o Rakennesuunnitteluselostus työn aikaisilla muutoksilla ja hyväk-
synnällä 
• Loppudokumentaatio yritykselle 
o Rakennesuunnitteluselostus ja koonti liitteistä yms. Aineisto 
o Loppukommentit (ongelmat, reklamaatiot, onnistumiset, erityispiir-
teet) 
o Kirjataan hyväksytyksi ja suljetaan projekti 
 
11.2 Rakennesuunnitelmien tarkastus 
 
Rakennesuunnitelmien tarkastusta ja laadunvarmistusta koskevia määräyksiä ja 
ohjeita on käsitelty kohdissa 7.1 ja 8.3. Rakennesuunnitelmien tarkastamiseen 
voidaan käyttää suunnitelmakohtaisia tarkastuslomakkeita, jotka ovat laatujär-
jestelmän toimialakohtaisen osuuden liitteenä. 
 
Rakennesuunnitteluasiakirjojen tarkastuksessa on varmistuttava, että suunni-
telmissa on esitetty Ympäristöministeriön asetuksen 477/2014 säädetyt asiat, 
jotka on esitetty kohdassa 8.3.4.  
 
Rakennesuunnitteluasiakirjojen tuottamisessa on aina tehtävä sisäisen tarkas-
tuksen ja laadunvarmistuksen toimenpiteet kyseiseen tehtävään nimetyn henki-
lön toimesta. Suunnittelun alkuvaiheessa on kuitenkin varmistettava hankkeen 
seuraamuksien vakavuus ja hankkeen vaativuus, jotta pystytään määrittämään 
tarkastus- ja laadunvarmistuksen suorittajan edellytykset. Tarkastuksen suorit-
tajan edellytyksiä on käsitelty kohdassa 8.3.6. 
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11.2.1 Rakennelaskelmien tarkastus 
 
Rakennelaskelmat tarkastetaan rakennelaskelmien tarkastuslomaketta käyttäen, 
joka kehitetään laatujärjestelmän toimialakohtaisen osuuden liitteeksi. 
 
Rakennelaskelmista tarkastetaan yleisellä tasolla: 
• yhdenmukaisuus lähtötietoihin 
• vastaavatko rakennelaskelmien tiedot lähtötietolomakkeen tietoja 
• vastaavatko rakennelaskelmien tiedot rakennesuunnitteluselostuksen tie-
toja 
• rakennelaskelmien sisällön riittävyys 
• laskelman ja siinä käytetyn suunnitteluohjeen oikeellisuus 
• onko laskelmassa esitetty riittävällä tarkkuudella, mihin rakenneosaan tai 
rakennekokonaisuuteen laskelma liittyy 
• onko laskelma tehty määräävimmän kuormitusyhdistelmän mukaan ja 
onko tutkittu tarvittavat kuormitusyhdistelmät niin murto- kuin käyttörajati-
lassa 
 
11.2.2 Rakennepiirustusten tarkastus 
 
Rakennepiirustukset tarkastetaan rakennepiirustuksien tarkastuslomaketta käyt-
täen, joka kehitetään laatujärjestelmän toimialakohtaisen osuuden liitteeksi. 
 
Rakennepiirustuksista tulee tarkastaa yleisellä tasolla: 
• nimiön tiedot ovat täytetty oikein 
• piirustuksen tekstiosan sisältö piirustuksen tyyppi huomioiden 
• katsomissuunnat ja leikkauspinnat 
• elementtitunnuksien lukusuunta suhteessa elementtien valmisosasuunni-
telmien katsomissuuntaan 
• mitat ja korot vastaavat lähtötietoja 
• yhdenmukaisuus lähtötietoihin, kuten arkkitehdin suunnitelmiin 
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• yhdenmukaisuus muihin rakennesuunnitelmiin, kuten rakennetyyppien tai 
– detaljien tunnukset 
• valmisosasuunnittelun vaatimien lähtötietojen riittävyys 
• varauksien huomiointi 
• vastaavatko rakennepiirustuksien tiedot lähtötietolomakkeen tietoja 
• vastaavatko rakennepiirustuksien tiedot rakennesuunnitteluselostuksen 
tietoja 
 
11.2.3 Valmisosasuunnittelun tarkastus 
 
Valmisosasuunnitelmilla tarkoitetaan tämän työn yhteydessä betonielementtira-
kenteita. 
 
Valmisosasuunnitelmat tarkastetaan valmisosasuunnitelmien tarkastuslomaket-
ta käyttäen, joka kehitetään laatujärjestelmän toimialakohtaisen osuuden liit-
teeksi. 
 
Valmisosasuunnitelmista tarkastetaan rakenteellisen kestävyyden ja säilyvyy-
den vaatimien suunnitteluratkaisujen lisäksi mm.: 
• nimiötietojen oikeellisuus 
• painopiste ja dimensiot 
• pintakäsittelyt 
• nostoelimien kapasiteetti ja tarvittavat lisäraudoitukset 
• liitososien kapasiteetti ja tarvittavat lisäraudoitukset 
• katsomis- ja leikkaussuunnat ja muottipinnan määritys 
• vastaavatko suunnitteluratkaisut asennussuunnitelman ja työselostuksen 
tai toteutuseritelmän ratkaisuja ja määrityksiä 
• vastaavatko valmisosasuunnitelmien tiedot lähtötietolomakkeen tietoja 
• vastaavatko valmisosasuunnitelmien tiedot rakennesuunnitteluselostuk-
sen tietoja 
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11.3 Projektilomake 
 
Projektilomake on yrityksen sisäinen dokumentti, josta otetaan tarvittavat ja so-
veltuvat tiedot lähtötietolomakkeeseen ja rakennesuunnitteluselostukseen. 
 
Projektilomakkeen määrittelyjen avulla projektipäällikkö ja projektiryhmän työn-
tekijät voivat perehtyä projektikokonaisuuteen ja sen tavoitteisiin ja rajoituksiin. 
Lomakkeen avulla myös projektin ulkopuolinen henkilö pystyy helposti näke-
mään, mistä kyseisestä projektissa on kyse ja henkilöt, jotka projektia hoitavat. 
 
Projektilomakkeeseen määritellään: 
• Kohteen perustiedot. 
• Projektiryhmä, vastuullinen suunnittelija ja vastuuhenkilö. 
• Suunnittelijoiden tiedot ja koulutus. 
• Suunnitelmien ja aineiston tarkastaja. 
• Suunnitelmien tarkastuspisteet ja hyväksyntäajankohdat. 
• Projektiaikataulu. 
• Suunnittelulle varattu aika. 
• Projektin laatutavoitteet. 
• Tunnistettavat riskit. 
• Yleiskuvaus mitä suunnitellaan ja miten (mm. urakkamuoto). 
 
11.4 Suunnittelun lähtötietolomake 
 
Riittävän monipuolisten, riittävän tarkkojen ja oikein määriteltyjen lähtötietojen 
tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Tämän takia työssä on tuotettu vakioitu malli läh-
tötietolomakkeesta, joka on pohjana rakennesuunnitteluhankkeen läpiviennille. 
   
Lähtötietolomake on tehty lähtökohtaisesti teräsbetonirakenteisille talonraken-
nushankkeille, mutta sitä voidaan jatkotoimenpiteenä jalostaa myös muihin ma-
teriaaleihin tai vaikka yksittäisten rakenteiden suunnitteluun tarkoitetuksi lomak-
keeksi. 
- 127 - 
 
Lomakkeen ei ole tarkoitus olla kaiken kattava ja sitä voidaan ja tullaan täyden-
tämään. Tarkoituksena on, että lomake otetaan koekäyttöön ja koekäyttöjakson 
jälkeen kerättävien kommenttien jälkeen sitä täydennetään ja korjataan mahdol-
lisilla havaituilla puutteilla. 
 
Liitteessä 1 on esitetty lähtötietolomakkeen tulostussivu, joka hyväksytetään 
suunnitteluprosessin tietyissä vaiheissa toimialakohtaisen laadunvarmistuksen 
toimintamallin mukaisesti. 
 
Suunnittelun lähtötietolomakkeeseen on sisällytetty toiminnallisuuksia laadun-
varmistukseen ja lähtötietojen valintaan liittyen. Kaikki lähtötiedot pyritään saa-
maan valituksi muiden lähtötietojen ja alasvetovalikoista valittavien lähtötieto-
vaihtojen avulla. Jo lähtötietojen valinta valmiista listasta on itsessään laadun-
varmistustoimenpide, koska lomakkeen täyttäjä ei pysty kirjoittamaan väärää tai 
epäolennaista lähtötietoa. Omia kommentteja tai erikoistapauksia varten lomak-
keeseen on tehty kuitenkin kommentti- ja lisätietokenttä. Valmiit, alasvetovali-
koista valittavissa olevat lähtötiedot ovat yhteydessä toisiinsa ja lähtötietolo-
makkeen laadunvarmistuksellinen toiminnallisuus estää tai ilmoittaa tapauskoh-
taisesti, jos valitut arvot ovat ristiriidassa toisiinsa. 
 
Lähtötieto- ja tarkastuslomakkeen allekirjoittaa aina suunnittelija tai lomakkeen 
täyttäjä. Lopullisen hyväksynnän asiakirjalle tekee aina kohteen projektipäällik-
kö tai muuten projektista vastuussa oleva henkilö ennen kuin asiakirja voidaan 
laittaa eteenpäin asiakkaalle tai rakennusvalvontaan suunnitelmien toimittami-
sen yhteydessä. Samaa menettelytapaa tulee käyttää, vaikka asiakirjaa ei tar-
vitsisikaan lähettää eteenpäin, vaan se jäisi yrityksen omaksi suunnitteludoku-
mentiksi.  
 
Lähtötietolomake on linkitetty vakioituun rakennesuunnitteluselostukseen, jota 
on käsitelty kohdassa 11.6 
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11.5 Lähtötietolomakkeen alistetut lomakkeet ja laskentasivut 
 
Suunnitelmien tarkastuslomakkeet 
 
Tarkastuslomakkeen pääasiallinen tarkoitus on nimensä mukaisesti olla suunni-
telmien tai suunnitteluprosessien tarkastuksen ja laadunhallinnan apuväline. 
Tarkoituksena on varmistaa, että suunnittelijan lähtötiedot ja oleellisimmat ra-
kenteen mitoituksessa huomioitavat asiat ovat oikein. 
 
Rakennesuunnittelun ja toimialakohtaisen laadunvarmistusprosessin tueksi ke-
hitetään erillisiä tarkastuslomakkeita rakennelaskelmien, rakennepiirustusten ja 
valmisosasuunnitelmien sisäiseen tarkastukseen ja laadunvarmistukseen. 
 
Erillisten tarkastuslomakkeiden avulla suunnitelmien laadunvarmistus ja tarkas-
tus voidaan suorittaa yksityiskohtaisesti huomioiden rakenneosa- tai suunnitel-
makohtaiset laadunvarmistusvaatimukset. 
 
Tarkastuslomakkeet voidaan soveltuvilta osin liittää rakenneosakohtaisiin las-
kenta- ja lähtötietolomakkeisiin, jotka ovat myös kehittämiskohteena laadun-
varmistuksen kehitystyössä. 
 
Yleinen tietomalliselostus ja tietomallinnuksen laadunvarmistus 
 
Suunnittelua toteutetaan yhä useammin käyttämällä tietomallia ja tämä luo 
haasteita myös laadunvarmistukseen ja suunnitteluprosessin kulkuun. 
Tietomallinnuskohteessa suunnittelua voidaan tehdä pitkään ennen kuin varsi-
naisia suunnitelmia tai tulosteita tuotetaan, joten tietomallinnuksen laadunvar-
mistusta on tehtävä osittain eri periaatteella, kuin ns. normaalissa rakenne-
suunnitteluprojektissa. Tietomallinnuskohteen laadunvarmistustehtävät ovat 
kuitenkin samat kuin normaalissakin rakennesuunnitteluprojektissa, mutta mal-
linnuksen periaatteet, tavoitteet ja käytännön toteutus on määriteltävä ja tarkas-
tettava halutun lopputuloksen saamiseksi ja ongelmien välttämiseksi. 
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Tietomallinnuskohteessa projektin alkuvaiheen mallinnusperiaatteiden laadun-
varmistustoimenpiteet ovat erittäin tärkeitä, sillä kohteen koosta riippuen, alku-
vaiheen väärien lähtötietojen tai mallinnusperiaatteiden korjaaminen ja muutta-
minen on hyvin työläs prosessi.  
 
Rakennesuunnittelukohteessa tietomallinnuksen tarkastuslomake on syytä teh-
dä ensin vain Tekla Structures – ohjelmaan, joka on rakennesuunnittelussa 
yleisimmin käytetty ohjelmisto. 
 
Lähtötietolomakkeeseen onkin syytä liittää kohteen yleinen tietomallinnussuun-
nitelma, jossa on määritelty kaikki tietomallinnukseen liittyvät mallinnusperiaat-
teet ja – tavoitteet. 
 
Kuormitustietolomake 
 
Kehitettävään kuormitustietolomakkeeseen voidaan määritellä suunnitteluhank-
keen kuormat ja rakenteet yksityiskohtaisesti, joiden avulla saadaan tarkemmat 
arvot esim. pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvista lisävaakavoimista ja voi-
daan määrittää määräävimmät kuormitusyhdistelmät kantavien rakenteiden ra-
kenneosakohtaisten laskelmien ja lähtötietojen suunnittelun lähtötiedoiksi. 
 
Rakenneosakohtaiset laskelmat ja lähtötiedot 
 
Rakenneosakohtaiset lähtötietolomakkeet ovat varteenotettava kehityskohde 
lähtötietolomakkeen tueksi, jolloin lähtötietolomakkeeseen ja rakennesuunnitte-
luselostukseen pystytään määrittämään tarkat rakenneosakohtaiset suunnitte-
luperusteet ja lähtötiedot. 
 
Rakenneosakohtaiset laskelmat voivat olla yhteydessä lähtötietolomakkeeseen 
tai ne voidaan laittaa tarvittaessa liitteeksi rakennesuunnitteluselostukseen. Jos 
laskelmat ovat muiden asiakirjojen liitteinä, niin on aina varmistettava, että las-
kelmien lähtötiedot ja suunnitteluperusteet ovat yhteneväiset lähtötietolomak-
keen ja rakennesuunnitteluselostuksen kanssa. 
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11.6 Rakennesuunnitteluselostus 
 
Rakennesuunnitteluselostus on dokumentti, johon lähtötietolomake on linkitetty. 
Rakennesuunnitteluselostuksen on tarkoitus olla vakioitu malli, jota vastaisuu-
dessa käytetään rakennesuunnitteluprojekteissa työn suorittamisen apuna ja 
yhtenä laadunvarmistustoimenpiteenä. 
 
Rakennesuunnitteluselostuksen ja siihen liittyvän lähtötietolomakkeen sisältö on 
tehty siten, että se täyttää soveltuvin osin Ympäristöministeriön asetuksen 
477/2014 [11] säädöksen rakennesuunnitelmissa esitettävistä asioista kirjalli-
sessa muodossa. Lisäksi lomakkeessa on esitetty muut rakennushankkeeseen 
oleellisesti liittyvät lähtötiedot, kuten rakennusfysikaaliset lähtötiedot ja suunnit-
telun vaativuusluokat. 
 
Työssä tuotettu rakennesuunnitteluselostus on esitetty liitteessä 2. Liitteessä on 
käytetty esimerkkinä todellisen kohteen tietoja ja sen toimivuutta on testattu 
käytännön työssä rakennesuunnitteluhankkeen alkuvaiheen suunnittelussa mm. 
lähtötietojen hankinnassa, pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvan lisävaaka-
voiman määrityksessä ja onnettomuustilanteen hallinnan toimenpiteiden kartoit-
tamiseen. 
 
Vaativissa tai poikkeuksellisen vaativissa kohteissa rakennesuunnitteluselos-
tukseen voidaan liittää erillinen rakennelaskelmaselostus, jos halutaan esittää 
yksittäisiä laskelmia. 
 
Rakennesuunnitteluselostuksen lopussa on laadunvarmistuksellinen toiminnalli-
suus, joka vaatii lähtötietolomakkeeseen kirjatun projektipäällikön ja nimetyn 
suunnitelmien tarkastajan hyväksynnän. Jos tätä hyväksyntää ei ole tehty, tulee 
lukittuihin solualueisiin ilmoitus ” asiakirja hyväksyttävä ennen eteenpäin lähe-
tystä”. Ilmoitus jää näkymään rakennesuunnitteluselostuksen tulosteeseen, jo-
ten asiakirjaa ei voi laittaa eteenpäin ennen asiakirjan hyväksyntää, jolloin ilmoi-
tusta ei tule. Sama laadunvarmistustoimenpide on sisällytetty rakennesuunnitte-
luselostukseen liittyvään lähtötietolomakkeeseen, joka vaatii tilaaja ja/tai pää-
suunnittelijan hyväksynnän suunnittelun lähtötiedoille. 
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12 TULOKSET 
 
Työn tuloksena on tehty vakioitu ja käytännönläheinen toimintamalli rakenne-
suunnitteluprosessin laadunvarmistukseen ja sisäiseen tarkastukseen. Toimin-
tamallin kehitystyön osaksi tuotettiin lähtötietolomakkeen ja rakennesuunnitte-
luselostuksien vakioidut lomakkeet, joiden tietosisältö vastaa määräyksien vaa-
timuksia, tilaajayrityksen, sekä kyselylomakkeiden perusteella saatujen kom-
menttien tarpeita. Tuotettuja lomakkeita tulee koekäyttää ja kehittää käyttöko-
kemuksien perusteella. 
 
Työssä Excel – tiedostoon tuotettua laadunvarmistuslomakkeistoa on käytetty 
käytännön työssä rakennesuunnitteluselostuksen ja lähtötietolomakkeen muo-
dossa. Liitteessä 2 on esitetty työssä tuotettu rakennesuunnitteluselostus, jossa 
on käytetty esimerkkinä todellisen kohteen tietoja ja sen toimivuutta on testattu 
käytännön työssä rakennesuunnitteluhankkeen alkuvaiheen suunnittelussa. 
Ensimmäiset käyttökokemukset ovat olleet positiivisia, koska kaikki peruslähtö-
tiedot on sisällytetty tiedostoon, joten eri aineistojen käyttö ja tiedon etsintä on 
vähentynyt. Lomakkeiston käytössä on kuitenkin huomioitava, että ensimmäi-
sessä versiossa voi olla virheitä, joten lähdeaineiston yhteiskäyttö lomakkeen 
rinnalla on alkuvaiheessa suotavaa. Alkuvaiheen haasteena on saada kaikki 
toimialan suunnittelijat ottamaan työssä tuotettu lomakkeisto käyttöön, jotta käy-
töstä saataisiin mahdollisimman paljon käyttökokemuksia. Käyttökokemuksien 
myötä kehitystyön tueksi saataisiin käyttäjälähtöisempää palautetta, jonka mu-
kaan lomakkeistoa voidaan kehittää oikeaan suuntaan. 
 
Laadunvarmistusprosessi on hyvin laaja kokonaisuus. Asiakokonaisuuden laa-
juuden takia työssä tuotettiin vain lähtökohdat ja toimintamalli laadunvarmistus-
prosessille. Vakioitu toimintamalli, lähtötietolomake ja rakennesuunnitteluselos-
tus luovat pohjan ja perusteet kokonaisvaltaiselle laadunhallinnalle ja onnistu-
neelle, sekä laadukkaalle rakennesuunnitteluprojektille. 
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Toisena oleellisena tuloksena on laatujärjestelmän kehitys- ja uudistustyön tu-
keminen. Työssä on selvitetty uusimpien määräyksien, kuten Suomen Raken-
tamismääräyskokoelman ja Eurokoodien vahvistamisen velvoittaviksi kansalli-
siksi standardeiksi, vaikutukset laadunhallintaan ja rakennesuunnitteluproses-
siin. Tehtyjen selvityksien, kirjauksien ja tuloksien avulla laatujärjestelmän toi-
mialakohtaisen osuuden päivittämisen pohjatyö on tehty. 
 
Näen itse työn sisällön sellaisena, jota olisin itse kaivannut suunnittelu-urani 
alkuvaiheessa. Koulussa opetettiin rakennushankkeesta, laadusta, johtamises-
ta, materiaaleista, rakennesuunnittelun perusteista ja yms. opintosuunnitelmaan 
sisältyvistä asioista. Eräs opettajani sanoi joskus, että ”kaikkea ei tarvitse muis-
taa vaan pääasia on, että tietää mitä pitää ottaa huomioon ja mistä etsiä.” Tämä 
työ kiteytyy jollakin tavalla tuohon lauseeseen. Työssä kerrataan lyhyesti raken-
nesuunnitteluprosessin oleellisimpia asioita ja kerrotaan yleisesti rakennesuun-
nitteluprosessista. Lisäksi kerrataan oleellisimmat lähtötiedot ja avataan raken-
nesuunnitelmien laatuvaatimuksia ja tarkastustoimenpiteitä. Jo tarkastus- ja 
laadunvarmistustoimenpiteisiin perehtymällä ja niitä noudattamalla uskon, että 
suunnittelutyötä on helpompi hahmottaa kokonaisuutena ja myös yksittäisinä 
suunnittelukohtina ja tuloksena on laadukkaampi lopputulos. 
Ja mikä tärkeintä, vakioitu toimintamalli suunnitelmien tarkastukseen, lähtötieto-
taulukko ja rakennesuunnitelmaselostuksen pohja olisi ollut tarpeellinen. Suun-
nitteluprojektit ovat aina erilaisia, mutta niissä on aina tietyt toimenpiteet, jotka 
pitäisi tehdä. 
 
Monesti rakennesuunnitteluprojekteihin tehdään rakennesuunnittelu- tai raken-
nelaskelmaselostus, kohteesta riippuen. Vaikka aiemmin tehtyjä selostuksia on 
pystynyt käyttämään seuraavissa projekteissa pohjana, niin silti siinä on turhaa 
työtä. Olen aina ollut sitä mieltä, että jos jotain tekee, esim. laskelman, selos-
tuksen yms. niin se kannattaisi tehdä niin, että siitä saadaan työkalu, jota voi-
daan käyttää jatkossa, ei pelkkä tuotos, jota käytetään tässä projektissa ja 
mahdollisesti otetaan mallia seuraavassa projektissa tai pahimmassa tapauk-
sessa tehdään kokonaan uusi. Tarve on toistuvaa, joten jokainen kerta, kun 
tehdään uusi laskelma, selostus tai muu vastaava dokumentti niin se vähentää 
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tuottavuutta ajan menettämisen kautta ja virheiden mahdollisuus kasvaa, jos 
aloitetaan ns. tyhjästä tai vanhan pohjalta. 
 
Työssä oli suurena haasteena työn rajaus ja lähtöaineiston paljous. Lähes jo-
kaisesta työn kappaleesta voisi tehdä oman työnsä tai tutkielmansa, mutta työn 
ei ole tarkoitus olla kaiken kattava vaan tärkeintä oli löytää ja listata oleellisim-
mat laadunvarmistukseen liittyvät asiat. Tärkeimpänä säännöksiin sisältyvät 
asiat, mutta sen jälkeen rakenteelliseen turvallisuuteen ja suunnittelun perusta-
na käytettävien lähtötietojen määrittely. 
 
Lähtötietolomaketta voidaan pitää vain nimensä mukaisesti lomakkeena, johon 
täydennetään lähtötiedot. Usein lomake voikin olla vain sellainen. Työssä tuo-
tettu lähtötietolomake on kuitenkin paljon muuta. Se on itsessään laadunvarmis-
tuksen työkalu, koska sitä käytettäessä suunnittelun toteuttamisen kannalta 
oleelliset tiedot ovat aina samalla tavalla listattuja ja hyväksyttyjä. Lomakkee-
seen on myös sisällytetty sisään rakennettuja laadunvarmistustoimenpiteitä, 
joiden avulla samaan asiaan vaikuttavista lähtötietoarvoista valitaan määräävin.  
 
Ajan puute on yksi suurimmista haasteista rakennusalalla. Toiminnan ja toimin-
tamallin kehittämisellä pyritään yhtenä tekijänä vapauttamaan aikaa itse suun-
nitteluun, kun ympärillä oleva prosessi on kunnossa. Laadukkaalla ja rauhassa 
tehdyllä suunnittelulla edistetään laadukkaan lopputuotteen syntymistä. Lähtö-
tietolomakkeen koekäyttö käytännön kohteessa on jo osoittanut, että työssä 
tuotetun aineiston avulla suunnittelutyötä ja lähtötietojen hankintaa pystytään 
nopeuttamaan huomattavasti. 
 
Iso osa laadusta syntyy myös tilaajaosapuolen taholta. Jos tilaaja varaa projek-
tin toteuttamiseen riittävästi resursseja, niin rahallista, ajallista, kuin henkilö-
resursseja ja tietää mitä ja kuinka laadukasta haluaa, niin edellytykset laaduk-
kaalle lopputuotteelle ovat olemassa. Työssä tuotetun aineiston onkin tarkoitus 
tukea omalta osaltaan laatutavoitteiden määrittämistä myös tilaajan puolelta 
tarvittavien lähtötietojen listauksen avulla. Aina välillä käy niin, että jos tilaajalta 
kysyy, että mihin laatuluokkaan hanke suunnitellaan niin vastauksena on ettei 
asiaa ole mietitty tai luokitus voi olla jopa tuntematon vastaajalle. 
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13 PÄÄTELMÄT JA KEHITYSEHDOTUKSET 
 
Toimialakohtaisen tarkastus- ja laadunvarmistuksen kehittämisen tuoksi tässä 
työssä tuotetun toimialakohtaisen laadunvarmistusprosessin toimintamalliin si-
sältyviä kohtia ja lomakkeita on syytä päivittää käyttökokemuksien ja Suomen 
Rakentamismääräyskokoelman uusiutumisen myötä. Kehitystyötä kannattaa 
myös tehdä tuotetun lähtötietolomakkeen alistettujen asiakirjojen suhteen, sillä 
niiden kehittämisen ja lisäämisen avulla suunnitteluprosessin laadunvarmistuk-
sesta saadaan yksityiskohtaisempi ja kattavampi. 
 
Tässä rakentamisen murrosvaiheessa on otettava, en sano riskejä, mutta uskal-
tava asenne siirtyä uusiin suunnittelu- ja toimintamalleihin ja käyttää niin talou-
dellisia kuin ajallisia resursseja toiminnan kehittämiseen, ohjelmistojen päivityk-
siin ja itsensä koulutukseen. Johtamisen on oltava uusiin toimintamalleihin kan-
nustavaa, mutta ikinä ei voi myöskään painottaa yksilön omaa vastuuta itsensä 
ja yrityksen toiminnan kehittämisessä. 
 
Kehittämisen lähtökohdat ovat lähes loputtomat. Suunnittelun lähtötieto-
/tarkastuslomakkeen voi linkittää rakennusosakohtaisiin mitoitustaulukoihin. 
Tässä vaiheessa työn teon kannalta rajaus oli pakko tehdä muutamiin pääasial-
lisiin rakenteisiin ja niiden lähtötietoihin. Seuraavana kehitysehdotuksena pitäi-
sin tuuli- ja lumikuormien laskennan linkittäminen lomakkeeseen, sekä koko-
naiskuormituksien laskentavälilehden tekoa. 
 
Työn tilaajalta tai projektin toteuttavalta organisaatiolta on itse vaadittava ohja-
usta, kysyttävä toivottuja rakenneratkaisuja ja esitettävä aikataulu, josta käy ilmi 
rakennesuunnitteluprosessi. Tällaisella aktiivisella otteella pystytään osoitta-
maan työn tilaajalle mitä kaikkea ja kuinka paljon aikaa kohteen suunnittelu vaa-
tii ja mikä tärkeintä, suunnitteluprosessi lähtee etenemään oikealla tavalla jo 
alkuvaiheessa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena tähän on kohdassa 11.1 esitetty 
toimintamalli, jossa rakennushankkeen osapuolille toimitetaan lähtötietojen tar-
velista ja sen täyttämisestä aikataulussa sovitaan tilaajan kanssa. 
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Kohdetiedot
Rakennuskohde =
Osoite =
Tonttitiedot =
Rakennustoimenpide =
Rakennusluvan Tunnus
Suunnittelijatiedot
Osapuoli Nimi
Pääsunnittelija = Pääsuunnittelija
Vastaava rakennesuunnittelija = Vastaava rakennesuunnittelija
Projektipäällikkö = Kimmo Suomalainen
Rakennesuunnittelija = Kimmo Suomalainen
Rakennesuunnittelija = Rakennesuunnittelija
Elementtisuunnittelija =
Suunnitelmien tarkasta =
Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja =
Rakennuskohteen yleistiedot: Tarkennukset/kommentit
Kohteen tyyppi =
Paikkakunta=
Kerrosluku = 2 krs
Bruttopinta-ala= 2245 m2
Kerrosala= 2116,5 m
2
Tilavuus= 17000 m3
Suurin kantavan rakenteen jänneväli= 10,5 m
Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävän vaativuusluokka hanketietojen perusteella:
Hankeen riskitaso- vaativuus- ja seuraamusluokka:
Arvojen valinnan apuna voidaan käyttää alustavaa riskiarviolomaketta ja RIL241-2007 ohjeita
Vaativuusluokka = V2
Seuraamusluokka = S2
Riskitasoluokka = R2
Vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä
keskisuuri vaativuus
Päiväkotirakennus
Kaupunki
keskisuuret seuraamukset
erityismenettely erityistapauksissa
Erityismenettelyn tai osittaisen erityismenettelyn toimenpiteet ja mahdolliset rakennusluvan ja 
rakennusvalvonnan kirjaukset ja vaatimukset:
Ei erityismenettelyvaatimuksia. Normaalit rakenteellisen turvallisuuden varmistamisen 
toimenpiteet yrityksen sisäisillä laadunvarmistustoimenpiteillä.
Esimerkki Päiväkoti
Esimerkkitie 11
00-000-0
Uudisrakennus
000-2016-0000
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Kohderiippuvaiset lähtötiedot:
Rakennuksen paloluokka = P1
Rakennuksen palonkestovaatimus = REI 60
Luotettavuusluokka = RC2
Seuraamusluokka = CC2
Onnett.til. seuraamusluokka= 2a
Suunnittelukäyttöikä = 50
VSS Suojaluokka = S1
Geotekninen luokka = GL2
Paalutusluokka = .
Rakennusfysikaaliset luokat
Vaativuusluokka = V2
Seuraamusluokka = S2
Kosteusriskiluokka = R1
Rak.fys. suunnittelun luokka = RF2
Akustinen luokka = C
Lämmöneristävyyden taso = N
Rakennusfysikaaliset lähtötiedot:
Lämmöeristävyys N
Alapohja, maanvarainen = 0,16 W/m
2
K
Alapohja, ryömintätilallinen = 0,17 W/m
2
K
Alapohja, ulkoilmaan rajoittuva = 0,09 W/m
2
K
Yläpohja = 0,09 W/m
2
K
Ulkoseinät = 0,17 W/m
2
K
Ovet, ikkuna, yms. = 1 W/m
2
K
<muu rakenne> = W/m
2
K
<muu rakenne> = W/m
2
K
Ääneneristävyys C
Välipohja, ilmaääni R´w= 44 dB
Välipohja, askelääni L´n,w = 63 dB
Ulkoseinät = 44 dB
Väliseinät = 44 dB
Ovet = 25 dB
Perustamisolosuhteet ja rakennuksen perustaminen:
Maaperän geotekninen kantavuus = 250 kN/m
2
Paalutusluokka = .
Geotekninen luokka = GL2
normaalit seuraamukset
melko pienen riskin ryhmä
Vuotta
koko alle 135 m2
vaativat kohteet
Ei paaluja
kestää paloa sortumatta
KFI = 1,0
palonkestovaatimuus yleensä
Korotettu/poikkeava arvo tai kommentti
keskisuuri vaativuus
normaalit seuraamukset
normaali vaativuus
tarkennettu suunnittelu
Viranomaistaso
Lämmin rakennus, viranomaistaso
Yllä on listattu perusrakenteiden ääneneristävyydet. 
Liite 1 Suunnittelun lähtötietolomake Kimmo Suomalainen 12.04.2016
Kuormitukset:
Tasokuormat
Pysyvät kuormat
YP1 g1 = 5,00 kN/m
2
VP1 g1 = 7,25 kN/m
2
VP2 g1 = 6,00 kN/m
2
AP1 g1 = 7,50 kN/m
2
US1 g1 = 7,10 kN/m
2
US2 g1 = 5,90 kN/m
2
<muu rakenne> g1 = kN/m
2
Muut huomioitavat omat painot
<muu rakenne> gk = [kN/m
3
, kN/m
2
, kN/m, kN]
<muu rakenne> gk = [kN/m
3
, kN/m
2
, kN/m, kN]
<muu rakenne> gk = [kN/m
3
, kN/m
2
, kN/m, kN]
Hyötykuormat
VP1
Kuormaluokka = C1
Kevyet väliseinät = KYLLÄ, g≤ 2,0 Seinä ≤ 2,0 kN/m
Välipohja = 2,5 kN/m
2
Portaat = 3,0 kN/m
2
Parvekkeet = 2,5 kN/m
2
Pistekuorma = 3,0 kN
Kevyet väliseinät = 0,8 kN/m
2
VP2
Kuormaluokka = ERIKOISTILA
Kevyet väliseinät = EI Seinä ≤ 2,0 kN/m
Välipohja = 5,0 kN/m
2
Portaat = kN/m
2
Parvekkeet = kN/m
2
Pistekuorma = 3,0 kN
Kevyet väliseinät = . kN/m
2
AP1
Kuormaluokka = C1
Kevyet väliseinät = KYLLÄ, g≤ 2,0 Seinä ≤ 2,0 kN/m
Välipohja = 2,5 kN/m
2
Portaat = 3,0 kN/m
2
Parvekkeet = 2,5 kN/m
2
Pistekuorma = 3,0 kN
Kevyet väliseinät = 0,8 kN/m
2
Eurokoodin kansallisen liitteen mukaiset kuormitukset, tarkemmat rakenneosa- tai 
sijaintikohtaiset kuormitukset kuormituslomakkeessa
Korotettu/poikkeava arvo tai kommentti
Erikoistila, kunten iv-kh
välipohja yleensä
iv-kh
Tilat, joihin ihmiset voivat kokoontua, C1
Tilat, joihin ihmiset voivat kokoontua, C1
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YP1
Kuormaluokka = H
Lumikuorma maassa Sk = 2,65 kN/m
2
Kaupunki
Katon kaltevuus α = 10 °
Tuulensuojakerroin Ce = 1,0
Lämpökerroin Ct = 1,0
Lumikuorman muotokerroin μ i = 0,80
100 vuoden käyttöiän kerroin = 1,00
Hyötykuorma = 0,4 kN/m
2
Pistekuorma = 1,0 kN
Lumikuorma katolla s = 2,12 kN/m
2
Kinoslumikuorma (max) = kN/m
2
Piha
Kuormaluokka = F
Tasainen kuorma (välipohja) = 2,5 kN/m
2
Pistekuorma = 20,0 kN
Erikoiskuormat
<Erikoiskuorma 1> = < kN tai kN/m
2>
<Erikoiskuorma 2> = < kN tai kN/m
2>
Väestönsuojan kuomitukset
VSS Suojaluokka = S1
Painekuorma ympärysrakenteille = 100 kN/m
2
Painekuorma perustuksille = 25 kN/m
2
Takaisinheilahduskuorma = 33 kN/m
2
Ovien ja aukkojen ympärykset = 150 kN/m
2
Hätäpoistumisreitin rakenteet = 25 kN/m
2
Hyötykuormavähennykset:
Pinta-alavähennys
Pinta-alavähennyksen pienennyskerrointa voidaan käyttää palkki- ja laattarajenteille.
Käytetäänkö pinta-alavähennystä = Ei
Kerrosvähennys
Kerrosvähennyksen pienennyskerrointa voi käyttää vain pilari- ja seinärakenteille.
Käytetäänkö kerrosvähennystä = Ei
Kirjataan mahdolliset käytettävät hyötykuormavähennykset, tarkemmat 
hyötykuormavähennyksen arvot rakenneosakohtaisissa laskelmissa.
normaali maasto
käyttöikä 50 vuotta
Ei kinostuvaa lunta.
Kevyiden ajoneuvojen liikennöinti- ja paikoitusalue (kokonaispaino ≤ 30 kN ja 
enintään 8 paikkaa kuljettajan lisäksi)
Vesikatot, joille on pääsy vain normaalia kunnossapitoa ja korjaamista varten.
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Rakennemateriaalikohtaiset lähtötiedot:
Kantavat betonirakenteet
Toteutusluokka = 2
Toleranssiluokka = 1 normaalitoleranssit
Rasitusluokat Palololuokka cmin cmin, palo
Perustukset = XC2 35/50 mm
Sokkeli = XC3,4 XF1 R60 35 10 mm
US, sisäkuori = XC1 REI60 20 10 mm
US, ulkokuori = XC3,4 XF1 30 10 mm
Väliseinä = XC1 REI60 20 10 mm
Pilarit sisällä = XC1 R60 20 40 mm
Palkki sisällä = XC1 R60 20 30 mm
<muu rakenne> = mm
<muu rakenne> = mm
Muuta huomioitavaa:
Muut kirjattavat lähtötiedot:
Lähtötietojen hyväksynnät:
Pääsuunnittelija Tilaaja tai tilaajan edustaja
allekirjoitus allekirjoitus
Nimen selvennys Nimen selvennys
Pääsuunnittelija Tilaaja
Päiväys: 9.4.2016 Päiväys: 9.4.2016
Ovatko lähtöötiedot hyväksytty ja allekirjoitettu: Ovatko lähtöötiedot hyväksytty ja allekirjoitettu:
KYLLÄ KYLLÄ
Lisätiedot:
Lähtötietolomakkeen hyväksyntä tehdään allekirjoittamalla ja  tämä dokumentti tai liittämällä se hankkeen virallisen 
kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
suunnittelussa käytetään hyväksyttyjä 
lähtötietoja
suunnittelussa käytetään 
hyväksyttyjä lähtötietoja
Sisäkattojen kiinnitykset ovat henkilöturvallisuuden kannalta verrattavissa kantaviin rakenteisiin.
Rasitusluokat
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FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34,  PL950, 00601 Helsinki
email: etunimi.sukunimi@fcg.fi Tekijä: Ksu
puh. 010 0490, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Päiväys: 14.4.2016
Rakennuskohde: Työ no: Sisältö:
P
Rakennushankkeen rakennesuunnitteluselostus
Rakennetekniikan 
laaduvarmistuslomakkeisto
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ESIMERKKI PÄIVÄKOTI
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Kohdetiedot
Rakennuskohde =
Osoite =
Tonttitiedot =
Rakennustoimenpide =
Rakennusluvan Tunnus
Suunnittelijatiedot
Osapuoli Nimi
Pääsunnittelija = Pääsuunnittelija
Vastaava rakennesuunnittelija = Vastaava rakennesuunnittelija
Projektipäällikkö = Kimmo Suomalainen
Rakennesuunnittelija = Kimmo Suomalainen
Rakennesuunnittelija = Rakennesuunnittelija
Elementtisuunnittelija =
Suunnitelmien tarkasta =
Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja =
Rakennuskohteen yleistiedot: Tarkennukset/kommentit
Kohteen tyyppi =
Paikkakunta=
Kerrosluku = 2 krs
Bruttopinta-ala= 2245 m2
Kerrosala= 2116,5 m
2
Tilavuus= 17000 m3
Suurin kantavan rakenteen jänneväli= 10,5 m
Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävän vaativuusluokka hanketietojen perusteella:
Hankeen riskitaso- vaativuus- ja seuraamusluokka:
Arvojen valinnan apuna voidaan käyttää alustavaa riskiarviolomaketta ja RIL241-2007 ohjeita
Vaativuusluokka = V2
Seuraamusluokka = S2
Riskitasoluokka = R2
keskisuuret seuraamukset
Erityismenettelyn tai osittaisen erityismenettelyn toimenpiteet ja mahdolliset rakennusluvan ja 
rakennusvalvonnan kirjaukset ja vaatimukset:
Ei erityismenettelyvaatimuksia. Normaalit rakenteellisen turvallisuuden varmistamisen 
toimenpiteet yrityksen sisäisillä laadunvarmistustoimenpiteillä.
erityismenettely erityistapauksissa
Vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä
Kaupunki
Päiväkotirakennus
000-2016-0000
Esimerkkitie 11
00-000-0
Uudisrakennus
Esimerkki Päiväkoti
keskisuuri vaativuus
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Kohderiippuvaiset lähtötiedot:
Rakennuksen paloluokka = P1
Rakennuksen palonkestovaatimus = REI 60
Luotettavuusluokka = RC2
Seuraamusluokka = CC2
Onnett.til. seuraamusluokka= 2a
Suunnittelukäyttöikä = 50
VSS Suojaluokka = S1
Geotekninen luokka = GL2
Paalutusluokka = .
Rakennusfysikaaliset luokat
Vaativuusluokka = V2
Seuraamusluokka = S2
Kosteusriskiluokka = R1
Rak.fys. suunnittelun luokka = RF2
Akustinen luokka = C
Lämmöneristävyyden taso = N
Rakennusfysikaaliset lähtötiedot:
Lämmöeristävyys N
Alapohja, maanvarainen = 0,16 W/m
2
K
Alapohja, ryömintätilallinen = 0,17 W/m
2
K
Alapohja, ulkoilmaan rajoittuva = 0,09 W/m
2
K
Yläpohja = 0,09 W/m
2
K
Ulkoseinät = 0,17 W/m
2
K
Ovet, ikkuna, yms. = 1 W/m
2
K
<muu rakenne> = W/m
2
K
<muu rakenne> = W/m
2
K
Ääneneristävyys C
Välipohja, ilmaääni R´w= 44 dB
Välipohja, askelääni L´n,w = 63 dB
Ulkoseinät = 44 dB
Väliseinät = 44 dB
Ovet = 25 dB
palonkestovaatimuus yleensä
normaalit seuraamukset
vaativat kohteet
melko pienen riskin ryhmä
keskisuuri vaativuus
normaalit seuraamukset
Viranomaistaso
kestää paloa sortumatta
Ei paaluja
KFI = 1,0
Yllä on listattu perusrakenteiden ääneneristävyydet. 
koko alle 135 m2
Korotettu/poikkeava arvo tai kommentti
normaali vaativuus
tarkennettu suunnittelu
Lämmin rakennus, viranomaistaso
Vuotta
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Perustamisolosuhteet ja rakennuksen perustaminen:
Maaperän geotekninen kantavuus = 250 kN/m
2
Paalutusluokka = .
Geotekninen luokka = GL2
Kuvaus rakennejärjestelmästä:
Kuvaus rakennuksen jäykistysjärjestelmästä:
Kuormitukset:
Tasokuormat ja pysyvät kuormat
Pysyvät kuormat
YP1 gk = 5,00 kN/m
2
VP1 gk = 7,25 kN/m
2
VP2 gk = 6,00 kN/m
2
AP1 gk = 7,50 kN/m
2
US1 gk = 7,10 kN/m
2
US2 gk = 5,90 kN/m
2
<muu rakenne> gk = kN/m
2
Muut huomioitavat omat painot
<muu rakenne> gk = [kN/m
3
, kN/m
2
, kN/m, kN]
<muu rakenne> gk = [kN/m
3
, kN/m
2
, kN/m, kN]
<muu rakenne> gk = [kN/m
3
, kN/m
2
, kN/m, kN]
Rakennukseen kohdistuvat ulkoiset vaakakuormat (tuuli) siirtyvät välipohjalle ulkoseinien tai lasijulkisivujen pystyrunkojen 
kautta. Pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvat lisävaakavoimat siirtyvät jäykistäville pystyrakenteille välipohjien 
ontelolaattatasojen välityksellä, jotka ovat raudoitettu levyvaikutuksen varmistamiseksi. Kuormat jakaantuvat jäykistäville 
rakenteille niiden jäykkyyksien suhteessa. Jäykistäviä pystyrakenteita ovat rakennuksen sivujen 200 mm paksut teräsbetoniset 
seinäelementit ja paikalla valettu väestönsuoja.
Kuvaus perustamisolosuhteista, rakennuksen perustamisesta ja muut huomioitavat pohjarakentamiseen 
vaikuttavat tekijät
Korotettu/poikkeava arvo tai kommentti
välipohja yleensä
Maaperä on arvioitus pohjatutkimuksen perusteella lähellä maanpintaa pääosin hiekaksi ja syvemmällä moreeniksi. 
Porakonekairauksien perusteella maakerroksien alla on kallio n. 0,5-3 metrin syvyydessä. Rakennus perustetaan 
maanvaraisten anturoiden välityksellä kallion päälle tiivistetyn murskekerroksen varaan. Tarkemmat tiedot 
perustamisolosuhteista on esitetty perustamistapalausunnossa.
Rakennuksessa on tuuletettu alapohja, perusmuurit ovat sokkelielementtejä ja alapohjan kantavana rakenteena on eristetyt 
ontelolaatat. Rakennus on kaksikerroksinen, runko muodostuu ulkoseinien kantavista seinäelementeistä ja keskiosan 
liittopilareista ja deltapalkeista. Väli- ja yläpohjan laatastot ovat ontelolaattaelementtejä. Rakennuksessa on kaksikerroksinen 
paikalla valettu väestönsuoja. Vesikaton rakenteet tehdään yläpohjan ontelolaattojen päälle, vesikatteena on konesaumattu 
peltikate. Julkisivu on pääosin paikalla muurattu.
Eurokoodin kansallisen liitteen mukaiset kuormitukset, tarkemmat rakenneosa- tai 
sijaintikohtaiset kuormitukset kuormituslomakkeessa
iv-kh
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Hyötykuormat
VP1
Kuormaluokka = C1
Kevyet väliseinät = KYLLÄ, g≤ 2,0 Seinä ≤ 2,0 kN/m
Välipohja = 2,5 kN/m
2
Portaat = 3,0 kN/m
2
Parvekkeet = 2,5 kN/m
2
Pistekuorma = 3,0 kN
Kevyet väliseinät = 0,8 kN/m
2
VP2
Kuormaluokka = ERIKOISTILA
Kevyet väliseinät = EI Seinä ≤ 2,0 kN/m
Välipohja = 5,0 kN/m
2
Portaat = kN/m
2
Parvekkeet = kN/m
2
Pistekuorma = 3,0 kN
Kevyet väliseinät = . kN/m
2
AP1
Kuormaluokka = C1
Kevyet väliseinät = KYLLÄ, g≤ 2,0 Seinä ≤ 2,0 kN/m
Välipohja = 2,5 kN/m
2
Portaat = 3,0 kN/m
2
Parvekkeet = 2,5 kN/m
2
Pistekuorma = 3,0 kN
Kevyet väliseinät = 0,8 kN/m
2
YP1
Kuormaluokka = H
Lumikuorma maassa Sk = 2,65 kN/m
2
Kaupunki
Katon kaltevuus α = 10 °
Tuulensuojakerroin Ce = 1,0
Lämpökerroin Ct = 1,0
Lumikuorman muotokerroin μ i = 0,80
100 vuoden käyttöiän kerroin = 1,00
Hyötykuorma = 0,4 kN/m
2
Pistekuorma = 1,0 kN
Lumikuorma katolla s = 2,12 kN/m
2
Kinoslumikuorma (max) = 1,00 kN/m
2
Piha
Kuormaluokka = F
Tasainen kuorma (välipohja) = 2,5 kN/m
2
Pistekuorma = 20,0 kN
Kinoslumikuormat esitetty suunnitelmissa
normaali maasto
käyttöikä 50 vuotta
Kevyiden ajoneuvojen liikennöinti- ja paikoitusalue (kokonaispaino ≤ 30 kN ja 
enintään 8 paikkaa kuljettajan lisäksi)
Tilat, joihin ihmiset voivat kokoontua, C1
Erikoistila, kunten iv-kh
Tilat, joihin ihmiset voivat kokoontua, C1
Vesikatot, joille on pääsy vain normaalia kunnossapitoa ja korjaamista varten.
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Vaakakuormat
Tuulikuorma
Rakennuksen korkeus = 12,5 m
Rakennuksen lyhyemmän sivun pituus = 34 m
Rakennuksen pidemmän sivun pituus = 49,7 m
Puuskanopeuspaine qp(z) = 0,52 kN/m
2
Kokonaistuulikuorma, lyhyempi sivu = 221,0 kN
Kokonaistuulikuorma, pidempi sivu = 323,1 kN
Pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuvat lisävaakavoimat
Rakennuksen korkeus l = 13 m
Pystarakenteiden määrä m= 45 kpl
oi = 0,0024
Fd = 51779 kN
Vaikuttava vaakavoima Fd*oi = 123 kN
Erikoiskuormat
<Erikoiskuorma 1> = < kN tai kN/m
2>
<Erikoiskuorma 2> = < kN tai kN/m
2>
Väestönsuojan kuomitukset
VSS Suojaluokka = S1
Painekuorma ympärysrakenteille = 100 kN/m
2
Painekuorma perustuksille = 25 kN/m
2
Takaisinheilahduskuorma = 33 kN/m
2
Ovien ja aukkojen ympärykset = 150 kN/m
2
Hätäpoistumisreitin rakenteet = 25 kN/m
2
Muuta huomioitavaa: Väestönsuoja on kaksi kerroksinen ja oviaukkojen ympärysrakenteet mitoitetaan 
sortumakuormalle ovien aukeamisen varmistamiseksi.
Rakenteiden mitoituksessa kuormitusyhdistelmissä kuorman osavarmuuskertoimena voidaan 
käyttää arvoa 1. Teräsbetonirakenteiden mitoituksessa raudoituksen lujuuden ja betonin 
puristuslujuuden ominaislujuuksia voidaan korottaa 20 % ja materiaaliosavarmuuslukuina voidaan 
käyttää arvoa 1.
Tuulikuorman lasketa toteutetaan erillisen laskentavälilehden mukaisesti, joka laitetaan 
tarvittaessa tämän asiakirjan liitteeksi.
  = 0 ∗  ℎ ∗  	  
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Kuormitusyhdistelmät:
EQU
SRT
tai kuitenkin vähintään
GEO
Onnettomuustilanne
Hyötykuormavähennykset:
Pinta-alavähennys
Pinta-alavähennyksen pienennyskerrointa voidaan käyttää palkki- ja laattarajenteille.
Käytetäänkö pinta-alavähennystä = Ei
Kerrosvähennys
Kerrosvähennyksen pienennyskerrointa voi käyttää vain pilari- ja seinärakenteille.
Käytetäänkö kerrosvähennystä = Ei
Kohteessa onkäytetty SFS-EN 1990 mukaisia kuormitusyhdistelmiä, jotka on listattu alla. 
Kirjataan mahdolliset käytettävät hyötykuormavähennykset, tarkemmat 
hyötykuormavähennyksen arvot rakenneosakohtaisissa laskelmissa.
Jäykkänä kappaleena tarkasteltavan rakenteen tai sen minkä tahansa osan staattisen tasapainon menetys.
Maan pettäminen tai liian suuri siirtymätila, kun maakerroksen tai kallion lujuus on merkittävä 
kestävyyden saavuttamisen kannalta
Rakenteen tai rakenneosien sisäinen vaurioituminen tai liian suuri siirtymätila, kun rakenteen 
rakennusmateriaalien lujuus on määräävä; tarkasteltavia rakenneosia ovat myös anturat, paalut, kellarin seinät 
jne
Onnettomuustilanteissa käytettävä kuormitusyhdistely

 = 1,01,0   , +  + 1,3,1 + 1,3   0,  ,≥1 ≥1
 

 =  , +  +  + 1,1,1 +   2,  ,
≥1 ≥1
 

 = 1,150,9   , +  + 1,5,1 + 1,5   0,  ,≥1 ≥1
 

 = 1,350,9   , ≥1
 

 = 1,10,9   , +  + 1,5,1 + 1,5   0,  ,≥1 ≥1
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Rakennemateriaalikohtaiset lähtötiedot:
Kantavat betonirakenteet
Toteutusluokka = 2
Toleranssiluokka = 1 normaalitoleranssit
Rasitusluokat Palololuokka cmin cmin, palo
Perustukset = XC2 35/50 mm
Sokkeli = XC3,4 XF1 R60 35 10 mm
US, sisäkuori = XC1 REI60 20 10 mm
US, ulkokuori = XC3,4 XF1 30 10 mm
Väliseinä = XC1 REI60 20 10 mm
Pilarit sisällä = XC1 R60 20 40 mm
Palkki sisällä = XC1 R60 20 30 mm
<muu rakenne> = mm
<muu rakenne> = mm
Raudoitukset:
Muuta huomioitavaa:
Rasitusluokat
Betoniteräksenä käytetään B 500 B, A 500 HW tai muuta SFS- standardin vaatimukset täyttävää teräs- laatua. 
Betoniteräksellä tulee olla varmennustodistus. Raudoitukset tehdään piirustusten mukaisesti. Raudoituksen 
tuenta ja käytettävät välikkeet tulee suunnitella ja tehdä siten, että vaaditut betonipeitepaksuudet ja pinnan 
laatuvaatimukset saavutetaan (SFS-EN 1992-1-1 luku 4 ja kansallinen liite). Välikkeitä on käytettävä vähintään 4 
kpl/m². Raudoitukseen käytettävien terästen tulee olla puhtaita ruosteesta yms. epäpuhtauksista. Kaikkien 
lämmöneristeiden läpi menevien teräsosien on oltava ruostumatonta terästä (AISI 304).
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Jatkuvan sortuman hallinta ja onnettomuustilanne
Jatkuvan sortuman hallinan toimenpide:
Kuvaus toimenpiteiden toteuttamisesta:
Muuta huomioitavaa:
SFS-EN  1991-1-7  luvun 3 mukaan  on hyväksyttävää suunnitella rakenne siten,  että onnettomuustilanteessa voi 
syntyä paikallisia vaurioita. Paikallinen vaurio ei  saa kuitenkaan aiheuttaa koko rakennuksen tai sen merkittävän 
osan sortumista. Tällöin saavutetaan riittävä vaurionsietokyky, jotta rakennus ei sorru erityyppisten määrittelemät-
tömien onnettomuuskuormien vaikutuksesta. Vähimmäiskesto, jonka rakennuksen tarvitsee olla 
toimintakykyinen, on se aika, joka tarvitaan ihmisten poistumiseen ja pelastamiseen rakennuksesta ja sen 
välittömästä läheisyydestä  
Määrittelemättömästä syystä aiheutuvan  paikallisen  vaurioitumisen  laajuus  on yhdessä kerroksessa enintään 
15% kyseisen kerroksen lattiapinta-alasta ja enintään 100 m2. Vaurio saa tapahtua monikerroksisessa 
rakennuksessa kahdessa päällekkäisessä kerroksessa. Rakennuksen kantaviin rakenteisiin ei kohdistu tässä 
tapauksessa törmäyskuormia 
EN 1991-1-7 ( + kansallinen liite) ja EN 1992-1-1 mukaan rakennuksissa, joita ei ole monoliittisesti suunniteltu 
kestämään onnettomuuskuormia, tulee 
a)  olla jatkuvan sortumisen estämiseen soveltuva sidejärjestelmä, joka mahdollistaa  
b) vaihtoehtoisesti tarkistaa, että kun rakennuksesta poistetaan mikä tahansa tukipilari, pilaria tukeva palkki tai 
seinän lohko, rakennus ei menetä stabiliteettiaan eikä paikallinen vaurioituminen ylitä hyväksyttävää rajaa.                                                                                                                                                                                         
Valitaan hyväksyttävä tapa a ja liitokset mitoitetaan seuraamusluokka 2b:n muokaisten vaatimusten mukaisesti
Sisäkattojen kiinnitykset ovat henkilöturvallisuuden kannalta verrattavissa kantaviin rakenteisiin ja niiden kiinnityksiin, sekä 
rakenteisiin tulee kiinnittää huomiota.
b) liitosten mitoitus betoninormikortin 23EC kohdassa 4 esitetyille voimille
a) korvaavan rakennesysteemin käyttö
Rajoitetaan paikallisen vaurion laajeneminen
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Asiakirjan hyväksynnät:
Suunnittelija/täyttäjä Tarkastaja/hyväksyjä
allekirjoitus allekirjoitus
Nimen selvennys Nimen selvennys
Kimmo Suomalainen Kimmo Suomalainen
Päiväys: 12.4.2016 Päiväys: 12.4.2016
Onko asiakirja hyväksytty ja allekirjoitettu: Onko asiakirja hyväksytty ja allekirjoitettu:
KYLLÄ valmis toimitettavaksi KYLLÄ valmis toimitettavaksi
Lisätiedot:
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Sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarvio
Rakennusluvan tunnus: Pvm:
Yleistiedot
Kohteen nimi
Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja/rakennuttaja Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Omistaja/käyttäjä Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Pääsuunnittelija Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Vastaava rakennesuunnittelija Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Vastaava KVV-suunnittelija Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Vastaava IV-suunnittelija Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Valvoja, rakennustekniset työt Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Valvoja, TATE-työt (myös sähkö) Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Kosteudenhallintasuunnitelman laatija Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Kosteudenhallinnan vastuuhenkilö Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Muu osapuoli Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei)
Rakennuksen käyttötarkoitus
Kohteen tilavuus ja pinta ala br-m3 br-m2
Rakennuksen runkojärjestelmä
(materiaalit, rakenteet - kosteusteknisesti merkittävät)
Mahdolliset vahingot ja niiden seuraamukset 1=ei mahdollinen ; 5=erittäin todennäköinen
Mahdolliset vahingot ja niiden kuvaus:
Kastuminen Mahdollinen (arvio 1-5): 
Veden kertyminen rakenteisiin Mahdollinen (arvio 1-5): 
Materiaalien vaurioituminen kastumisen seurauksena Mahdollinen (arvio 1-5): 
Rakenteiden vaurioituminen jäätymisen seurauksena Mahdollinen (arvio 1-5): 
Muu Mahdollinen (arvio 1-5): 
Vaurioiden ja seuraamaksien todennäköisyys (ka. 1-5):
Suojauksen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä
Rakennus- ja rakennesuunnittelun ratkaisut sekä olosuhteet ON EI Tarkennus: (mikä/mitä)
Rakennuksen muoto
Rungon muoto tavanomainen
Kattomuoto tavanomainen
Julkisivussa on ulokkeita ja/tai vinoja pintoja
Rakenteet
Koteloita ja onteloita joihin vesi/lumi voi kertyä
Saumoja, joiden kautta vesi/lumi voi kulkeutua
Kosteusrasitukselle herkkiä materiaaleja
Materiaalien liitoskohdista johtuvia riskikohtia
Olosuhteet
Sijainnista johtuvia
Vuodenajasta jouhtuvia
Työvaiheiden yhteensovittamisesta johtuvia
Muut suojaukseen vaikuttavat seikat:
Suojauksen suunnittelun toteutus ON EI Lisätiedot:
Riskiarvio tehty
Riskikohdat kartoitettu
Ratkaisut viety suunnitelmaan
Huomioitu kuljetuksen aikaiset kosteusriskit
Huomioitu varastoinnin aikaiset kosteusriskit
Huomioitu asennuksen aikaiset kosteusriskit
Huomioitu rakenteiden keskeneräisyydestä johtuvat kosteusriskit
Huomioitu rakennuksen sisällä tapahtuvat vesivahingot
Luetteloitu suojaukseen tarvittavat tarvikkeet
Luetteloitu vesivahingon torjumiseen tarvittava kalusto
Määritelty tarvittavat henkilöresurssit
Määritelty suojausten dokumentointi
Määritelty vesivahinkojen dokumentointi
Ohjeistettu vesivahinkojen torjuminen
Ohjeistettu vesivahinkojen kuivattaminen ja seuranta
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Suojaussuunnitelman käyttöönottaminen ON EI Lisätiedot:
Vastuuhenkilö nimetty
Työntekijöiden perehdyttäminen on ohjeistettu
Sovittu suunnitelmanmukaisuuden valvonnasta
Sovittu poikkeamien raportoinnista
Varmistettu suojaustarvikkeiden saatavuus
Varmistettu kaluston saatavuus työmaalla
Muut suunnitelman käyttöönottoon liittyvät seikat erillisellä liitteellä
Allekirjoitukset Pvm.
Vastaava työnjohtaja
Pääsuunnittelija
Rakennushankkeeseen ryhtyvän adustaja
Kosteudenhallinan vastuuhenkilö
Viranomaisen merkintöjä. Esim. töiden keskeyttäminen jpiltakin osin laiminlyöntien johdosta
Erittely laiminlyönneistä ja seuraamuksista on kirjattu lomakkeen taakse tai liitteelle ON EI Liite
Viranomaisen nimi ja päivämäärä
Viranomaisen allekirjoitus
Lomakkeen täyttäjä ja tehtävä: 
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Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
Pvm:
Yleistiedot
Kohteen nimi
Rakennuttaja
Omistaja/käyttäjä
Pääsuunnittelija
Vastaava rakennesuunnittelija
Rakennuksen käyttötarkoitus
Kohteen tilavuus ja pinta ala br-m3 br-m2
Rakennuksen runkojärjestelmä
(materiaalit, rakenteet)
Vahinkojen seuraamukset
Mahdolliset vahingot ja niiden kuvaus:
- henkilövahingot Seuraamusluokka S1 (1-3): 
- ympäristövahingot Seuraamusluokka S2 (1-3): 
- taloudelliset vahingot Seuraamusluokka S3 (1-3): 
Seuraamusluokka S (1-3):
Hankkeen vaativuus
V1. Suunnittelun ja/tai toteutuksen kannalta vaativia rakenteita ovat: ON EI Tarkennus:
- rakenteet, joissa on suuri jänneväli, esim.
- kupoli- tai kaarikatto, jänneväli yli 20 m
- esivalmistettu rakenne, jänneväli yli 25 m (betoni, puu) tai 36 m(teräs)
- muu paikalla valmistettu rakenne, jänneväli yli 15 m
- korkea rakennus: yli 8 krs. (betoni- tai teräsrak.) tai 3-4 krs. (puurakennus)
- tavanomaisesta poikkeava liittorakenne
- vakavuussuunnittelun osalta erityisen vaativa
- muu vaativa erikoisrakenne, esim.
- uusi rakenne tai liitos, joista ei ole käyttökokemusta
- vaativa liitos, esim. sisältää piiloon jääviä liitososia 
- muu riskialtis rakenne (myös ei-kantava)
- vaativat pohjarakennusolosuhteet
- rakennushanke on erittäin vaativa Rak Mk A1 kohdan 3.2.1 ohjeen mukaan
Vaativuus V1 (1-3):
V2. Vaativia  kuormitustilanteita ON EI Tarkennus:
- suuret epäsymmetriset kuormat raskaat kuormat
- suuret pistekuormat
- suuret dynaamiset kuormat
- suuret kuormitusvaihtelut ja törmäyskuormat
- vaativat lumi- ja tuulikuormat, esim. rakennuksen muodon takia
Vaativuus V2 (1-3):
V3. Teknisesti vaativa käytön, huollon ja  ulkoisten olosuhteiden kannalta
Kuvaus:
Vaativuus V3 (1-3):
V4. Vaativa hankkeen tiedonhallinnan ja organisaation kannalta 
Kuvaus:
Vaativuus V4 (1-3):
Vaativuusluokka V (1-3):
Riskitasoluokka R (1-3)
Erityismenettelyn tarve (ks. ohje, taulukko 1) ja ehdotus toimenpiteiksi:
Lomakkeen täyttäjä ja tehtävä: 
Liite 5 Kyselylomake Kyselylomake 1 (2) 
  
  
   
Suomalainen Kimmo 25.2.2016  
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 
 
 
Y-tunnus 2474031-0 
Kotipaikka Helsinki 
 
 
YAMK opinnäytetyö 
Työnimi: Laadunhallinta ja –varmistus 
rakennesuunnitteluprojektissa 
Opinnäytetyön tavoite: 
- Pyrkiä löytämään ja tuottamaan toimintamalli suunnittelun ja 
suunnitelmien laadunvarmistukseen sisäisessä tarkastuksessa, 
ennen kuin aineisto luovutetaan eteenpäin. 
 
- Tavoitteena luoda yrityksen laatujärjestelmän osaksi vakioitu 
tarkastusprosessi suunnitelmien laadunvarmistukseen. 
 
- Tuottaa tarkastusprosessin tueksi tarkastuslomakkeita excel-
pohjaisesti, joiden avulla voidaan yksinkertaisesti ja 
käyttäjälähtöisesti suorittaa suunnitelmien sisäistä tarkastusta. 
Tarkastuslomake toteutetaan siten, että sitä voidaan käyttää koko 
suunnitteluprosessin läpi suunnittelun tukena. 
 
- Tarkastella rakennesuunnittelua ohjaavia määräyksiä ja ohjeita ja 
toteuttaa yksinkertaistettu toimintamalli, jonka avulla tärkeimmät 
asiat ja kaikki tarvittavat lähtötiedot tulevat huomioiduksi 
rakennuskohteen suunnittelussa ja suunnitelmien tarkastamisessa. 
 
- Pyrkimyksenä löytää mahdollisesti myös uusia toimintamalleja, 
joiden avulla suunnitteluprosessia ja sen toimivuutta voisi 
parantaa. 
 
- Työllä pyritään tukemaan ja toteuttamaan: 
• Suunnittelun teknistä onnistumista 
• Tukea asiakastyytyväisyyttä ja suunnitelmien laatua 
• Kehitettävä ja laajennettava laadunvarmistuksen malli 
itselle luovutukseen/sisäiseen tarkastukseen 
 
Työn rajaus: 
- Työ rajataan teräsbetonirakenteisiin suunnittelukohteisiin, mutta 
sisällytetään rakennusfysiikka ja pohjarakentaminen, jotta 
saadaan täysi suunnittelukokonaisuus. 
 
- Puu-, teräs-, ja liittorakenteet jätetään pois 
rakennusmateriaaliriippuvaisesta osuudesta (tulevaisuuden 
kehittämiskohde) 
 
- Työssä ei käsitellä koneperustuksia tai dynaamisia kuormia 
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Kyselyn tarkoitus: 
- Pyrkiä selvittämään suunnittelijoiden näkemys miten he käsittävät 
laadunvarmistuksen suunnittelussa, mitkä ovat suunnittelun 
ongelmakohdat, millainen suunnittelun tarkastusasiakirjan tulisi 
olla ja mitä asioita siihen tulisi sisällyttää. 
- Vaikka työ itsessään on rajattu teräsbetonisiin 
suunnittelukohteisiin, niin vastauksissa ei tätä rajausta tarvitse 
tehdä. 
 
Vastaa vapaamuotoisesti alla oleviin kysymyksiin omien 
kokemuksiesi ja mielipiteidesi mukaan: 
1. Mitä termi laadunvarmistus mielestäsi tarkoittaa 
rakennesuunnittelussa? 
- 
- 
2. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat ja haasteet 
rakennesuunnitteluprojekteissa ja suunnitelmien tuottamisessa? 
- 
- 
3. Millaisena näet suunnitelmien laadunvarmistuksen/sisäisen 
tarkastuksen tarpeen? Miten mielestäsi suunnittelun laadunvarmistus 
tulisi toteuttaa? 
- 
- 
4. Mitkä asiat olisivat mielestäsi oleellisimpia, joita suunnitelmien 
tarkastuslomakkeessa tulisi tarkastaa? 
- 
- 
5. Millaisen toivoisit tarkastuslomakkeen olevan, jotta sitä olisi 
helppo käyttää suunnitteluprojektissa ja, että lomaketta tulisi myös 
käytettyä? 
- 
- 
6. Muuta? Kirjoita vapaasti kommentteja, jos kyselylomakkeen 
aiheesta tai kysymyksistä heräsi muita ajatuksia. 
- 
- 
